ACTA DE INICIO DE CONTRATO

CONTRATO NUMERO	CMC-026-2025	TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA COMERCIAL O MERCANTIL
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT. 890.980.850-7		
CONTRATISTA	**FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S CON NIT. 901.047.310-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR JHONATAN ANDRES OSSA SOSA CON C.C. 1.037.499.912**		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y PEQUEÑOS ABASTOS (TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, MANGUERAS Y ACCESORIOS) DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA 2. POR UN SAN ROQUE SALUDABLE Y CON BIENESTAR SOCIAL- POAI 2025 (2024056700075).		
INTERVENTOR	N.A.		
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN- SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L. ($39.777.900COP), INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**30 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**		
VIGENCIA DEL CONTRATO	**19/09/2025 AL 19/10/2025**		

CONSIDERANDO

1. El **MUNICIPIO DE SAN ROQUE- ANTIOQUIA** con NIT. 890.980.850-7, realizo la invitación pública de mínima cuantía Nro. CMC-026-2025.
2. El oferente **FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S CON NIT. 901.047.310-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR JHONATAN ANDRES OSSA SOSA CON C.C. 1.037.499.912,** salió favorecido con la invitación pública de mínima cuantía Nro. CMC-026-2025.

3. La aceptacion a la invitacion publica de minima cuantia Nro. CMC-026-2025, fue del día **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

4. La invitacion publica de mínima cuantiar Nro. CMC-026-2025., no se exigio **POLIZA DE CUMPLIMIENTO.**
5. En la invitacion publica de mínima cuantía Nro. CMC-026-2025, se expidieron los respectivos Registros Presupuestales del Compromiso CRP N° **1064 de fecha 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, como requisito de ejecución (Ley 80 de 1993 Artículo 41).
6. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato.
7. De acuerdo con el clausulado de la invitacion publica de minima cuantia Nro. CMC-026-2025, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación por parte del Contratista y el Supervisor.

ACUERDAN

1. Fijar el día **19 DE SEPTIEMBRE de 2025** como fecha de iniciación del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nro. CMC-026-2025**

2. Por lo tanto, la fecha de ejecución será desde día **19 DE SEPTIEMBRE de 2025** al día **19 DE OCTUBRE DE 2025.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES EL CONSTRUCTOR S.A.S CON NIT. 901.047.310-1
RL POR JHONATAN ANDRES OSSA SOSA CON C.C. 1.037.499.912
Contratista