SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	No. GGC-136-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES CAQUETÁ.
LOCALIZACIÓN:	SECCIONALES FLORENCIA CAQUETÁ
CONTRATISTA:	ARGOK INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT 901.766.575-9
DIRECCIÓN:	CL 9 BIS 5 A 10 ESTE
TELÉFONO:	3175735107
SUPERVISIÓN:	ARQ. ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
IDENTIFICACIÓN:	NIT.: 899.999.069-7
VALOR INICIAL:	$ 30.095.338,00
VALOR ADICIÓN 01:	$ N/A
VALOR FINAL:	$30.095.338,00
FECHA INICIAL:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PRORROGA 1:	28 DÍAS
FECHA FINAL:	HASTA EL 1 DE ABRIL DEL 2025
RECIBO CON NO CONFORMIDADES:	1 DE ABRIL DEL 2025
RECIBO FINAL:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: el arquitecto **ARQ. ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO** como Supervisor, **WILLIAM RICARDO MOZO MORENO** como apoyo a la Supervisión y **KATHERINE GARCÍA PLAZAS** como representante legal **ARGOK INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S.** con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción de las obras objeto del contrato No. GGC-136-2024, dejando la salvedad sobre los vicios o defectos ocultos que no sea posible detectar a simple vista.

- El contratista se compromete a modificar la póliza de estabilidad de acuerdo con la Cláusula Decima del contrato, “d) por la estabilidad y buena calidad de las

obras, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por cinco años contados a partir del recibo de la obra”

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron el doce días del mes de septiembre de 2025.

SUPERVISOR ICA
ARQ. ANDRÉS ALBEIRO OTERO FAJARDO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
899.999.069-7

CONTRATISTA
ARGOK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.766.575-9
R.L KATHERINE GARCIA PLAZAS
C.C 1.075.288051

Apoyo a la supervisión: William Ricardo Mozo Moreno
Grupo de Gestión de Infraestructura Física