ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04 DE JUNIO DE 2020	HORA: 17:00H
CONTRATO N°	No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020	
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	02/04/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 4.	
VALOR DEL CONTRATO	$70.968.900	
CONTRATISTA	GPC DE COLOMBIA SAS	
INTERVENTOR (SI APLICA)	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO	

FORMA DE PAGO

a) Modificase parcialmente la Cláusula Segunda - forma de pago del contrato principal en el sentido de establecer que la suma de $25.648.900 se cancela con cargo al PAC del mes de Mayo de 2020.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT INICIAL	VR UNIT IVA	VR TOTAL INICIAL	PAGO
02	02	01	003	005	03	10	2020	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% GALON DE 3700 A 3800 CC	GALON DE 37000 A 3800 CC	124	$ 58.000,00	$ 7.192.000,00	**PAC MAYO DE 2020**
02	02	01	003	006	02	10	2020	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M- FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONITRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS, LIBRES DE TALCO, ERGONOMICOS, OPTIMA SENSIBILIDAD, ALTA RESISTENCIA,	CAJA X 100 UND	517	$ 35.700,00	$ 18.456.900,00	
											TOTAL	**$ 25.648.900,00**	

b. Modificase parcialmente la Cláusula Cuarta - forma de pago del segundo modificatorio - al contrato principal en el sentido de establecer que la suma de $45.320.000 correspondiente a la ADICION se cancela con cargo al PAC del mes de Julio de 2020

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ADICION	VR UNIT S/IVA	ADICION	PAGO
02	02	01	003	005	03	10	2020	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% GALON DE 3700 A 3800 CC	GALON DE 37000 A 3800 CC	5	$ 58.000,00	$ 290.000,00	**PAC JULIO DE 2020**
02	02	01	003	006	02	10	2020	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M- FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONITRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS, LIBRES DE TALCO, ERGONOMICOS, OPTIMA SENSIBILIDAD, ALTA RESISTENCIA,	CAJA X 100 UND	1501	$ 30.000,00	$ 45.030.000,00	
											TOTAL	**$ 45.320.000,00**	

La forma de pago establecida en el contrato no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 29 de mayo de 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	Del 29 de mayo de 2020 hasta el 04 de junio de 2020
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de Julio 2020

El día 04 de Junio de 2020 a las 14:00 horas, mediante teleconferencia el Señor Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en su calidad de Ordenador del Gasto; el Señor JORGE IVAN ZUBIETA ZALAZAR Representante Legal de GPC DE COLOMBIA S.A.S, firma contratista y el Señor Teniente RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO en calidad de Supervisor del Contrato, acordaron reiniciar la ejecución del Contrato No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020, teniendo en cuenta que el motivo de la suspensión fue la imposibilidad de cumplir con la entrega del ítem CAJA X100 GUANTES DE NITRILO por parte del contratista debido a un incremento en el costo por la gran demanda con la Emergencia Sanitaria COVID 19. Motivo por el cual se efectuó un estudio de mercado realizado por el comité económico estructurador y presentado ante el comité de la Dirección de los Servicios, siendo el valor de la MEDIA en los precios de referencia en el mercado de la CAJA X100 GUANTES DE NITRILO de $45.000, el cual fue aceptado por el contratista mediante comunicado de fecha 04 de junio de 2020, ajustes que se realizaran mediante modificatorio previo a la reiniciación del contrato.

ANEXOS

1. Análisis de estudio de mercado realizado por comité estructurador económico FAC
2. Oficio fechado 04 de Junio 2020 por la supervisión del contrato, solicitando aceptación al contratista sobre valor de Guantes de Nitrilo, cantidades y plazo de ejecución.
3. Oficio fechado 04/06/2020 por parte del contratista, dando como aceptación propuesta del supervisor sobre el valor de Guantes de Nitrilo, cantidades y plazo de ejecución.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JORGE IVAN ZUBIETA ZALAZAR Representante Legal de GPC DE COLOMBIA S.A.S CONTRATISTA	Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO Y V°B°
TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO