FAC-S-2020-044301-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-044301-CI del 13 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO
Director Compras Públicas Fac
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud modificación plazo ejecución adición 01 CTO No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020

En referencia al oficio No. FAC-S-2020-044112-CI del 12 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COP-JEFSA-DIMAE me permito informar a la señora Coronel Directora Compras Públicas FAC, que de acuerdo a lo solicitado por la supervisión del contrato No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020, se autoriza la modificación del plazo de ejecución del contrato en referencia para el 29 de mayo de 2020 por los motivos expuestos en citado oficio.

Por lo anterior, me permito solicitar tenga a bien ordenar a quien corresponda realizar el trámite pertinente.

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios

Anexo: oficio No. FAC-S-2020-044112-CI, solicitud prorroga

Elaboró AS14. ROJAS PEREZ / DILOS Aprobó CR. UBAQUE RODRIGUEZ / DILOS