AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	775 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500043

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

FECHA			
TIPO DE CUENTA:			*parcial n°3*
NOMBRE CONTRATISTA	**CONSORCIO PUENTES P&D**		
REPRESENTANTE LEGAL	**DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ**		
CORREO ELECTRONICO	consorciopuentespyd@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	267	**FECHA**	25/03/25
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	**NA**	
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	**NA**	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	**NA**	
4	ACTA DE PAGO	**SI**	6617-6620
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	**SI**	7212-7213
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**SI**	7167-7211
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	**SI**	7061-7063
8	CERTIFICACION BANCARIA	**SI**	7064-7065
9	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	**SI**	7048-7050

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

Nombre: **JUAN PABLO BARRERA CARDENAS**
DIRECTOR DE INTERVENTOR

Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1502**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 25-ago.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO PUENTES P Y D **Nit/C.C. :** 901784295 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2023
Facturas: FEV5 del 25/08/2025-;
Concepto: TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 775-2023 (PMA)ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO OBRA $21.364.106.888.00 PRESUPUESTO PMT$93.682.351.00 -PRESUPUESTO PAGA $ 150.223.713.00)
Programa: PAC 2023

Registro Presupuestal: **267** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 775-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.146 - 00AD	31.052.615,00
	$ 31.052.615,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	43,491,058.00	-434.911,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	43,491,058.00	-869.821,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	43,491,058.00	-869.821,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	43,491,058.00	-869.821,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	43,491,058.00	-434.911,00
Retefte IVA 15%	-15,000	8,263,301.00	-1.239.495,00
Retención Industria y Comercio Castil	-1,000	43,491,058.00	-434.911,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	43,491,058.00	-869.821,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	43,491,058.00	-869.821,00
Retefte Honorarios 11% DESDE 109.4	-11,000	43,491,058.00	-4.784.016,00
			$-11.677.349,00
			$ 19.375.266,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	434.911.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	869.821.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	869.821.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	869.821.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	869.821.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	434.911.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243603	0.00	4.784.016.00	Honorarios
243625	0.00	1.239.495.00	Impoventas retenidas por consignacion
24362715	0.00	434.911.00	Retención Municipio de Castilla la Nueva (mensual)
244024	0.00	869.821.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	19.375.266.00	Honorarios
2902011018	31.052.615.00	0.00	En Administración Rec: 00AD
	31.052.615,00	31.052.615,00	

2902011018

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **1502**

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

MONICA GUTIERREZ M

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHdditteri DIZNARDA DITTERICH MURILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-1:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26625	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	31.052.615,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	31.052.615,00	**Saldo x Ordenar:**	31.052.615,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	11.677.349,00	**Valor Neto:**	19.375.266,00	**Nro. Compromiso:**	12625	**Nro. Cdp:**	12825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	881 882		

TERCERO

Identificacion:	901784295	**Razon Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05700013262	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	34225	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	775-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2023-00550-0043 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META	Nación	AD50000	CSF	2025-08-25				
					Total:	31.052.615,00	0,00	31.052.615,00	31.052.615,00

Objeto:	TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 775-2023ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR :

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-08-27	Generada	31.052.615,00

2032808 25

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdditteri	DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-12:59 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	34225	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	12625	**Nro. Cdp:**	12825
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	31.052.615,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	31.052.615,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901784295	**Razon Social:**	CONSORCIO PUENTES P&D				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
775-2023	CONTRATO	2023-12-28

Objeto.:	TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO 775-2023ACTUALIZACION RP 1486-2023 / CDP 477-2023- CPC 54221-PROYECTO 2023005500043 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA , META (COMPONENTES A EJECUTAR : PRESUPUESTO OBRA $21.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)