ACTA No: 08-2025 **FECHA:** 18/09/2025

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _X_ No ___ Contrato No. 273-2025 Supervisor: ___SOP__

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS SECTOR LA MOYA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU No. 648 DE 2024.

1. OBJETIVO

Seguimiento de obra.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se dio lectura al acta anterior.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Entrega corte de obra No. 1	JAC	17/09/2025
Envió Diseño mezcla de concreto 3000 PSI	JAC	28/07/2025

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se encuentra en obra el material disponible para realizar las proximas fundidas, se tienen en total 92m de Ciclopeo, 89m de concreto de huella reforzado en ambos lados, los sobreanchos de la curva, 55m de cuneta en ambos lados termina, 25m de cuneta con hierro figurado y armado, y se estiman hoy dejar los debidamente fundidos, con ello se tiene un avance del 65,47%.

El día de ayer llegaron a obra 188 bultos de cemento y la semana pasada llegaron 188 bultos de cemento para un total de 26 Ton de cemento puesto en obra.

Se definio que en acceso del Sr Gilberto Velasquez y la Sr Alba Santiago quedara de 2m de ancho incluyendo la cuneta por un largo de 5m, esto debido a que se requiere el acceso vehicular y tener un espacio para dar el giro de los

vehiculos, y el acceso vehicular de la Srg. Gladys Santiago se dejara de 3m de ancho con un largo de 9,6 m despues del sobre ancho que se va hacer en este predio, con el fin de generar una bahia.

5. **COMPROMISOS PACTADOS.**

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Entrega Balance de Obra (Acta mayores y menores)	Contratista JAC	22/09/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año 2025.

Programación próxima reunión: 26 Septiembre 2025.

6. **PARTICIPANTES**

Firma: _____
***Nombre**: Monica Marcela Mena Quevedo*
***Cargo**: Profesional Universitario SOP*

Firma: Nolberto Raul Perez
***Nombre**: Nolberto Pérez*
***Cargo**:* RL. JAC vereda Treinta Y Seis

Firma: _____
***Nombre**: Jose Baudilio Avellaneda Almeciga*
***Cargo**: Residente de obra Contrato 273-2025*

Firma: _____
***Nombre**:* Elkin Parrado
***Cargo**:* Maestro general