INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	21/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** DOS (02) Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.266.300,00 **MES** 01 al 08 Agosto/2024

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 2116 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, SECTOR 5503 DUITAMA - LA PALMERA PR0+0000 AL PR134+0193

CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1905 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INT BOYACA 2024

PLAZO INICIAL: Un (01) mes (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** Un (01) mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 08/07/2024 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 07/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$ 115.746.897,00** (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES** (incluido IVA) **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 115.746.897,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modofocación No. del CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1	450.2P	450-22		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, INCLUYE TRANSPORTE(Compra de mezcla)	m3	128,00	$ 750.000,00	$ 96.000.000,00		$ -	128,00	$ 96.000.000,00	128,00	$ 96.000.000,00
2	421.1P	421-22		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	Lt	1.206	$ 1.050,00	$ 1.266.300,00			1.206,00	$ 1.266.300,00	1.206,00	$ 1.266.300,00
Ajuste al peso														
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 97.266.300,00**		**$ -**		**$ 97.266.300,00**		**$ 97.266.300,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ -				$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							**$ 97.266.300,00**		**$ -**		**$ 97.266.300,00**		**$ 97.266.300,00**
*	VALOR IVA (OBRA)							$ 18.480.597,00		$ -		$ 18.480.597,00		$ 18.480.597,00
	VALOR SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA)							**$ 115.746.897,00**		**$ -**		**$ 115.746.897,00**		**$ 115.746.897,00**
*														
*	**VALOR TOTAL**							**$ 115.746.897,00**		**$ -**		**$ 115.746.897,00**		**$ 115.746.897,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 10 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 97.266.300,00	$ 18.480.597,00	$ 115.746.897,00
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 97.266.300,00**	**$ 18.480.597,00**	**$ 115.746.897,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97.266.300,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97.266.300,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 115.746.897,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **EMILIANO VARGAS MESA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520210842 CND

Firma:
Nombre: **HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: No Aplica

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.