INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 044

Fecha Entrega del Informe: 17-09-2025

I. Datos generales:

Contrato No: SASI-004-2025 Orden de compra: No Aplica

Contratante: COMPLEJO CUCUTA Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: COMERCIALIZADORA DISTRISANDO S.A.S Fecha Acta de Inicio: 26-03-2025

Fecha de Contrato: 21-03-2025 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $558.901.790 Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: 12-12-2025

Objeto: Contratar el suministro de materia prima para la elaboración del producto final con la población reclusa para ser distribuidos a través de la panadería del complejo carcelario y penitenciario de media seguridad de Cúcuta-incluye pabellón de reclusión especial COCUC mediante contrato SASI-004-2025.

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No __X__
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si __X__	No

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X__ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
180 días	95,83%	Se recibe a satisfacción factura FE1302 de fecha 17/09/2025 por un valor de 38,014,979

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión. Se recibe a satisfacción los productos con las características técnicas ofrecidas de acuerdo a lo estipulado en el e contrato No. SASI-004-2025.

YEISSON ARLEY OJEDA REMOLINA
C.C. No. 1090427961
Proyecto PANADERIA

Powered by CamScanner