INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 150-MC-025-23 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y MILTON ARTURO GOMEZ LEGUIZAMON – GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09/09/2025**
CONTRATISTA: GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS	**NIT y C.C: 900805341-7**

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LOS DIFERENTES CUERPOS COLEGIADOS, ÁREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL BARNE – CPAMSEB.

PLAZO: El plazo de la ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección es de DOS (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato y/o hasta el agotamiento de los recursos.

ACTA DE INICIO: Suscrita el día 13 de julio de 2023 entre el supervisor y el contratista.

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL: 19 de octubre 2023

ACTA DE TERMINACIÓN: No aplica

SUPERVISOR: Leonardo Acevedo Castro – Responsable de sistemas

VALOR TOTAL CONTRATO: Ciento tres millones doscientos ochenta y nueve mil Novecientos pesos ($103.289.900)

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: La Cárcel y Penitenciaría con alta y media seguridad El Barne, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de la misma previa disponibilidad del PAC

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: No. 7923	**FECHA:** (06/07/2023)	**VALOR:** $ (104.863.332)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: No. 11223	**FECHA:** (05/09/2023)	**VALOR:** $ (5.220.000)

VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: No. 207023	**FECHA:** (13/07/2023)	**VALOR:** $ (98.069.900)
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: No. 272423	**FECHA:** (05/09/2023)	**VALOR:** $ (5.220.000)

GARANTÍAS *(Folios 69) especificar en qué folio se encuentran las garantías*

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 51-46-101015671

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	$ 19.613.980	13/07/2023	20/03/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	$ 19.613.980	13/07/2023	20/03/2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el 13/07/2023

FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el 13/07/2023

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. 150-MC-025-23 de 2023, suscrito con MILTON ARTURO GOMEZ LEGUIZAMON, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7923 del 06 de julio de 2023, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11223 del 05 de septiembre de 2023 y con los Certificados de Registro Presupuestal del Compromiso No. 297923 del 13 de julio de 2023, 272423 del 05 de septiembre de 2023.

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de $ 103.289.900, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"

RELACIÓN DE PAGOS *(Folio 76,79,81,83,87,89,93,95,99,133,136,142)*

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
334286723	02/10/2023	$34.400.000
334288923	02/10/2023	$720.000
317941923	20/09/2023	$17.200.000
317952123	20/09/2023	$1.920.000
317970623	20/09/2023	$28.100.000
317982423	20/09/2023	$180.000
317990523	20/09/2023	$13.500.000
317998723	20/09/2023	$180.000
340552523	04/10/2023	$1.869.900
340557223	04/10/2023	$2.880.000
359995323	19/10/2023	$720.000
360011123	19/10/2023	$1.620.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 103.289.900	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:		$ 103.289.900
SALDO A LIBERAR:	$ 0	
SUMAS IGUALES:	$ 103.289.900	$ 103.289.900

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de suministro No. 150-MC-025-23 de 2023, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de suministro No. 150-MC-025-23 de 2023, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. *No. 7923 del 06 de julio de 2023, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11223 del 05 de septiembre de 2023.*

Por EL INPEC,

Te. OSCAR DAVID TORRES HERNÁNDEZ
Director
Cárcel y penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

Por el Contratista,

Milton Gómez L.

MILTON ARTURO GOMEZ DELGADO
GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

Se expide a solicitud del interesado en Cómbita, Boyacá., a los (09) días de septiembre 2025.

Aprobó y Revisó: Brigitte Alejandra Saavedra Romero/Responsable Gestión corporativa
Elaboró: Leonardo Acevedo Castro /supervisor