MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

ACTA DE RECIBO
A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION
DEL CONTRATO NO. SPOPM-CV-IMC-320-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y ENGYCOL GROUP S.A.S

En las instalaciones de la Secretaría de Planeacion y Obras Publicas municipal, a los cuatro (04) dias del mes de junio del 2025, se reunieron: **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ,** actuando en nombre y representación de la Secretaria de planeación y obras publicas municipal y como tal Supervisor; y **ENGYCOL GROUP S.A.S**, identificada con NIT: 900.730.100-5, representada legalmente por el señor **JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA** identificado con cédula de ciudadanía No. 87.217.717 de Ipiales (N), en calidad de CONTRATISTA según Contrato No. SPOPM-CV-IMC-320-2025 del 16 de mayo de 2025, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final, del Contrato No. SPOPM-CV-IMC-320-2025 del 16 de mayo de 2025.

La presente Acta se tramita de acuerdo con el avance de ejecución del contrato. Avance determinado según el cumplimiento de la ejecución del Contrato No. SPOPM-CV-IMC-320-2025 del 16 de mayo de 2025, el cual a la fecha registra un avance del 100%; de acuerdo a los informes reportados a la supervisión del Contrato No. SPOPM-CV-IMC-320-2025 del 16 de mayo de 2025, a partir de las siguientes.

CONSIDERACIONES:

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.- Número del Proceso:	IMC-024-2025	
2.- Número del Contrato:	SPOPM-CV-IMC-320-2025	
3.- Modalidad Selección:	MINIMA CUANTIA	
4.- Clase de Contrato:	COMPRAVENTA	
5.- Partes:	**CONTRATANTE:** **MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ** NIT: 800102912-2 R/L JEURIN ZAN MENESES GOMEZ Alcalde Municipal **CONTRATISTA:** **ENGYCOL GROUP S.A.S** NIT: 900.730.100-5 R/L JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA C.C. No. 87.217.717 de Ipiales (N)	
6.- Supervisor del contrato	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** C.C No. 1.061.762.436 expedida en Popayan (C) Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal.	
7.- Objeto del Contrato:	" COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINTA HUELLA ENTRE LAS VEREDAS MIRAFLORES Y GUADUALITO, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO "	
8.- Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($39.375.195,00 MDA/CTE)

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO NO. SPOPM-CV-IMC-320-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y ENGYCOL GROUP S.A.S			
	Adición	N/A	
	Saldo a favor del Municipio	N/A	
	Valor Final Total:	$ 39.375.195,00	
9.- Duración y Ejecución del Contrato:	Duración:	CINCO (05) DIAS CALENDARIO	
	F. de Suscripción:	16 de mayo de 2025	
	F. de Acta de inicio	19 de mayo de 2025	
	Fecha de Terminación:	23 de mayo de 2025	
	Fecha de Terminación Anticipada:	N/A	
	Fecha de Prórroga:	N/A	
10.- Suspensión y reinicio Contrato:	**Acta de Suspensión**	**Acta de Reinicio**	
	N/A	N/A	

OBSERVACIONES

Que cumplido el objeto del Contrato No. SPOPM-CV-IMC-320-2025 del 16 de mayo de 2025, se procede a efectuar la presente acta final de conformidad con el informe del contratista de fecha 23 de mayo de 2025 y factura electrónica de venta N° FEEE275 de fecha 23 de mayo de 2025, donde está estipulado que el porcentaje de ejecución final es de 100%, valor final ejecutado es de **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** ($39.375.187,44 MDA/CTE) y el valor a pagar al contratista es por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** ($39.375.187,44 MDA/CTE).

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 39.375.195,00**
VALOR SEGÚN MODIFICARORIO No. 1	**N/A**
ANTICIPO INICIAL	**N/A**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.375.195,00**
INFORMACION DEL ACTA FINAL CONTRATO SPOPM-CV-IMC-320-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO No. SPOPM-CV-IMC-320-2025	**100%**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	**$ 39.375.187,44**
TOTAL, NETO A PAGAR EN ACTA FINAL	**$ 39.375.187,44**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA ACTA FINAL	**100%**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 7,56**
VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	**N/A**
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO	**N/A**

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

VALORES POR EJECUTAR DEL CONTRATO	
VALOR POR EJECUTAR:	**N/A**
VALOR POR AMORTIZAR:	**N/A**
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	**N/A**

ACUMULADO DE PAGOS NETOS	
ACTA PARCIAL N° 1	N/A
ACTA FINAL	**$ 39.375.187,44**
TOTAL, PAGADO:	**$ 0**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	**$ 39.375.187,44**
VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($39.375.187,44 MDA/CTE).**	

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por EL SUPERVISOR, y el CONTRATISTA en cuestión.

En constancia, se firma en La Hormiga (Putumayo) a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025, por quienes en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA	POR EL MUNICIPIO/SUPERVISOR
R/L JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA C.C 87.217.717 expedida de Ipiales (N) Contratista	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** C.C. No. 1.061.762.436 expedida en Popayan Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal

Proyectó P. T: Yulieth Cuachalpud
Apoyo profesional SPOPM