ANEXO TÉCNICO PARA CALCULAR VALOR DEL PAGO MENSUAL DE LA INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO DE OBRA	$ 2.691.483.333	MAY 19 A JUL 31	
MES A COBRAR	POR CORTE MENSUAL	MES	MES
VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	FACTURADO ACTA	$ 103.376.937	
VR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 150.773.477	$ 103.376.937	$ 0
PLAZO OBRA EN MESES	3		
PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	3		
PRORROGA 1	1		
NUEVO PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	4		
ADICION 1	$ 18.575.266		
NUEVO VALOR CONTRATO	$ 169.348.743		

MES DE CORTE AVANCE DE OBRA	VR. AVANCE DE OBRA (POR SEMANAL O ACTA)	COMPONENTES ACTA INTERVENTORÍA		VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES SEGÚN ACTA MENSUAL	SALDO CAUSADO Y LEGALIZADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
		VR. POR ACTA OBRA				
		% AVANCE OBRA	VR. INTERV X % AVANCE DE OBRA			
1	$ 1.845.350.745	68,56%	$ 116.105.498	$ 116.105.498	$ 103.376.937	-$ 12.728.561
2	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PAGADO	$ 1.845.350.745	68,56%		$ 116.105.498	$ 103.376.937	-$ 12.728.561

VALOR A PAGAR: CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTA DE OBRA #	
1	$ 1.845.350.745
2	$ 0
3	
4	

SALDO EJECUTAR OBRA	SALDO EJECUTAR INTERVENT.
$ 846.132.588	$ 65.971.806

GILDARDO OCAMPO MONTES
Rep. Legal
INTERVENTORIA

ING. KAREN VIVIANA MENDEZ
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA