La Cimarrona EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GRF-FR-15
		VERSIÓN	2
		FECHA ACTUAL.	10/08/2018

OBRA [X] **SERVICIO** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **OTRO** [ ] **CUÁL:**

LUGAR: LA CIMARRONA E.S.P. **FECHA:** 16 DE ENERO DE 2024 **HORA:** 10:00AM

CONTRATO: N° 0007 DE 2023 **FECHA:** 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE: LA CIMARRONA E.S.P.

CONTRATISTA: GRUPO DANEK S.A.S.

INTERVENTOR: [ ] **NOMBRE:** NA

SUPERVISOR: [X] **NOMBRE:** JOSE ANTONIO OSORIO SANCHEZ **CARGO:** DIRECTOR OPERATIVO Y COMERCIAL

OBJETO: REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y SUS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 29 Y CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN DICHO SECTOR Y MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO.

VALOR INICIAL: OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($82.537.624).

VALOR ADICIONAL: NA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL + ADICIONES): OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($82.537.624).

FECHA DE INICIACIÓN: 16/11/2023 **SUSPENSIÓN:** NA

REINICIO: NA **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2023

DURACIÓN INICIAL: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS **ADICIONES EN EL PLAZO:** NA

PLAZO FINAL: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS

El día de **16** de **enero** de **2024** en **"LA CIMARRONA E.S.P.",** se reunieron las siguientes personas: **BERNARDO ELIAS GIRALDO HOYOS,** identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.111.430,** quien actúa en calidad de Representante Legal de "LA CIMARRONA E.S.P.", **DANIELA ALEXANDRA LÓPEZ SÁNCHEZ** identificada con la cédula de ciudadanía **N° 1.037.501.078,** quien actúa como Representante Legal de **GRUPO DANEK S.A.S.** en calidad de Contratista y **JOSE ANTONIO OSORIO SANCHEZ** Director Operativo y Comercial identificado con cédula de ciudadanía número **Nº 15.445.522,** quien realizó las actividades de supervisión del presente Contrato; de común acuerdo entre las partes y de conformidad con la normatividad legal vigente, se procede a liquidar oficialmente el Contrato en referencia, así:

La Cimarrona EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GRF-FR-15
		VERSIÓN	2
		FECHA ACTUAL.	10/08/2018

PAGOS REALIZADOS	VALOR	FECHA	NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO
Acta No. 1	$ 82.537.624	27/12/2023	2023-01510
TOTAL PAGADO:	**$ 82.537.624**		

Se tiene pendiente pago por valor de CERO PESOS M/L ($0) que "LA CIMARRONA E.S.P." debe al contratista.

De acuerdo con lo anterior se debe liberar los recursos que no fueron ejecutados en el contrato, cuyo valor correspondiente es de CERO PESOS M/L ($0).

En consecuencia, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto con respecto a la ejecución del Contrato de Obra No. 0007 del 16 de noviembre de 2023.

Para constancia firman:

BERNARDO ELIAS GIRALDO HOYOS
Gerente

DANIELA ALEXANDRA LÓPEZ SÁNCHEZ
R/L GRUPO DANEK S.A.S.

JOSE ANTONIO OSORIO SANCHEZ
Supervisor

Elaboró: Jose Antonio Osorio Sanchez
Director Operativo y Comercial

Revisó: Luz Natalia Arcila Arboleda
Profesional Jurídica