Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***27/May/2025 01:14 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0346	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	5/27/2025 12:44:51 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	5/27/2025 1:14:59 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010102	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del Proceso de Recuperación de Cartera en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 22.981.291.980,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 1.100.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 6.269.481.480,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	262.760	***EN FIRME***	262.760	***EN AJUSTE***	262.760

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar las herramientas tecnológicas, y operacionales asignadas para realizar gestión de cobro a los deudores y gestionar los recursos económicos asignados.					
PRODUCTO	24503 - Servicio de información actualizado -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459902800 - Sistemas de información actualizados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Ejecutar el proceso de notificación de los mandamientos de pagos, resoluciones de seguir adelante la ejecución y demás actividades del proceso de cobro coactivo y persuasivo que requieran ser notificadas a los ciudadanos		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 2.602.105.000,00	$ 2.602.105.000,00
		2027	$ 2.862.315.500,00	$ 2.862.315.500,00
		Realizar el proceso de fortalecimiento de recuperación de cartera con acciones para mejorar los resultados obtenidos con la formulación, ejecución y seguimiento del plan anual de recuperación de cartera, optimizando el equipo de trabajo, herramientas y estrategias requeridas		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 473.550.000,00	$ 473.550.000,00
		2025	$ 5.722.504.387,00	$ 6.269.481.480,00
		2026	$ 5.130.400.000,00	$ 5.130.400.000,00
		2027	$ 5.643.440.000,00	$ 5.643.440.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 22.434.314.887,00	***AJUSTADO*** $ 22.981.291.980,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 473.550.000,00		$ 0,00	
	2025		$ 5.722.504.387,00		$ 6.269.481.480,00	
	2026		$ 7.732.505.000,00		$ 7.732.505.000,00	
	2027		$ 8.505.755.500,00		$ 8.505.755.500,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	