MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS SOCIALES – DIRECCION LOCAL DE SALUD	FICE - 021 Hoja 1 de 3 FECHA		
		DIA 22	MES 09	AÑO 2008

ACTA No. 001

DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No. MCCDCONTI099-2025 **DE** 31 DE MARZO DE 2025
(Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA [ ] **No.** _____ **del** _____
(Indique la identificación de la Licitación Pública efectuada)

CONTRATACIÓN DIRECTA [X] **No.** Resolución 170 **del** 2025
(Indique la identificación de la Contratación Directa efectuada) (Año)

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), VIGENCIA 2025, EN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015, RESOLUCION 295 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2023 POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 3, 8,11, 14, 16 Y 18 DE LA RESOLUCION 518 DEL 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: DOS (02) MESES

VIGENCIA DEL CONTRATO: DOS (02) MESES Y CUATRO (04) MESES MÁS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 (Día) **DE** 03 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PRÓRROGAS N.A

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (transcribir según contrato)	CAUSALES
N.A.		N.A.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN N.A.

ACTAS No.	TIEMPO (transcribir según documento)	CAUSALES
N.A.	N.A	N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: 30 (Día) **DE** 05 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($52´250.000) MCTE

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N.A	N.A

VALOR DEL CONTRATO: (INCLUIDAS LAS ADICIONES) CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($52´250.000) MCTE

GARANTÍAS: N/A

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÌA ASEGURADORA
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATISTA: E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: ANA MARIA ARIAS SILVA- Directora Local de salud
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato)

En CAMPOALEGRE, a los NUEVE (09) días del mes de JUNIO de 2025, se reunieron **JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA**, como representante legal de la **E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO** y la Dra. **ANA MARÍA ARIAS SILVA** como Directora Local De Salud - Supervisora, con el fin de hacer entrega por parte de la Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión el objeto contratado.

A. TRABAJOS EJECUTADOS

La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre desarrollo las actividades según lo establecido en el anexo técnico que se adjunto al estudio previo y el plan de acción.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Acta No.	Fecha	Detalle	Valor Acta
Acta No.1	04-06-2025	Acta desembolso No.1	*$12´100.000*
Acta de recibo definitivo	09-06-2025	Acta de recibo definitivo	*$40´150.000*
		TOTAL:	**$ 52´250.000**

C. ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Valor Inicial del Contrato	$52´250.000,oo
Pago anterior	$12´100.000,oo
Pago Actual	$40´1500000,oo
Saldo no ejecutado	$0,oo

Una vez finalizado el contrato Interadministrativo, se constató que a la fecha 30 DE MAYO DE 2025, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con el informe final presentado por la E.S.E., y de conformidad a lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de: Informes de ejecución final, factura electrónica No. FENT1821879 de fecha 04 de junio de 2025, planilla de seguridad social No. 33540436 MAYO/2025.

El recibo de los informes no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

N.A.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la Interventoría se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la cláusula No. _____ del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Campoalegre, a los NUEVE (09) días del mes de JUNIO de 2025

((Firma)

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
R/L **E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO**

(Firma)

ANA MARIA ARIAS SILVA
Directora Local de salud - Supervisora