ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02 Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SAMC-011-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS
CONTRATISTA OBRA:	**MARIA RUBY GALVEZ MUÑOZ** C.C No. 30.277.749 de Manizales
OBJETO:	**"CONTRATAR A TODO COSTO LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LOMBO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANZANARES".**
PLAZO DE EJECUCION:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
VALOR CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($ 396.253.497,00 M/CTE)**
CERTIFICADO DE D. PRESUPUESTAL:	N° 225 del 05 junio de 2025 N° 50005 del 06 de junio de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	N° 225 del 05 julio de 2025 N° 50002 del 05 julio de 2025
PÓLIZAS No:	42-44-101162558 CUMPLIMIENTO 42-40-101049776 RCE
VALOR ACTA PARCIAL N° 01:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE **($ 198.036.370,00 M/CTE).**
VALOR ACTA N° 02 Y FINAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE **($ 198.217.127,00 M/CTE).**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	CERO PESOS M/CTE **($ 0,00 M/CTE).**

El Contratista de Obra presenta informe, con los respectivos anexos, los cuales hacen parte integral el balance de mayores y menores cantidades de Obra debidamente avaladas por el supervisor, registro fotográfico, memoria de cálculo, planillas de seguridad social y demás documentos aprobados


por la supervisión mediante certificación, así mismo se recibe entera satisfacción por parte del contratista un avance de obra de cincuenta punto cero dos por ciento (50.02%), para un total de ejecución de obra del ciento por ciento (100%) recibido a satisfacción por supervisión quien estuvo a cargo de la revisión de cantidades y verificación de la calidad de materiales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Las Cantidades correspondientes son las verificadas y aprobadas por el supervisor, documento que hace parte integral de la presente Acta.

Para constancia se firma a los CINCO **(05)** días del mes de septiembre de 2025.

CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal

MARIA RUBY GALVEZ MUÑOZ
Contratista

DIEGO TORO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Diego Toro Ramirez / SPI
Revisó: Omar Valencia / AJ
Revisó: Yeris Dayana Marín / AJ

EL ALCALDE Y LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE MANZANARES CALDAS

HACE CONSTAR

Que el Contratista **MARIA RUBY GALVEZ MUÑOZ** con **C.C No. 30.277.749** de Manizales, realizó la ejecución de las actividades según **ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02 Y LIQUIDACIÓN,** relacionadas con, **"CONTRATAR A TODO COSTO LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LOMBO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANZANARES".** según la selección abreviada de menor cuantía SAMC-011-2025, por lo cual se le autoriza un **PAGO No. 02 FINAL Y LIQUIDACION** por valor de **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 198.217.127,00 M/CTE).**

Se expide la presente certificación para efectos de pago.

CERTIFICADO DE D. PRESUPUESTAL:	N° 225 del 05 junio de 2025 N° 50005 del 06 de junio de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	N° 225 del 05 julio de 2025 N° 50002 del 05 julio de 2025.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	CERO PESOS M/CTE **($ 0,00 M/CTE).**

Para constancia, se firma la presente Acta en Manzanares a los CINCO (05) días del mes de septiembre de 2025.

CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal

DIEGO TORO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Diego Toro Ramirez / SPI
Revisó: Omar Valencia / AJ
Revisó: Yeris Dayana Marín / AJ