ACTA DE INICIO

En el Municipio de Arcabuco Boyacá, se reunieron, el (la) Arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, en su calidad de supervisor (a) del Contrato Interadministrativo No. **001-2025**, de fecha **31 DE JULIO DE 2025** y el (la) **EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A.S** E.S.P. NIT. 900263342-7 representante legal por el ingeniero **GERMAN ALONSO RUIZ LOPEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.630.775 expedida en Tunja- Boyacá, en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes al objeto contractual y suscribir **ACTA DE INICIO**, conforme a lo siguiente:

CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2025**
FECHA DEL CONTRATO	**31 DE JULIO DE 2025**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ**
NIT. CONTRATANTE	**800063791-1**
CONTRATISTA **R/L**	**EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A.S E.S.P.** **GERMAN ALONSO RUIZ LOPEZ**
NIT. **CC.**	**900263342-7** **1.049.630.775 DE TUNJA- BOYACÁ**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO Y LA EMPRESA DE AGUAS DE ARCABUCO S.A.S E.S.P., CON EL FIN DE IMPLEMENTAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO**
PLAZO	**CINCO (05) MESES**
FECHA POSIBLE DE TERMINACIÓN	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR	**CINCUENTA Y SEIS MILLONES, CUARENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 56.048.713,71) M/CTE.**

El (la) contratista y el (la) supervisor (a) procedieron a la revisión y aprobación del plan de trabajo. Así mismo, el (la) supervisor (a) puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, propias del objeto y alcance, dentro de los plazos o fechas señaladas, para la entrega de los productos, entregables y/o evidencias; y cualquier cambio debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión, en lo referente a las obligaciones contractuales.
3. Que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos de ejecución contractual.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el día **01 de agosto de 2025**.

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Supervisor

EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A.S E.S.P.
NIT. 900263342-7
R/L GERMAN ALONSO RUIZ LOPEZ
C.C. 1.049.630.775 de Tunja- Boyacá
Contratista