Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL: 01 de Octubre de 2024 al 15 de diciembre de 2024 CONTRATO No. No: 2001 DEL 2024

REGISTRO BPyP No.: 2024-00415-0013

FECHA INICIACIÓN: 14/05/2024 FECHA TERMINACIÓN: _ 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONTRATISTA: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ** INTERVENTOR: **NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 83.

REPORTE DEL CONTRATISTA			**REPORTE DEL INTERVENTOR**			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 380 familias, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización , las cuales incluyen: visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del softw are SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis por equipo básico de salud (Enfermería, psicología) y la medico familiarista de la RED INTEGRADA, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Se desarrollaron las visitas diarias por cada uno de los profesionales según el cronograma establecido para un total de 245 visitas . Avance en la ejecución: 64%		X		Informe Sibacom plus Unidades de analisis Tablero de control, Cronograma Salas Situacionales

2	Realizar a familias priorizadas Plan Integral de Cuidado Familiar por auxiliar de enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 380 familias , a través de 2 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad Cuidado BASICO Y BASICO SUPERVISADO ESTAS ULTIMAS CON SEGUIMIENTO ESTRICTO AL RIESGO PARA DETERMINAR POSIBLE INGRESO A CUIDADO ESPECIAL POR EL EQUIPO DE SALUD, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización , las cuales incluyen: visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con información en salud, visitas de seguimiento, entrega de programador de compromisos, seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del softw are SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis por equipo básico de salud (Enfermería, psicología) y la medico familiarista de la RED INTEGRADA, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Se desarrollaron visitas diarias por auxiliar de enfermería según programación del cronograma se han desarrollado 294 visitas Avance en la ejecución: 78%		X		Informe Sibacom plus Unidades de análisis Tablero de control, Cronograma Salas Situacionales
3	Desarrollar 2 Ciclo Educativo 9 sesiones, una semanal dirigidas a 20 personas del sector informal de la economía que serán las mismas durante cada sesión, de 60 minutos de duración, tres de cada tema: cuidándonos informalmente, mujer trabajadora campesina, previniendo accidentes - cuidando mi hogar para - caja de herramientas secretaria de salud de Boyacá - a desarrollar en los municipios de proyecto piloto de red.	Se realizaron los 2 ciclos educativos de 9 sesiones de acuerdo a lineamientos Avance en la ejecución: 100%	X			Presentación cronograma • Plan de Acción de actividades dirigidas al sector Informal (trabajadores de economía popular o comunitaria). • Registro asistencia • Planeación sesión • Informe actividad • Anexos (Si se requiere) • Caracterización (Instrumento de Caracterización, Anexo Horizontal)
4	Desarrollar 1 ciclo educativo (de 3 sesiones) en el marco de las Jornadas ¨Soy Generación más sonriente¨ dirigido a población gestantes y parejas lactantes del área urbana y rural del municipio sobre: riesgos bucales en la gestación, beneficios de la lactancia materna para la salud bucal y alimentación complementaria, prácticas de salud bucal para la madre y él bebe. Mínimo 10 participantes que serán los mismos en todo el ciclo mínimo dos horas de duración.	Se ha desarrollado tres sesiónes durante las siguientes fechas: 26/06/2024 - 31/07/2024 - 22/08/2024. Avance en la ejecución: 100%	X			Registro Fotográfico Lista de Asistentes PreTest
5	Realizar acciones de información en salud a través de 12 talleres en el marco de las Jornadas Soy Generación más sonriente¨ llevados a cabo por profesional de odontología a grupos de adolescentes de instituciones educativas del área rural y urbana del municipio sobre: hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología. riesgos en el uso de elementos como piercing intra y peribucales. Mínimo 20 participantes por sesión de mínimo 90 minutos de duración.	Se desarrollaron los talleres con sus 3 momentos establecidos en la Guía Avance en la ejecución: 100%	X			Anexo 2. Formato desarrollo de la sesión por cada taller completamente diligenciado. Anexo 3. Listado de asistencia participantes por cada taller

6	Realizar tamizaje para Chagas de los municipios priorizados en el plan de certificación internacional (Recertificación) dirigido a población priorizada. (toma de la muestra por paciente y envió al Laboratorio a los municipios establecidos en lineamiento técnico o al laboratorio Departamental de salud pública)	Se han aplicado 95 pruebas de Chagas de las 100 contratadas. Avance en la ejecución: 95%		x		Listado de Muestras recepcionadas Formatos de entrega de muestras LDSP

Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
MARILYN XIOMARA PACHECO BUENO
Fecha: 18/09/2025

Firma: _____

Nombre: NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ**

RL ESE LINA ROSA ABRIL SANCHEZ