

PLAZOLETA DE ARTESANOS
PLAZOLETA CAMPESINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
100
100
C1
Z1
10 No.4
1:1
25
100

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-012
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22/01/2025		Y EL	2/09/2025	PLAZO CONTRACTUAL	7 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2024	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI 003 2024	INTERVENTOR	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2, DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3,03	M3	CAJAS DE INSPECCIÓN 80*80










ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	FECHA				0,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
LOCALIZACIÓN OBICADA EN PLANO ANEXO	0,80		0,80	4,00	4,00
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL					4,00

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA




A6


ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-012
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22/01/2025		Y EL	2/09/2025	PLAZO CONTRACTUAL	7 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2024	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI 003 2024	INTERVENTOR	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2, DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,01	M3	COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI











OBSERVACIONES:

ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	FECHA				0,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
					0,00
P. ARTESANOS	0,70	0,75	0,70	9,00	3,31
					0,00
					0,00
P. CAMPESINA	0,70	0,75	0,70	13,00	4,78
					0,00
					0,00
P. CAMPESINA	0,70	0,75	0,7	6,00	2,21
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				10,29

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA/


ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-012
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22/01/2025	Y EL	2/09/2025	PLAZO CONTRACTUAL	7 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2024	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI 003 2024	INTERVENTOR	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2, DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ				
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		FECHA PRESENTE ACTA	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,02	M3	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN







OBSERVACIONES:

ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	FECHA				0,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
P. ARTESANOS	1,50	0,50	1,50	9,00	10,13
					0,00
P. CAMPESINA					0.00
	1,50	0,50	1,50	8,00	9,00
3E, 2D, 1C ANCL 1 Y 2	1,50	0,70	1,50	5,00	7,88
					0,00
ZAP. APOYO VIGAS	1,50	0,50	1,50	6,00	6,75
					0,00
Sobrecimientos					0,00
P Artesanos sur	0,35	0,70	21,21		5,20
Andén Intermedio sur	0,35	0,70	6,00		1,47
P Campesina sur	0,35	1,00	21,21		7,42
P Campesina oriental	0,35	1,00	21,21		7,42
Anden Costado Sur	0,35	0,70	60,17		14,74
Transicion entre pl artesanos y pls campesina	0,35	0,60	8,10		1,70
Transicion entre pl artesanos y pls campesina	0,35	0,60	1,00	2	0,42
Transicion entre pl artesanos y pls campesina	0,35	0,60	5,00		1,05
Transicion entre pl artesanos y pls campesina	0,35	0,60	10,43		2,19
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				75,37

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA






p. campesina longitud 21.2 m

p. artesanos longitud 21.21 m



A6


SOBRECIMIENTO
21.21
6.00
1.0
5.00
1.0
8.10
ZONA DE TRANSICIÓN
10.43
SOBRECIMIENTO
21.21
SOBRECIMIENTO
21.21
60.17 ANDEN COSTADO SUR SOBRECIMIENTO

A6