

LA ARBOLEDA II (Disposicion final)
Susagua
EL MORTIÑO
El Descanso
EL PRADO
Zipaquirá
Barandillas
Belchite
Club Campestre
La Sabana
Vda. La
Fuente
Gachancipá
La Guaca
El Tandil
Verganzo
Tocancipá
Vda. La
Compania
Verganzo
40 min
33.2 km
Briceño
El Canelon
Aposentos
Canávita
Guatavita
Las Lomitas
Centro Alto
Sopo
La Casa Loca Guatavita
La Vega
Monte
Vda. Cha
45A
55C
50C
55
56

Cantera la 5ta, Cogua (suminsitro de material granular




A6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-012
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22/01/2025		Y EL	2/09/2025	PLAZO CONTRACTUAL	7 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2024	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI 003 2024	INTERVENTOR	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2, DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
18,03	ML	SARDINEL PREFABRICADO A-10





OBSERVACIONES:

ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA				0,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
Anden costado norte	0,20		10,39		10,39
Anden costado sur	0,20		44,05		44,05
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				54,44


Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-012
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22/01/2025		Y EL	2/09/2025	PLAZO CONTRACTUAL	7 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2024	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI 003 2024	INTERVENTOR	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2, DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ					
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
22,02	KG	ESTRUCTURA METALICA ASTM A500 GR C





OBSERVACIONES. Las 24 correas corresponden a las IPE 160 SE ANEXA PLANO E2/2


ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	FECHA				0,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00

Localización	DIMENSIONES				TOTAL KG
	Longitud	cantidad	TOTAL ML	kg ml	
PLAZOLETA ARTESANOS					
IPE 300 (POR EJE) verdadera magnitud	21,42	6,00	128,52	42,2	5423,54
COLUMNAS 200 MM * 7 MM	6,00	9,00	54,00	41,43	2237,22
IPE 140 (POR EJE) verdadera magnitud	21,42	4,00	85,68	12,9	1105,27
IPE 160 correas	21,21	24,00	509,04	18,8	9569,95
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL			0,00		18.335,99

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

9



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-012
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22/01/2025		Y EL	2/09/2025	PLAZO CONTRACTUAL	7 MESES	
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2024	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI 003 2024	INTERVENTOR	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2, DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ						
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			FECHA PRESENTE ACTA		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
INP01	ML	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M








OBSERVACIONES. La sumatoria total correspinde a cada longitud de cada cota

ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	FECHA				0,00
PARCIAL No.2	FECHA				0,00
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
Plaza gastronomica			13,88	1,00	13,88
Plaza gastronomica			18,65	1,00	18,65
Plaza de artesanos			29,52	1,00	29,52
Plaza artesanos y campesina			63,96	1,00	63,96
Plaza campsina			43,58	1,00	43,58
Seccion constructora bolivar			5,40	1,00	5,40
VIENE				SUBTOTAL	
TOTAL	0,00				174,99

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


63.96
ETAPA 1: EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
CAPACITACIONES
29.23
18.65
E2: PLAZA DE
ARTESANOS
E2: PLAZA
CAMPESINA
43.58
PLAZA GASTRONOMICA
13.88
5.40

A6