ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-019
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS	FECHA: 01/MAR/2022

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	COP-008-2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
INTERVENTOR:	CONCORCIO DISEÑOS PLAZA
SUPERVISOR:	HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	23/1/2025	10		0	
2	24/1/2025	10		0	
3	25/1/2025	10		0	
4	27/1/2025	10		0	
5	28/1/2025	10		0	
6	29/1/2025	10		0	
7	30/1/2025	10		0	
8	31/1/2025	10		0	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

TOTAL DÍAS DE SOL	80
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	0
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	0

Elaboró:	Revisó:
Firma:	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** GERMÁN MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma:	**Firma:**
Nombre: JONATHAN PÀRDO	**Nombre:** HUGO FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-019
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS	FECHA: 01/MAR/2022

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	COP-008-2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
INTERVENTOR:	CONCORCIO DISEÑOS PLAZA
SUPERVISOR:	HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	1/2/2025	10	0	0	
2	2/2/2025	10	0	0	
3	3/2/2025	10	0	0	
4	4/2/2025	10	0	0	
5	5/2/2025	10	0	0	
6	6/2/2025	10	0	0	
7	7/2/2025	10	0	0	
8	8/2/2025	10	0	0	
9	9/2/2025			12	
10	10/2/2025	6	5	12	
11	11/2/2025	5	6	12	
12	12/2/2025	5	6	12	
13	13/2/2025	6	5	12	
14	14/2/2025	6	5	0	
15	15/2/2025	6	5	12	
16	16/2/2025			12	
17	17/2/2025	6	5	12	
18	18/2/2025	5	6	12	
19	19/2/2025	6	5	12	
20	20/2/2025	6	5	12	
21	21/2/2025	8	0	12	
22	22/2/2025		10	12	
23	23/2/2025			0	
24	24/2/2025	10	0	0	
25	25/2/2025	10	0	0	
26	26/2/2025	10	0	0	
27	27/2/2025	10	0	0	
28	28/2/2025	10	0	12	
29					
30					
31					

TOTAL HORAS DE SOL	195
TOTAL HORAS DE LLUVIA	63
TOTAL HORAS LLUVIA EN LA NOCHE	168

Elaboró:	Revisó:
Firma:	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** GERMÁN MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma:	**Firma:**
Nombre: JONATHAN PARDO	**Nombre:** HUGO FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	COP-008-2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
INTERVENTOR:	CONCORCIO DISEÑOS PLAZA
SUPERVISOR:	HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	1/3/2025	0	0	0	
2	2/3/2025			0	
3	3/3/2025	0	0	12	
4	4/3/2025	0	0	12	
5	5/3/2025	10		0	
6	6/3/2025	5	6	12	
7	7/3/2025	5	6	12	
8	8/3/2025	6	5	12	
9	9/3/2025			0	
10	10/3/2025	6	5	12	
11	11/3/2025	7	4	12	
12	12/3/2025	5	3	12	
13	13/3/2025	0	5	12	
14	14/3/2025	5	6	12	
15	15/3/2025	0	0	12	
16	16/3/2025			12	
17	17/3/2025		10	12	
18	18/3/2025	5	6	12	
19	19/3/2025	7	3	12	
20	20/3/2025	0	3	12	
21	21/3/2025	9		0	
22	22/3/2025	7		12	
23	23/3/2025			12	
24	24/3/2025			12	FESTIVO
25	25/3/2025	10		0	
26	26/3/2025	10		0	
27	27/3/2025	10		0	
28	28/3/2025	5		12	
29	29/3/2025	6		12	
30	30/3/2025			12	
31	31/3/2025		8	12	

TOTAL DÍAS DE SOL	118
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	70
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	276

Elaboró:	Revisó:
Firma:	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** GERMÁNN MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma:	**Firma:**
Nombre: JONATHAN PARDO	**Nombre:** HUGO FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	COP 008 2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA
SUPERVISOR:	HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	1/04/2025	10	0	0	SOLEADO
2	2/04/2025	10	0	0	SOLEADO
3	3/04/2025	10	0	6	SOLEADO
4	4/04/2025	5	5	0	LLUVIOSO DURANTE EL DIA
5	5/04/2025	5	5	0	SOLEADO
6	6/04/2025			10	DOMINGO
7	7/04/2025	8	2	6	LLOVIO DESPUES DE LAS 15:00 H
8	8/04/2025	5	5	0	LLOVIO DESPUES DE LAS 12:00 H
9	9/04/2025	8	2	4	LLOVIO DESPUES DE LAS 15:00 H
10	10/04/2025	8	2	0	LLOVIO DESPUES DE LAS 15:00 H
11	11/04/2025	10	0	0	SOLEADO
12	12/04/2025	5	5	0	SOLEADO
13	13/04/2025				DOMINGO
14	14/04/2025	10	0	0	SOLEADO
15	15/04/2025	10	0	0	SOLEADO
16	16/04/2025	10	0	0	SOLEADO
17	17/04/2025				JUEVES SANTO
18	18/04/2025				VIERNES SANTO
19	19/04/2025				SABADO SANTO
20	20/04/2025				DOMINGO
21	21/04/2025	9	1	6	LLOVISNA INTERMITENTE
22	22/04/2025	5	5	4	LLOVIO DESPUES DE LAS 12:00 H
23	23/04/2025	9	1	8	LLOVIO DESPUES DE LAS 15:00 H
24	24/04/2025	8	2	8	LLOVIO DESPUES DE LAS 13:00 H
25	25/04/2025	8	2	8	LLOVIO DESPUES DE LAS 13:00 H
26	26/04/2025	0	5	6	LLOVIO DESPUES DE LAS 7:00 H
27	27/04/2025		0	0	DOMINGO
28	28/04/2025	10	0	0	LLOVIO DESPUES DE LAS 12:00 H
29	29/04/2025	5	5	6	LLOVIO DESPUES DE LAS 12:00 H
30	30/04/2025	8	2	6	LLOVIO DESPUES DE LAS 15:00 H
31					

TOTAL HORAS DE SOL	176
TOTAL HORAS DE LLUVIA	49
TOTAL HORAS LLUVIA EN LA NOCHE	78

Elaboró:	Revisó:
Firma:	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** GERMAN MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó	**Aprobó**
Firma:	**Firma:**
Nombre: JONATHAN PARDO	**Nombre:** HUGO MARROQUIN
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-019
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS	FECHA: 01/MAR/2022

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	COP 008 2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA
SUPERVISOR:	HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	1/06/2025	0	0	0	DOMINGO
2	2/06/2025	0	0	0	LUNES FESTIVO
3	3/06/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 15:30 H
4	4/06/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, LLUVIA LEVE 15:00 H
5	5/06/2025	5	5	0	LLUVIA DE 9 A 10 Y DE 14 A 17 H
6	6/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
7	7/06/2025	5	0	0	DIA SOLEADO
8	8/06/2025	0	0	0	DOMINGO
9	9/06/2025	5	5	0	CONSTANTES LLUVIAS DURANTE EL DIA
10	10/06/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 13 H
11	11/06/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 13 H
12	12/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
13	13/06/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 13 H
14	14/06/2025	4	1	0	LLUVIAS DE 7 A 8 H
15	15/06/2025	0	0	0	DOMINGO
16	16/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
17	17/06/2025	5	5	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 12 H
18	18/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
19	19/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
20	20/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
21	21/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
22	22/06/2025			0	DOMINGO
23	23/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
24	24/06/2025	8	2	0	LLOVIO DESPUES DE LAS 13:00 H
25	25/06/2025	8	2	0	LLOVIO DESPUES DE LAS 13:00 H
26	26/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
27	27/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
28	28/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
29	29/06/2025			0	DOMINGO
30	30/06/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
31					

TOTAL DÍAS DE SOL	188
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	42
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	0

Elaboró:		Revisó:	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**FERNANDO MONTAÑEZ**	**Nombre:**	**GERMAN MARTINEZ**
	RESIDENTE DE OBRA		**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó		**Aprobó**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**JONATHAN PARDO**	**Nombre:**	**ALEJANDRO GOMEZ**
	DIRECTOR DE OBRA		**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-019
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS	FECHA: 01/MAR/2022

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	COP 008 2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA
SUPERVISOR:	HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	1/07/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 15:30 H
2	2/07/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, LLUVIA LEVE 15:00 H
3	3/07/2025	5	5	0	LLUVIA DE 9 A 10 Y DE 14 A 17 H
4	4/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
5	5/07/2025	5	0	0	DIA SOLEADO
6	6/07/2025	0	0	0	DOMINGO
7	7/07/2025	5	5	0	CONSTANTES LLUVIAS DURANTE EL DIA
8	8/07/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 13 H
9	9/07/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 13 H
10	10/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
11	11/07/2025	8	2	0	DIA NUBLADO, FUERTES LLUVIA DEPUES DE LAS 13 H
12	12/07/2025	4	1	0	LLUVIAS DE 7 A 8 H
13	13/07/2025	0	0	0	DOMINGO
14	14/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
15	15/07/2025	5	5	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 12 H
16	16/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
17	17/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
18	18/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
19	19/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
20	20/07/2025			0	DOMINGO
21	21/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
22	22/07/2025	8	2	0	LLOVIO DESPUES DE LAS 13:00 H
23	23/07/2025	8	2	0	LLOVIO DESPUES DE LAS 13:00 H
24	24/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
25	25/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
26	26/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
27	27/07/2025			0	DOMINGO
28	28/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
29	29/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
30	30/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H
31	31/07/2025	9	1	0	DIA SOLEADO, LLUVIA DESPUES DE LAS 16 H

TOTAL DÍAS DE SOL	206
TOTAL DÍAS DE LLUVIA	44
TOTAL DÍAS LLUVIA EN LA NOCHE	0

Elaboró:		Revisó:	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**FERNANDO MONTAÑEZ**	**Nombre:**	**GERMAN MARTINEZ**
	RESIDENTE DE OBRA		**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA /** PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO DE SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)
Aprobó		**Aprobó**	
Firma:		**Firma:**	
Nombre:	**JONATHAN PARDO**	**Nombre:**	**ALEJANDRO GOMEZ**
	DIRECTOR DE OBRA		**DIRECTOR DE INTERENTORIA /** DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)