ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-018
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	CONTROL DE PERSONAL	FECHA: 01/MAR/2022

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-01-2023 Y EL 28-02-2023 PLAZO: 7 meses

CONTRATISTA: Unión Temporal Plaza Campesina — CONTRATO No. 008-2024

INTERVENTOR: Consorcio diseños plazas — CONTRATO No. 008-2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	Inicio							Febrero																			OBSERVACIONES
CARGO	22	23	24	25	27	28	29	30	31	1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
	Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							
DIRECTOR																													
ESPECIALISTAS																													
RESIDENTE																													
ALMACENISTA																													
OFICIAL																													
AYUDANTE																													
TOPOGRAFÍA																													
PROFESIONAL SSISO																													

PERSONAL CONTRATISTA			TOTAL PERIODO	0
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE		SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MADRE CABEZA FAMILIA			0		
DESPLAZADO			0		
REINSERTADO			0		
MANO OBRA LOCAL			0		

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISO Y APROBO:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Wilson Fernando Montañez	Nombre: Jonathan Pardo	Nombre: Julio Oswaldo Farfel Suarez	Nombre: Hugo Fernando Manoquin
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contratos sin interventoria)	DIRECTOR DE INTERVENTORIA/ DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SIOP (Contratos sin interventoria)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-018
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	CONTROL DE PERSONAL	FECHA: 01/MAR/2022

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 30-03-2025 PLAZO: 7 meses

CONTRATISTA: Union Temporal Plaza Compesina — CONTRATO No. 008-2024

INTERVENTOR: Consorcio diseño plaza — CONTRATO No. 008-2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	26	25	26	27	28	29	1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	25	26	OBSERVACIONES
CARGO	Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							
DIRECTOR																													
ESPECIALISTAS																													
RESIDENTE																													
ALMACENISTA																													
OFICIAL																													
AYUDANTE																													
TOPOGRAFÍA																													
PROFESIONAL SSISO																													
PERSONAL CONTRATISTA																													TOTAL PERIODO 0
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																												SUMATORIA / PORCENTAJ / CUMPLE S/N
MADRE CABEZA FAMILIA																													0
DESPLAZADO																													0
REINSERTADO																													0
MANO OBRA LOCAL																													0

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISO Y APROBO:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Wilson Fernando Montaña	Nombre: Jonathan Pardo	Nombre: German Martinez	Nombre: Hugo Fernando Marroquín
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contratos sin interventoria)	DIRECTOR DE INTERVENTORIA/ DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SIOP (Contratos sin interventoria)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-018
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	CONTROL DE PERSONAL	FECHA: 01/MAR/2022

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

ODO COMPRENDIDO ENTRE EL	07-03-2025	Y EL	30-03-2025	PLAZO:	7 meses.
TRATISTA:	Union Temporal Plaza Campestre				CONTRATO No. 008-2024
RVENTOR:	Consorcio diseño plaza				CONTRATO No. 008-2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	Marzo 28	29	30								OBSERVACIONES
CARGO	Semana 1			Semana 2				Semana 3			Semana 4	
CTOR											
ECIALISTAS	X	X	X								
IDENTE	X	X	X								
ACENISTA	X	X	X								
IAL	X	X	X								
DANTE	X	X	X								
OGRAFÍA	X	X	X								
FESIONAL SSISO	X	X	X								
PERSONAL CONTRATISTA											TOTAL PERIODO 0
PROCEDENCIA / CONDICIÓN											SUMATORIA PORCENTAJE CUMPLE S/N
RE CABEZA FAMILIA											
PLAZADO											
ISERTADO											
O OBRA LOCAL											
		X									

IENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISO Y APROBO:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Wilson Fernando Montañez	Nombre: Jonathan Parra	Nombre: German Martinez	Nombre: Hugo Fernando Marroquin
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contratos sin interventoria)	DIRECTOR DE INTERVENTORIA/ DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SIOP (Contratos sin interventoria)

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS			CÓDIGO: GIO-FM-018
	FORMATO			VERSIÓN: 1
	CONTROL DE PERSONAL			FECHA: 01/MAR/2022

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**1/04/2025**	**Y EL**	**30/04/2025**	**PLAZO:**	7 MESES		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLZA CAMPESINA					**CONTRATO No.**	008 DE 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑO PLAZA					**CONTRATO No.**	008 DE 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	ABRIL																												**OBSERVACIONES**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARGO	**Semana 1**						**Semana 2**							**Semana 3**							**Semana 4**							**SEMANA 5**			
DIRECTOR	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPECIALISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUXILIAR RESIDENTE	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
MAESTRO GENERAL	2	2	2	2	2	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	
AYUDANTE	3	3	3	3	3	0	5	5	5	5	5	5	0	7	7	7	0	0	0	0	7	7	6	6	7	7	0	7	7	7	
TOPOGRAFÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROFESIONAL SSISO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**11**	**11**	**12**	**12**	**0**	**12**	**12**	**12**	**TOTAL PERIODO** 248
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																														**SUMATORIA**	**PORCENTAJ**	**CUMPLE S/N**
MADRE CABEZA FAMILIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0,40%**	
DESPLAZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0,40%**	
REINSERTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0,40%**	
MANO OBRA LOCAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	**72**	**29,03%**	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**REVISÓ:**	**REVISO Y APROBO:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** JONATHAN PARDO	**Nombre:** GERMAN MARTINEZ	**Nombre:** HUGO MARROQUIN
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR OBRA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-018
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	CONTROL DE PERSONAL	FECHA: 01/MAR/2022

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**21/01/2025**	**Y EL**	6/03/2025	**PLAZO:**	CINCO (5) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO EI VIAS			**CONTRATO No.**	009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DOBLE A S.A.S			**CONTRATO No.**	001 - 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	**OBSERVACIONES**
CARGO	**Semana 1**								**Semana 2**							**Semana 3**							**Semana 4**								
DIRECTOR		0	0	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0			
ESPECIALISTAS		5	1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1		0	
RESIDENTE		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
ALMACENISTA		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
OFICIAL		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
AYUDANTE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
TOPOGRAFÍA		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
PROFESIONAL SSISO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**0**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**0**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**0**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**0**	**2**	**TOTAL PERIODO** **92**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																														**SUMATORIA** **PORCENTAJ** **CUMPLE S/N**
MADRE CABEZA FAMILIA	0																														**0** **0,00%**
DESPLAZADO	0																														**0** **0,00%**
REINSERTADO	0																														**0** **0,00%**
MANO OBRA LOCAL	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	**144** **156,52%**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**REVISÓ:**	**REVISO Y APROBO:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** JONATHAN PARDO	**Nombre:** GERMAN MARTINEZ	**Nombre:** ALEJANDRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-018
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	CONTROL DE PERSONAL	FECHA: 01/MAR/2022

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**1/07/2025**	**Y EL**	31/07/2025	**PLAZO:**	SIETE (7) MESES
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			**CONTRATO No.**	008 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			**CONTRATO No.**	003 - 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
CARGO	**Semana 1**								**Semana 2**							**Semana 3**							**Semana 4**									
DIRECTOR	0	0	0	1	0	0	0		0	0	1	0		0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	1	0		0	0	0		
ESPECIALISTAS	5	1	1	1	1	1	5		1	1	1	1		1	5	1	1	1	1		1	5	1	1	1	1		1	1	1	0	
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
ALMACENISTA	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
TOPOGRAFÍA	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
PROFESIONAL SSISO	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**7**	**0**	**3**	**3**	**4**	**3**	**0**	**3**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**0**	**3**	**7**	**3**	**3**	**4**	**3**	**0**	**3**	**3**		**2**	**TOTAL PERIODO** **92**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																															**SUMATORIA** **PORCENTAJ** **CUMPLE S/N**
MADRE CABEZA FAMILIA	0																															**0** **0,00%**
DESPLAZADO	0																															**0** **0,00%**
REINSERTADO	0																															**0** **0,00%**
MANO OBRA LOCAL	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	**82** **89,13%**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISO Y APROBO:
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** JONATHAN PARDO	**Nombre:** GERMAN MARTINEZ	**Nombre:** ALEJANDRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**