La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados en este documento, se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los cuales están relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales; así como se establece en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN

TEMA:			
RESPONSABLE:			
LUGAR:			
FECHA:			
HORA DE INICIO:		**ACTA NÚMERO:** *(Si aplica)*	
HORA DE TERMINACIÓN:			

ASISTENTES

Anexar listado de asistencia a la reunión para verificación de firmas de registro

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING DAVID PARADA	SECRETARIO DE OBRAS	
Victor Parra	APOYO - INNFRA	
Yermy Mariana Vargas M	Directora - construcciones y supervision SIOP	
Julian David Cuervo	Residente de Obra	
Jonathan Pardo	Apoyo Administrativo UT Plaza Capa	
Sebastian Tellez	Consorcio Diseños Plaza	
Mariano Alzate	Consorcio Diseños Plaza	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

REVISAR LOS TEMAS PERTINENTES RESPECTO AL EMPALME ENTRE ETAPA 1 Y 2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Describir el desarrollo de la reunión de acuerdo al orden del día propuesto.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

- PLANOS RECORD SE ENTREGARAN ENTRE EL DIA DE HOY Y EL LUNES POR PARTE DEL CONTRATISTAS
- ASEO CONTRATISTA ETAPA 1 = LUNES Y MARTES
- PROVISIONAL ENTREGA: YA SE SOLICITO LA CANCELACION POR PARTE DE ETAPA 1 POR LO CUAL ES NECESARIO SOLICITAR UNA NUEVA PROVISIONAL POR PARTE DE LA ETAPA 2.

DESARROLLADO DE LOS TEMAS TRATADOS

- A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO LA PROGRAMACION NO HAY PMT - NO SE HA ENVIADO A LA INTERVENTORIA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA DAR INICIO A LA OBRA
- ENTREGA RECORD PARA FASE DE GASTRONOMIA (LUNES) LO REVISADO PARA EL MARTES.

- ENTREGAR UN PLANO SEÑALIZADO DE DONDE ESTA EL MATERIAL COMPACTADO TENIENDO EN CUENTA QUE EL CAMPAMENTO ESTARA ARMADO.

- PEDIR PROVISIONAL DE AGUA PARA ETAPA 2, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MACRO ENTRAMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 1 DEL EDIFICIO DE EMPRENDIMIENTO Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

-

COMPROMISOS

Descripción Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
PLANOS RECORD	CONTRATISTA ETAPA 1.	HOY (POTABLE SANITARIA (3 FEBRERO
LUNES - (LLUVIAS) - ELECTRICO	CONTRATISTA ETAPA 2.	HOY LUZ (LLUVIAS LUNES) (3 FEBRERO
ESCOMBROS / BASURA	CONTRATISTAS ETAPA 1	3 - 4 FEBRERO
LUNES (PROVISIONAL)	ETAPA 2 CONTRATISTA	3 FEBRERO
PMT ETAPA 2	LUNES CONTRATISTA	BORRADOR 3 FEBRERO/25
PERSONAL OBRA A INTERVENTORIA	CONTRATISTA	LUNES 3 FEBRERO/25

POLISOMBRA 3 FEBRERO.	Nombre y apellido	Cargo / Dependencia
Elaboró		
Elaboró	CAROLINA ROZO GARZON	PROF UNIV. SIOP