UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**APROBACION CRONOGRAMA**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**ACR-149**	

Bogotá D.C., 25 de enero de 2025

Doctora
BIBIANA ESTELA DORIA ESCOBAR
Representante Legal
CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PAZ - CORLIPAZ
Valencia. Córdoba

Asunto: APROBACIÓN CRONOGRAMA – **corte 2**
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6914030 de 2024
Conviniente: CORPORACION LIDERANDO DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PAZ - CORLIPAZ

Respetada doctora Bibiana Estela:

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_230125_376 del 23 de enero de 2025, su solicitud de aprobación de la **segunda entrega del Cronograma** del convenio del asunto, que corresponde mínimo al 90% de la programación académica del proyecto.

El conviniente envió el presente cronograma a través de correo electrónico. Lo anterior teniendo en cuenta que el SENA mediante comunicado CIN_070125_1677 del 07 de enero de 2025 informa lo siguiente:

> *"Con el fin de dar celeridad al proceso de ejecución de los convenios celebrados en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC 2024 y que actualmente se encuentran en periodo de prórroga 2025, nos permitimos informar que será permitido que la entrega a la interventoría del cronograma se realice en el formato Excel (Formato 1. Cronograma) o a través de SEP, esto en consideración a que el aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos SEP se encuentra funcionando de manera intermitente. Una vez el SEP se encuentre operando de manera normal, continuará éste, siendo el medio por el cual se diligencie el Cronograma".*

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

"La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA".

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
1	LA FORTALEZA DEL TEJIDO SOCIAL COMO SINONIMO DE RESPECTO Y SOLIDARIDAD A LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS	8	0	0	5	40
2	PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN RURAL	8	0	0	5	40
3	GESTION AGROEMPRESARIAL Y SU EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS ASOCIATIVOS	16	0	0	7	112
4	IMPLEMENTACIÓN DE METODOS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICOS PARA OPTIMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	16	0	0	7	112
	TOTALES	48	0	0	**24**	**304**

De acuerdo con la propuesta aprobada el 90% del total de las horas académicas corresponde a 264 horas.

La interventoría procedió con la revisión del **segundo corte de cronograma** enviado por el conviniente por medio de correo electrónico y el cual hasta el momento no se encuentra debidamente cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA por la contingencia indicada anteriormente. La interventoría verificó que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran al menos el 10% de la programación académica del proyecto.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega del cronograma de ejecución,** del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914030 de 2024, el cual debe ser subido en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA una vez se normalice el servicio de este.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**APROBACION CRONOGRAMA**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**ACR-149**	

La última capacitación será ejecutada el 20 de febrero de 2025.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

STIWAR GIRALDO CORREA
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel enviado por el conviniente vía correo electrónico

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Jheifer Stiwar Giraldo Correa – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo