EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SALUD SOACHA	**SEGUIMIENTO A CONTRATOS**		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**185-25**	**2. FECHA**	**8/01/2025**	**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**297**		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR**		**C.C. 52.178.539**				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ANA RAMOS MORA**	**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**					
7. CARGO DEL SUPERVISOR	REFERENTE DE ENFERMERIA	SUB GERENTE CIENTIFICO					
8. CONTRATO FIRMADO SI	**9. POLIZA** SI	**10. APROBACION POLIZA** SI	**11. PARAFISCALES** SI	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES** SI			

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	8/01/2025
	14. DESDE	8/01/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**297**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**153**

18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 20.790.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**SIN ADICIONES**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 20.790.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 2.499.000	185-01	DEL 08 AL 31 DE ENERO 2025	31 DE ENERO DE 2025		**$ 18.291.000**
$ 2.520.000	185-02	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL2025	28 DE FEBRERO DEL 2025		**$ 15.771.000**
$ 1.932.000	185-03	DEL 01 AL 31DE MARZO DEL2025	31 DE MARZO DEL 2025		**$ 13.839.000**
$ 2.058.000	185-04	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025	30 DE ABRIL DEL 2025		**$ 11.781.000**
$ 2.268.000	185-05	DEL 01 AL 31DE MAYO DEL2025	31 DE MAYO DEL 2025		**$ 9.513.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.790.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 11.277.000	**54,24%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 9.513.000	**45,76%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	297	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	23	**7,74%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	274	**92,26%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
OBSERVACION - ASISTENCIALES HMGY	**B02B**	**7302**	$ 10.500,00	216	$ 2.268.000	100,00%
TOTAL				**216**	**$ 2.268.000**	**100,00%**

ANA RAMOS MORA REFERENTE DE ENFERMERIA ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	31/05/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**

FECHA DE CORTE		HACE REFERENCIA LA FECHA DE CORTE DE LA FACTURACION RADICADA	
31/05/2025			
EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS PRORROGAS			
EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS FACTURAS			