Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

12.1 - **532**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
COMUNICACIONES RECIBIDAS - SOLICITUD
SGA-10072-2025
Fecha: 17-09-2025
Hora: 03:52 PM

Popayán, 16 de septiembre de 2025

Doctor
AMARILDO CORREA OBANDO
Director Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC
FABIAN FABRICIO BONILLA MUÑOZ
Subdirector de Gestión Ambiental CRC
Carrera 7 No. 1N-28 Edificio Edgar Negret
La ciudad

ASUNTO: Gestión para avance en trámite de permiso de vertimientos ***SG-3876 del 12 de abril de 2024****, PTAR Sistema de alcantarillado vereda Mesa de Caloto – resguardo de Huila – Municipio de Páez, Cauca.*

Cordial saludo:

Dando alcance al cabal cumplimiento de las actividades pactadas mediante contrato de Consultoría **No 163 de 2023**, suscrito con el ingeniero Jhon Emilio Álvarez Sánchez, cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PTAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CALOTO, RESGUARDO DE HUILA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", el cual incluye dentro de sus actividades, el trámite y obtención del permiso de vertimiento de aguas residuales ante la CRC; nos permitimos reiterar respetuosamente nuestra solicitud, de su valiosa colaboración y apoyo interinstitucional, de tal manera podamos lograr el objetivo previsto a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

Que el contratista radicó ante la CRC, en asocio con el cabildo indígena del resguardo de Huila – municipio de Páez, solicitud de otorgamiento del permiso en cuestión, mediante comunicación radicada bajo el número ***SG-3876 del 12 de abril de 2024***, buscando consolidar su obtención y en aras de dar cumplimiento a las actividades contractuales pactadas, derivadas de recursos provenientes de la **vigencia presupuestal 2023**, situación que lastimosamente no fue posible lograr por parte de la autoridad ambiental, antes de finalizar la vigencia 2024, generando la perdida de los recursos estimados para este fin por

parte de la entidad y obligando a mantener suspendidos los términos contractuales con la consultoría hasta la fecha.

Acorde a lo anterior y con el fin de garantizar el cumplimiento a esta obligación contractual, la entidad, nuevamente adelantó la asignación de los recursos necesarios dentro del Plan Operativo anual de inversión de la vigencia 2025, para que una vez sea obtenido el respectivo permiso, se proceda a liquidar al contratista consultor lo pactado, situación que es necesario se consolide a la mayor brevedad, so pena de volver a incurrir nuevamente en la perdida de los mismos.

A la fecha y en estrecha cooperación con las autoridades del cabildo del resguardo de Huila, la CRC y la Corporación Nasa Kiwe, se logró coordinar la visita técnica de campo al sitio donde se proyecta adelantar la construcción de la PTARD en cuestión por parte de funcionarios de la CRC, consultor y comunidad, visita adelantada el pasado 25 y 26 de agosto de 2025, sin embargo, es necesario de su valioso apoyo para continuar con los tramites que permitan consolidar esta iniciativa y así evitar posibles sanciones a la entidad y pleitos con el consultor del proyecto.

La información que se derive, podrá ser remitida a los correos info@nasakiwe.gov.co y dcuervo@nasakiwe.gov.co

De antemano, agradecemos el ágil apoyo que se le preste a esta iniciativa institucional, de la cual quedamos atentos.

Cordialmente

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor Contrato

VoBo
ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Directora General

Proyectó: DIEGO CUERVO – Asesor ASSB; Supervisor Contrato.