CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA
21/07/2025 08:49:28
Remitente: ANAMARIA VALENCIA CAICEDO
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES
Destinatario: MONICA AMPARO ACOSTA ROJAS
Radicado: *759192025* Folios: 12

Santiago de Cali, 18 de julio de 2025

Supervisora
MONICA AMPARO ACOSTA ROJAS
Profesional Especializado
Dirección de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
Carrera 57 No. 11 - 29
Cali

Ref. Informe mensual actividades contrato 205 de 2025

Cordial Saludo

Comedidamente remito informe parcial de las actividades realizadas en cuota No. 6 del contrato prestación de servicios N° 0205 de 2025, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Educación Ambiental y Participación de la Dirección de Gestión Ambiental, en la implementación de la estrategia Fondo Participativo para la Acción Ambiental en las convocatorias XV y XVI y en el desarrollo del Plan Estratégico del FPAA desde el componente Social".

Para lo anterior me permito anexar los siguientes documentos:

- Informe Mensual
- RUT actualizado
- Pago de seguridad social del mes de junio de 2025

Lo anunciado en un total de 12 folios.

Atentamente,

Anamaria Valencia C.
Contratista
ANAMARÍA VALENCIA CAICEDO
C.C. 67.045.495

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC

Contrato No 205 de 2025

ANAMARIA VALENCIA CAICEDO

Objeto

"Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Educación Ambiental y Participación de la Dirección de Gestión Ambiental, en la implementación de la estrategia Fondo Participativo para la Acción Ambiental en las convocatorias XV y XVI y en el desarrollo del Plan Estratégico del FPAA desde el componente Social".

Informe de Actividades

Cuota # 6

Julio de 2025

Introducción

De acuerdo con las obligaciones del contrato 205 de 2025, en el primer informe, se reporta el avance con relación al Plan operativo de actividades correspondiente a la cuota No. 6 del contrato de prestación de servicios en mención.

El presente documento se da informe de las actividades del contrato, relacionadas con el apoyo en los trámites precontractuales y contractuales derivados de la XV convocatoria FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental de siete ESAL asignadas, así como el apoyo en el seguimiento a iniciativas de las convocatorias del FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental, que ejecutaron recursos de la vigencia 2024, apoyo en la implementación de la XVI convocatoria en sus etapas de planeación, apertura y evaluación realizando la retroalimentación de las anteriores convocatorias y finalmente, identificando aspectos pendientes y generando tareas para la implementación de la Escuela FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental, desde el componente social, en concordancia con el plan de trabajo aprobado.

A continuación, podrá evidenciarse las diferentes acciones cumplidas para el desarrollo de estas actividades, específicamente en el marco de la etapa de planeación de la convocatoria del FPAA.

INFORME EJECUTIVO Contrato No 205 de 2025

(Cuota 6)

Actividades del Contrato	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada en el periodo	Observaciones
Apoyar en los trámites precontractuales y contractuales derivados de la XV convocatoria FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental.	%	10%	10%	La profesional apoyó tramites precontractuales de 7 ESAL hasta obtener 7 actas de inicio, incluyendo solicitud de documentos precontractuales, evaluación, elaboración de minuta, expedición de pólizas, cargue y publicación en el SECOP, inicio.
Apoyar el seguimiento a iniciativas de las convocatorias del FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental.	%	10%	10%	La profesional brindo acompañamiento a las ESAL en la formulación de los POA, así como apoyo a los supervisores temporales en a la revisión de los mismos y la presentación de documentos de pago del convenio 030,033, 034, 036 051, 081 y 100. La profesional realizó seguimiento y acompañamiento a las ESAL en la realización de la socialización inicial del convenio 033 de 2025, celebrado con la Asociación ASOCOMORE, en el municipio de Calima el Darién. La profesional participo de la reunión sostenida con los supervisores del convenio año 2025 y la interventoría de 2024 en la que se socializó propuesta de guía para presentación de informes por parte de las ESAL. En el mismo sentido la profesional participo de convocatoria y jornada de presentación de ESAL e interventores socialización de lineamientos, recomendaciones y guía de presentación de informes a las ESAL año 2025- convocatoria XV. La profesional realiza acompañamiento a las ESAL asignadas en cuanto a la difusión de material para la implementación del convenio (Formatos, protocolo de imagen y valla)

Brindar apoyo en la implementación de la XVI convocatoria en sus etapas de planeación, apertura y evaluación	%	15%	15%	La profesional participo de nueva revisión de lineamientos y cronograma de convocatoria XVI.
Realizar el fortalecimiento y la implementación de la Escuela FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental, desde el componente social, en el marco del Plan Estratégico.	%	10%	10%	La profesional participo en formulación de módulos de ajuste al diseño de proyectos, realizando las presentaciones para efectuar las jornadas de capacitación presencial que se desarrollaran en el marco de la Escuela Fondo durante la apertura de la convocatoria XVI.
Apoyar en el desarrollo del programa de gestión del conocimiento mediante el desarrollo de la cartilla de fortalecimiento organizacional y comunitario.	%	5%	5%	La profesional realizó revisión de documento sobre Sistematización de experiencias como fortalecimiento a la gestión de conocimiento desde las ESAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Actividad No 1: Apoyar en los trámites precontractuales y contractuales derivados de la XV convocatoria FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental.

Objetivo: Desarrollar los tramites precontractuales de la convocatoria XV del FPAA, según la distribución de actividades dentro del equipo de trabajo.
Acción: Apoyo en trámites para la solicitud de presentación de documentos complementarios y actualizados.
Descripción: La profesional brindó apoyo en la gestión de los procesos precontractuales de la ESAL ECOETICA hasta lograr enviar la solicitud de presentación de documentos, para lo cual realizó, gestión de solicitud de CDP, radicación y seguimiento de dichas solicitudes. Proyección de las solicitudes y gestión de firmas, scanner y gestión para la publicación en SECOP II de documentos (Análisis de conveniencia, CDP y solicitudes de documentos).
Así mismo, realizó acompañamiento a los delegados de la ESAL en el diligenciamiento de los anexos requeridos y despejando dudas, hasta lograr radicar sus documentos.

- Participantes: Anamaria Valencia.
- Resultados: 1 proceso de convenio con documentos en solicitud de documentos
- Verificador: 1 expedientes, con solicitud de documentos complementarios (Anexo 1)

Acción: Revisión de documentos complementarios y proyección de designación, idoneidad, pertenencia, solicitud de minuta.
Descripción: La profesional brindó apoyo en la revisión de documentos presentados por las ESAL ECOETICA, como fueron: Certificado de Aportes, Compromiso Anticorrupción, Documentos de reputación, RUT y Certificado de Existencia y representación Legal, además realizó la verificación de los miembros de las juntas directivas de cada una de ellas, ante la Contraloría, Procuraduría, Policía, Medidas correctivas, Delitos sexuales, PACO. Seguidamente la profesional proyectó de designación, idoneidad, pertenencia y solicitud de minuta.

- Participantes: Anamaria Valencia.
- Resultados: 1 procesos de convenios para elaboración de minutas
- Verificador: 1 expedientes en trámite para elaboración de minuta. (Anexo 2)

Acción: Apoyo en la gestión de minutas Solicitudes de CRP y Actas de inicio
Descripción: La profesional brindó apoyo en el seguimiento a la elaboración de minutas, firmas, la firma de los convenios 081 y 100, la publicación en SECOP II del paquete 2 y 3, así como cargue de pólizas, la firma de acta de inicio del convenio 034 036, 051, 081 y100, logrando que las 7 ESAL asignadas se encuentren actualmente en ejecución:

BITACOES Convenio 30 2025	CEDECUR Convenio 036 de 2025	ASOCOMORE Convenio 033 de 2025	ASOBAMBU Convenio 034 de 2025	SALONICA Convenio 51 de 2025	TORESANA Convenio 81 de 2025	ECOETICA Convenio 100 de 2025
Se encuentra en ejecución	Se encuentra en ejecución	Se encuentra en ejecución	Se encuentra en ejecución	Se encuentra en ejecución	Se encuentra en ejecución	encuentra en ejecución

- Participantes: Anamaria Valencia.
- Resultados: 7 procesos en ejecución
- Verificador: 7 actas de inicio firmadas y publicadas (Anexo 3)

Acción: Informes de seguimiento de la contratación del Fondo Participativo para la Acción Ambiental
Descripción: De acuerdo con la coordinadora del grupo de Educación Ambiental y participación, la profesional recopilo información del equipo de profesionales del FPAA y entregó informe de gestión contractual a la coordinación del Grupo de Educación y Participación Ambiental, semanalmente.

INFORME DE AVANCE EN CONTRATACIÓN AL 26 DE JUNIO

RECURSOS FPAA- 2025- AVANCES AL 26 DE JUNIO				
TEMAS ESTRATEGICOS	SIGLA	CONVINIENTE	ESTADO	APORTE CVC
0105- Ecoturismo - Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	EL TALLER	EL TALLER DE FUNDACION	INICIO	$ 44.982.000
		FUNDACION AGRICOLA HIMALAYA	Evaluacion	$ 62.650.000
	ANDOKE	FUNDACIÓN ZOOCRIADERO DE MARIPOSAS ANDOKE	Evaluacion	$ 90.000.000
		FUNDACION HOLLY ESPERANZA DE VIDA	PAGO 1	$ 89.449.000
Valor de la actividad				$ 287.081.000
0105-Fortalecimiento del sector productivo sostenible		FUNDACION AMBIENTE SANO FAMSA	INICIO	$ 90.000.000
		CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE VERSALLES	INICIO	$ 90.000.000
	ASOPROVEGAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO FRAZADAS VEREDA LAS VEGAS	PAGO 1	$ 90.000.000
	ASOBAMBU	ASOCIACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE BAMBU GUADUA	INICIO	$ 90.000.000
		FUNDACION VIVE NATURALEZA	Invitacion	$ 90.000.000
		FUNDACION YUTOPIA LAB	Evaluacion	$ 45.000.000
	FUNDERURAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO RURAL- FUNDERURAL	PAGO 1	$ 90.000.000
	CIAMB	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CIVIL Y AMBIENTAL	Firma de invitacion (Direccion)	$ 89.917.000
Valor total de la actividad				$ 674.917.000
0105-Residuos Solidos - Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas		FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EMPRESARIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE SEMA	Espera de radicacion documentos	$ 90.000.000
	CEDECUR	CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL	INICIO	$ 82.076.000
	FUNGODEVIC	FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE PARA EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN EL MARCO DE PAZ Y POS CONFLICTO DEL DISTRITO DE	INICIO	$ 90.000.000
Fortalecimiento			Entrega de documentos	$ 15.421.294
Interventoria			CDP (Observaciones segun cronograma)	$ 66.258.342
Valor total de la actividad				$ 262.076.000
Valor total del proyecto				$ 1.350.753.636
Valor recursos ejecutados (que tengan CRP expedidosO PAGOS)				$ 846.507.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 589.246.636
0203-Conservación y preservación de ecosistemas priorizados	ENLACES	CORPORACION ENLACES	Invitacion	$ 68.241.000
	ASOCOMORE	ASOCOMORE	INICIO	$ 85.000.000
	SALONICA VERDE	FUNDACIÓN ECOLOGICA SALONICA VERDE	INICIO	$ 85.000.000
		GRUPO ECOLOGICO TERRANOVA	INICIO	$ 45.000.000
Fortalecimiento			RADICACION DE PROPUESTA	$ 83.689.710
Interventoria			CDP (Observaciones según cronograma)	$ 56.153.667
Valor total del proyecto				$ 423.034.377
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				$ 215.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 474.034.377
0205-Restauración de ecosistemas estratégicos (HMF)	CONGA PACIFICO	CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALISTAS DEL PACIFICO	INICIO	$ 90.000.000
	LOS BITACOES	FUNDACIÓN LOS BITACOES	INICIO	$ 85.000.000
		FUNDACION TODO POR EL AMBIENTE	INICIO	$ 85.000.000
	ECOBIOSIS	CORPORACION DE ESTUDIOS BIOLOGICOS Y SOCIALES DEL TERRITORIO	ELABORACIÓN DE MINUTA	$ 85.000.000
		CORPORACIÓN TORESANA	FIRMA MINUTA (Direccion)	$ 90.000.000
Interventoria			CDP (Observaciones segun cronograma)	$ 56.153.667
Valor total del proyecto				$ 491.153.667
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)		FEDE+		$ 260.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 581.153.667
0303-Mejoramiento de la calidad del recurso hidrico	FEDENA	FUNDACION ECOLOGICA FENICIA DEFENSA NATURAL - FEDENA	Invitacion	$ 85.000.000
	ASOCORREGION	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DEL CORREDOR DE CONSERVACION SERRANIA DE LOS PARAGUAS PNN TATAMA	Firma de memo - minuta	$ 85.000.000
	FUNPACHA	FUNDACION PACHAMAMA TATAYAMBA	Idoneidad	$ 85.000.000
0403-Mejoramiento de la disponibilidad del recurso hidrico	COPRODESA	CORPORACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES COPRODESA	Firma de memo - minuta	$ 45.000.000
	ECOETICA	FUNDACIÓN PARA LA ETICA DE LOS TEMAS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES	Invitacion	$ 90.000.000
Fortalecimiento				$ 124.038.996
Interventoria				$ 53.512.503
Valor total del proyecto				$ 567.551.499
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				
Valor CDP+ Disponibles				$ 567.551.499

INFORME DE AVANCE EN CONTRATACIÓN AL 11 DE JULIO

RECURSOS FPAA- 2025- AVANCES AL 11 DE JULIO				
TEMAS ESTRATEGICOS	SIGLA	CONVINIENTE	ESTADO	APORTE CVC
0105- Ecoturismo - Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	EL TALLER	EL TALLER DE FUNDACION	PAGO 1	$ 44.982.000
		FUNDACION AGRICOLA HIMALAYA	EN EXPEDICIÓN DE POLIZA	$ 62.650.000
	ANDOKE	FUNDACIÓN ZOOCRIADERO DE MARIPOSAS ANDOKE	SOLICITUD DE CRP	$ 90.000.000
		FUNDACION HOLLY ESPERANZA DE VIDA	PAGO 1	$ 89.449.000
Valor de la actividad				$ 287.081.000
0105-Fortalecimiento del sector productivo sostenible		FUNDACION AMBIENTE SANO FAMSA	PAGO 1	$ 90.000.000
		CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE VERSALLES	PAGO 1	$ 90.000.000
	ASOPROVEGAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO FRAZADAS VEREDA LAS VEGAS	PAGO 1	$ 90.000.000
	ASOBAMBU	ASOCIACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE BAMBU- GUADUA	PAGO 1	$ 90.000.000
		FUNDACION VIVE NATURALEZA	ELABORACION DE MINUTA	$ 90.000.000
		FUNDACION YUTOPIA LAB	MINUTA PARA FIRMA	$ 45.000.000
	FUNDERURAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO RURAL- FUNDERURAL	PAGO 1	$ 90.000.000
	CIAMS	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CIVIL Y AMBIENTAL	ELABORACION DE MINUTA	$ 89.917.000
Valor total de la actividad				$ 674.917.000
0105-Residuos Solidos - Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas		FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EMPRESARIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE SEMA	MINUTA PARA FIRMA	$ 90.000.000
	CEDECUR	CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL	PAGO 1	$ 82.076.000
	FUNGODEVIC	FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE PARA EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN EL MARCO DE PAZ Y POS CONFLICTO DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA	PAGO 1	$ 90.000.000
Fortalecimiento			EVALUACION JURIDICA	$ 15.422.294
Inteventoria			ADENDAS CRONG	$ 65.258.342
Valor total de la actividad				$ 262.076.000
Valor total del proyecto				$ 1.350.753.636
Valor recursos ejecutados (que tengan CRP expedidosO PAGOS)				$ 819.157.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 706.596.636
0203-Conservación y preservación de ecosistemas priorizados	ENLACES	CORPORACION ENLACES	MINUTA PARA FIRMA	$ 68.241.000
	ASOCOMORE	ASOCOMORE	PAGO 1	$ 85.000.000
	SALONICA VERDE	FUNDACIÓN ECOLOGICA SALONICA VERDE	PAGO 1	$ 85.000.000
		GRUPO ECOLOGICO TERRANOVA	PAGO 1	$ 45.000.000
Fortalecimiento			RADICACION DE PROPUESTA	$ 83.639.710
Inteventoria			CDP (Observaciones según cronograma)	$ 56.153.667
Valor total del proyecto				$ 423.034.377
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				$ 215.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 208.034.377
0205-Restauración de ecosistemas estratégicos (HMP)	CONGA PACIFICO	CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALISTAS DEL PACIFICO	PAGO 1	$ 90.000.000
	LOS BITACOES	FUNDACION LOS BITACOES	PAGO 1	$ 85.000.000
		FUNDACION TODO POR EL AMBIENTE	PAGO 1	$ 85.000.000
	ECOBIOSIS	CORPORACION DE ESTUDIOS BIOLOGICOS Y SOCIALES DEL TERRITORIO	PAGO 1	$ 85.000.000
		CORPORACIÓN TORESANA	INICIO	$ 90.000.000
Inteventoria			CDP (Observaciones según cronograma)	$ 56.153.667
Valor total del proyecto				$ 491.153.667
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				$ 435.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 491.153.667
0303-Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico	FEDENA	FUNDACION ECOLOGICA FENICIA DEFENSA NATURAL - FEDENA	MINUTA PARA FIRMA	$ 85.000.000
	ASOCORREDOR	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DEL CORREDOR DE CONSERVACION SERRANIA DE LOS PARAGUAS PNN TATAMA	CON CRP EXPEDIDO	$ 85.000.000
	FUNPACHA	FUNDACION PACHAMAMA TATAYAMBA	PAGO 1	$ 85.000.000
0303-Mejoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico	COPRODESA	CORPORACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES COPRODESA	CON CRP EXPEDIDO	$ 45.000.000
	ECOETICA	FUNDACIÓN PARA LA ETICA DE LOS TEMAS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES	SOLICITUD DE CRP	$ 90.000.000
Fortalecimiento				$ 124.038.596
Inteventoria				$ 53.512.503
Valor total del proyecto				$ 567.551.499
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				$ 215.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 352.551.499

INFORME DE AVANCE EN CONTRATACIÓN AL 18 DE JULIO

RECURSOS FPAA- 2025- AVANCES AL 18 DE JULIO				
TEMAS ESTRATEGICOS	SIGLA	CONVINIENTE	ESTADO	APORTE CVC
0105- Ecoturismo - Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	EL TALLER	EL TALLER DE FUNDACION	PAGO 1	$ 44.982.000
		FUNDACION AGRICOLA HIMALAYA	INICIO	$ 62.650.000
	ANDOKE	FUNDACIÓN ZOOCRIADERO DE MARIPOSAS ANDOKE	EN APROBACIÓN DE POLIZAS	$ 90.000.000
		FUNDACION HOLLY ESPERANZA DE VIDA	PAGO 1	$ 89.449.000
Valor de la actividad				$ 287.081.000
0105-Fortalecimiento del sector productivo sostenible		FUNDACION AMBIENTE SANO FAMSA	PAGO 1	$ 90.000.000
		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE VERSALLES	PAGO 1	$ 90.000.000
	ASOFROVEGAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO FRAZADAS VEREDA LAS VEGAS	PAGO 1	$ 90.000.000
	ASOBAMBU	ASOCIACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE BAMBU-GUADUA	PAGO 1	$ 90.000.000
		FUNDACION VIVE NATURALEZA	ELABORACION DE MINUTA	$ 90.000.000
		FUNDACION YUTOPIA LAB	SOLICITUD DE CRP	$ 45.000.000
	FUNDERURAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO RURAL- FUNDERURAL	PAGO 1	$ 90.000.000
	CIAMS	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CIVIL Y AMBIENTAL	FIRMA DE MINUTA	$ 89.917.000
Valor total de la actividad				$ 674.917.000
0105-Residuos Solidos - Recuperación y rehabilitacion de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas		FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EMPRESARIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE SEMA	SOLICITUD DE CRP	$ 90.000.000
	CEDECUR	CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL	PAGO 1	$ 82.076.000
	FUNGODEVIC	FUNDACIÓN AFRODESCENDIENTE PARA EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN EL MARCO DE PAZ Y POS CONFLICTO DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA	PAGO 1	$ 90.000.000
Valor total de la actividad				$ 262.076.000
Valor total del proyecto				$ 1.350.753.636
Valor recursos ejecutados (que tengan CRP expedidosO PAGOS)				$ 909.157.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 216.596.636
0203-Conservación y preservación de ecosistemas priorizados	ENLACES	CORPORACION ENLACES	SOLICITUD DE CRP	$ 68.241.000
	ASOCOMORE	ASOCOMORE	PAGO 1	$ 85.000.000
	SALONICA VERDE	FUNDACIÓN ECOLOGICA SALONICA VERDE	PAGO 1	$ 85.000.000
		GRUPO ECOLOGICO TERRANOVA	PAGO 1	$ 45.000.000
Valor total del proyecto				$ 423.034.377
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				$ 215.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 208.034.377
0205-Restauracion de ecosistemas estratégicos (HMP)	CONGA PACIFICO	CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALISTAS DEL PACIFICO	PAGO 1	$ 90.000.000
	LOS BITACOES	FUNDACIÓN LOS BITACOES	PAGO 1	$ 85.000.000
		FUNDACION TODO POR EL AMBIENTE	PAGO 1	$ 85.000.000
	ECOBIOSIS	CORPORACION DE ESTUDIOS BIOLOGICOS Y SOCIALES DEL TERRITORIO	PAGO 1	$ 85.000.000
		CORPORACIÓN TORESANA	INICIO	$ 90.000.000
Valor total del proyecto				$ 491.153.667
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				$ 435.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 141.153.667
0303-Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico	FEDENA	FUNDACION ECOLOGICA FENICIA DEFENSA NATURAL - FEDENA	INICIO	$ 85.000.000
	ASOCORREDOR	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DEL CORREDOR DE CONSERVACION SERRANIA DE LOS PARAGUAS PNN TATAMA	INICIO	$ 85.000.000
	FUNPACHA	FUNDACION PACHAMAMA TATAYAMBA	PAGO 1	$ 85.000.000
0303-Mejoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico	COPRODESA	CORPORACION PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES COPRODESA	INICIO	$ 45.000.000
	ECOETICA	FUNDACIÓN PARA LA ETICA DE LOS TEMAS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES	INICIO	$ 90.000.000
Valor total del proyecto				$ 567.551.499
Valor recursos ejecutados (CRP O PAGOS)				$ 390.000.000
Valor CDP+ Disponibles				$ 177.551.499

- Participantes: Gerardo Naranjo, Luis Fernando Torres, Maria Fernanda Chala, Manuel Loaiza, David Burbano y Anamaria Valencia.
- Resultados: 31 procesos en trámite de los cuales 29 corresponde a la convocatoria XV, 1 a la interventoría y 1 al fortalecimiento, 5 pendiente por inicio de ejecución presupuestal.
- Verificador: Informes

Acción: Gestión documental de carpetas de 7 ESAL

Descripción: La profesional participo de reunión de Gestión documental, en la que se ajustaron aspectos a tener en cuenta durante el proceso de archivo para los documentos que no se han entregado al centro de documentación desde el año 2022 a 2024 y que sirvieron para ajustar el proceso de gestión documental de los convenios en ejecución de la convocatoria XV – año 2025,

La profesional participo de reunión de equipo para verificar el avance sobre el archivo de las vigencias anteriores identificando que de la convocatoria XIV, con 23 convenios de ESAL, mas el de fortalecimiento e interventoría, se encuentran 29 convenios con hojas de control ajustadas a las orientaciones del centro de documentación.

La profesional inició armonización de expedientes en medio físico y hojas de control de los 7 convenios, uno para cada una de las ESAL asignadas para su trámite precontractual, actualizando con cada uno de los tramites logrados a la fecha:

ESAL	Convenio	Estado
Asociación Ambiental de Productores Y Comercializadores de Bambu- Guadua	036 de 2025	Se encuentran los archivos ordenados y hoja de control hasta la aprobación de pólizas, se ajustando todo el registro en la hoja de control
ASOCOMORE	033 de 2025	Se encuentran los archivos ordenados
Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano Y Rural	036 de 2025	Se encuentran los archivos ordenados
Corporación Toresana	081 de 2025	Se encuentran los archivos ordenados
Fundación ecológica Salónica Verde	051 de 2025	Se encuentran los archivos ordenados
Fundación Los Bitacoes	030 de 2025	Se encuentran los archivos ordenados
Fundación para la Ética de los Temas ecológicos y Ambientales	100 de 2025	Se encuentran los archivos ordenados

- Participantes: Anamaria Valencia.
- Resultados: 7 expedientes de convenios con las ESAL actualizados.
- Verificador: Expedientes en medio físico, acta de reunión (Anexo 4)

Actividad No 2. Apoyar el seguimiento a iniciativas de las convocatorias del FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental.

Acción: Apoyo en la elaboración de los Planes Operativos Administrativos.

Descripción: La profesional apoyo la revisión y ajuste de POA, previo y posterior a la radicación de los convenios 030,033, 034, 036 051, 081 y 100, en los cuales se evidenció actividades, productos, verificadores, crono documento en Word con detalle metodológico, y cronograma, de la misma manera la profesional realizó informe ejecutivo con las orientaciones de los supervisores temporales de los convenio, identificando a la fecha 6 convenios con inicio, dos de los cuales ya realizó actividad de socialización de inicio, uno además presento documento POA para revisión

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CONVENIO No. 100 DE 2025

REPORTE DEL MES DE JULIO

NOMBRE DEL CONVINIENTE: FUNDACION PARA LA ÉTICA EN LOS TEMAS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES – ECOETICA

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos ecorlómicos y humanos para implementar acciones de recuperación y mejoramiento ambiental mediante la implementación de tecnologías alternativas para mejorar la dispo-nibilidad del recurso hídrico en el corregimiento de Villamaría, municipio de Vijes y en el corregimiento de San marcos, municipio de Yumbo en el marco de la XV convocatoria del Fondo Participativo para la Ac-ción Ambiental 2025.

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 128.571.428
VALOR APORTE CVC: $90.000.000
VALOR APORTE CONVINIENTE: $ 38.571.428
DURACION: 5 MESES

No. Actividad	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Programada	JULIO	Observaciones
				Meta Ejecutada en el Mes	
Actividad 1 Plan Operativo de Actividades con cronograma	Entregar el Plan Operativo de Actividades con cronograma para revisión del supervisor designado y/o interventor contratado.	DOCUMENTO	1	1	EL CONVINIENTE PRESENTÓ DOCUMENTO POA PARA SU REVISIÓN, ASI COMO DOCUMENTOS PARA OPTAR POR EL PRIMER PAGO

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CONVENIO No. 030 DE 2025

REPORTE DEL MES DE JULIO

NOMBRE DEL CONVINIENTE: FUNDACIÓN LOS BITACOES
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS PARA CONTRIBUIR A LA RESTAURACION Y CONSSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE PARA LA RECONVERSIÓN GANADERA Y DEL ENRIQUECIMIENTO DE CORREDORES BIOLOGICOS, EN LA MICROCUENCA DEL RIO BITACO, CUENCA DAGUA, MUNICIPIO DE LA CUMBRE, EN EL MARCO DE LA XV CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL 2025.

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 128.571.429
VALOR APORTE CVC: $90.000.000
VALOR APORTE CONVINIENTE: $ 38.571.429
DURACIÓN: 5 MESES 19 DIAS

No. Actividad	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Programa	JULIO Meta Ejecutada en el Mes	Observaciones
Actividad 1 Plan Operativo de Actividades con cronograma	Entregar el Plan Operativo de Actividades con cronograma para revisión del supervisor designado y/o interventor contratado.	Documento	1	1	El conviniente presentó Plan operativo y documento en el explicó metodología para el desarrollo de las actividades, presputesto, ponderación de actividaes y cronograma, bajo los radicados No. 664792025 del 18 de junio de 2025 y el radcado No. 683702025 del 1 de julio de 2025

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CONVENIO No. 081 DE 2025

REPORTE DEL MES DE JULIO

NOMBRE DEL CONVINIENTE:CORPORACION TORESANA
OBJETO DEL CONVENIO: "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA CONTRIBUIR A LA RESTAURACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJEEN EL RESGUARDO TRIUNFO CRISTAL PAEZEN EL MINICIPIO DE FLORIDA, EN EL MARCO DE LA XV CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL 2025"

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 128.571.429
VALOR APORTE CVC: $90.000.000
VALOR APORTE CONVINIENTE: $ 38,571,429
DURACIÓN: 5 MESES 19 DÍAS

Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Meta Programada	JULIO	Observaciones
				Meta Ejecutada en el Mes	
Actividad 1	Entregar el Plan Operativo de Actividades con cronograma para revisión del supervisor designado y/o interventor contratado:	DOCUMENTO	1	1	La ESAL presentó documento POA en word y excel, en el que detalló la metodologia, croograma, productos y verificadores, ademas presentpo documentos para optar por el pago 1 como corresponde con el convenio

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CONVENIO No. 051 DE 2025

REPORTE DEL MES DE JULIO

NOMBRE DEL CONVINIENTE: FUNDACIÓN ECOLOGICA SALONICA VERDE
ABJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTACIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, LA BIODIVERSIDAD Y EL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE POLINIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE RÍO FRÍO Y TRUJILLO. CUENCA RÍO FRÍO, EN EL MARCO DE LA XV CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL 2025."
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 128.571.425
VALOR APORTE CVC: $90.000.000
VALOR APORTE CONVINIENTE: $ 38,571,425
DURACIÓN: 5 MESES 19 DÍAS

No. Actividad	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Programada	JULIO	Observaciones
				Meta Ejecutada en el Mes	
Actividad 1	Entregar Plan operativo de actividades	Documento	1	1	La ESAL presentó documento POA en word y excel, en el que detalló la metodologia, croograma, productos y verificadores, ademas presentpo documentos para optar por el pago 1 como corresponde con el convenio

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CONVENIO No. 034 DE 2025

REPORTE DEL MES DE JULIO

NOMBRE DEL CONVINIENTE: ASOCIACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE BAMBU- GUADUA

ABJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos económicos y humanos para implementar acciones de mejoramiento ambiental mediante el fortalecimiento de sistemas productivos agroforestales, silvopastoriles, sistemas de cosecha y optimización en el uso del agua en el corregimiento la maria, municipio Guadalajara de buga, cuenca media del rio Guadalajara, en el marco de la XV convocatoria del Fondo participativo para la acción ambiental 2025

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 128.571.429
VALOR APORTE CVC: $90.000.000
VALOR APORTE CONVINIENTE: $ 38.571.429
DURACIÓN: 5 MESES 19 DÍAS

No. Actividad	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Unidad de medida	Meta Programada	Observaciones
Actividad 1: Realizar socialización inicial y final del proyecto con comunidad beneficiaria y otros actores involucrados	a)Socialización inicial en la cual se socializará el proyecto a desarrollar, las actividades de educación ambiental y las de implementaciones, los resultados esperados, presentará el equipo de técnico y a los beneficiarios entre si, se obtendrá acuerdos para el desarrollo y compromisos de las partes y un cronograma tentativo de las actividades.	JORNADA	1	La ESAL presentó documento POA en word y excel, en el que detalló la metodología, croograma, productos y verificadores, ademas presentpo documentos para optar por el pago 1 como corresponde con el convenio
	b)Socialización final en la cual realizará presentación de los productos, una muestra fotográfica de las intervenciones realizadas en cada predio y se retroalimentará el proceso (aciertos y desaciertos), se establecerán compromisos de los actores involucrados en consonancia con la estrategia de sostenibilidad planteada.	JORNADA	0	No se encuentra programado a la fecha del reporte

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CONVENIO No. 036 DE 2025

REPORTE DEL MES DE JULIO

NOMBRE DEL CONVINIENTE: CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL - CEDECUR

ABJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos tecnicos,recursos económicos y humanos para implementar acciones de recuperación, mejormaiento ambiental, manejo sostenible y aprovechamiento de residuos sólidos en los corregimientos de Bitaco y Lomitas, municipio de la Cumbre en el marco de la XV convocatoria del Fondo Participativo para la Acción Ambiental 2025.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 117.257.000
VALOR APORTE CVC: 82.076.000
VALOR APORTE CONVINIENTE: $ 38,181,000
DURACIÓN: 5 MESES

No. ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Programada	JULIO Meta Ejecutada en el Mes	Observaciones
Actividad 1 Entregar el Plan Operativo de Actividades con cronograma para revisión del supervisor designado y/o interventor contratado	Se realizará Plan operativo de Actividades con su respectivo cronograma semanal, este documento será radicando y presentado al supervisor/interventor contratado quien aprobara	PLAN	1	1	La ESAL presentó documento POA en word y excel, en el que detalló la metodología, croograma, productos y verificadores, ademas presentpo documentos para optar por el pago 1 como corresponde con el convenio

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CONVENIO No. 033 DE 2025

REPORTE DEL MES DE JULIO

NOMBRE DEL CONVINIENTE:ASOCIACION COMUNITARIA DE PRODUCTORES DE MORA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA REGIÓN - ASOCOMORE

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos económicos y humanos para implementar acciones de mejoramiento ambiental para la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el servicio ecosistémico de la polinización y el fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles de la zona media de la cuenca del Rio Calima el Darién, en el marco de la XV convocatoria del fondo participativo para la acción ambiental CVC."
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 128.571.429
VALOR APORTE CVC: $90.000.000
VALOR APORTE CONVINIENTE: $ 38,571.429
DURACIÓN: 5 MESES 11 DÍAS

No. Actividad	OMBRE DE LA ACTIVIDA	CANTIDAD / UNIDAD PROGRAMADA	PONDE-RACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PRODUCTO	JULIO			
						0	Meta Programada	Meta Ejecutada en el Mes	Observaciones
Actividad 1	Entregar el Plan Operativo de Actividades con cronograma	1 Plan	10%	Documento POA con cronograma, firmado por el representante legal y radicado.	Plan Operativo de actividades con cronograma.	PLAN	1	1	La ESAL presentó su plan operativo, el cual fue aprobado por la supervisión y con el se presentó documentos para pago 1
Actividad 2	Realizar la socialización inicial y final con los beneficiarios del convenio	2 jornadas	10%	Acta de acuerdos del convenio Listados de asistencia Registro fotográfico Acta de cierre del convenio	Dos (2) jornadas de socialización realizadas, cada una con la participación 15 personas, entre de delegados 8 familias y otros actores de la zona.	JORNADAS	2	0	La ESAL convocó y realizó jornada de socialización inicial del convenio, de la cual participaron los beneficiarios y contó con el acompañamiento de la profesional de apoyo del Fondo.

- Participantes: Anamaria Valencia, ESAL.
- Resultados: POA aprobados
- Verificador: Radicados de cada ESAL (Anexo 5)

Acción: Acompañamiento a las ESAL para el cumplimiento de las distintas actividades del convenio.

Descripción: La profesional participo de la reunión sostenida con los supervisores del convenio año 2025 y la interventoría de la vigencia 2024 en la que se socializó propuesta de guía para presentación de informes por parte de las ESAL a la interventoría, la cual se basó en la experiencia del año 2024, a dicha propuesta se le realizó retroalimentación, en torno a aspectos de forma y fondo, quedo compromiso de la fundación ciudad verde presentar documento final en jornada con las ESAL.

Dando continuidad con el proceso y considerando que ya varias ESAL cuentan con pago o el mismo se encuentra en trámite, la profesional participo de convocatoria y jornada de presentación de ESAL e interventores de la convocatoria XV, de jornada de socialización de lineamientos, recomendaciones y guía de presentación de informes para el presente año, toda vez que la interventoría está en proceso de selección.

A la jornada asistieron 26 de 29 de ESAL, además de la interventoría del año anterior- CIUDAD VERDE y los interventores, en la jornada se abrió espacio para presentación de los supervisores, el equipo técnico del Fondo y la guía de presentación de informes por parte de la Fundación Ciudad verde, quedando como compromisos del equipo del fondo remitir formatos de acta, listado, valla y guía de presentación de informe técnico y financiero.

- Participantes: Gerardo Naranjo, Luis Fernando Torres, Maria Fernanda Chala, Manuel Loaiza, David Burbano y Anamaria Valencia, Daira Perea, Mónica Acosta, Alejandro Rojas, Gloria Suarez, delegado de la Fundación ciudad verde y 26 ESAL
- Resultados: ESAL informadas sobre lineamientos para presentar informes técnicos y financieros para segundo y tercer pago.
- Verificador: Lista de asistencia y registro fotográfico. (Anexo 6)

Acción: Acompañamiento y seguimiento en campo a las actividades de los convenios asignados:

Descripción: La profesional realizó seguimiento y acompañamiento a la Asociación ASOCOMORE, en el municipio de Calima el Darién en la realización de la socialización inicial del convenio 033 de 2025, en dicha jornada la ESAL presentó las actividades a desarrollar, presentó a los beneficiarios, concertó cronograma preliminar de actividades, informó de los procedimientos a realizar y la profesional tuvo la oportunidad de presentar el Fondo, instó a los beneficiarios a comprometerse con la realización de las actividades que se tienen planteadas, a informar a la ESAL sobre cualquier situación que pueda alterar la ejecución de las actividades, a mantener buena comunicación con los profesionales que lleguen a su territorio derivados con el equipo técnico, el Fondo participativo o la interventoría y motivó a los participantes a hacerse muy presentes en las actividades, vincular al menos un miembro de la familia a las mismas y a dar la mayor alcance posible y cuidado a los que se subintrará a través del proyecto, que se encuentra a asociado a un invernadero comunitario y la instalación de sistemas apícolas.

- Participantes: Anamaria Valencia, ASOCOMORE
- Resultados: Beneficiarios informados sobre actividades a desarrollar y concertado el POA.
- Verificador: Lista de asistencia y registro fotográfico. (anexo 7)

Actividad No 3: Brindar apoyo en la implementación de la XVI convocatoria en sus etapas de planeación, apertura y evaluación

Acción: Planeación y apertura de convocatoria XVI del Fondo Participativo para la Acción Ambiental

Descripción: La profesional participo de la definición de lineamientos de la XVI Convocatoria del Fondo Participativo para la Acción Ambiental, a partir de espacios de reunión del equipo del FPAA y con la participación de otros miembros del grupo de Educación ambiental y participación, en los que se concretó entre otros aspectos el cronograma general, el cronograma de asesorías presenciales en las DAR y virtuales, la definición de las temáticas a abordar en el marco de la Escuela Fondo, elementos de ajuste en la forma de presentación.

Tabla 2. Cronograma General de la Convocatoria XVI

ACTIVIDAD	FECHAS
Inicio etapa de apertura	16 julio 2025
Talleres presenciales y asesorías virtuales en formulación y presentación de proyectos	21 julio al 29 de agosto de 2025
Cierre etapa apertura / fecha máxima radicación de proyectos	05 septiembre 2025 a las 12:00 p.m.
Publicación de acta de recepción de proyectos	08 septiembre de 2025
Preselección	08 al 19 de septiembre 2025
Evaluación técnica y económica de los proyectos	21 septiembre al 10 de octubre de 2025
Sustentación de proyectos (Entrevista)	22 al 30 de septiembre de 2025
Publicación de resultados	13 de octubre de 2025
Revalidación y estudios previos	13 de octubre al 13 de noviembre de 2025

Tabla 3. Semana 1. Socializaciones lineamientos y formatos virtuales

Semana del 4 al 8 de agosto de 2025 Asesoría en: Formulación y presentación de proyectos	
LUGAR	JORNADA
Reunión virtual 1: Martes, 22 julio Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/pyr-awdx-ajb	09:30 a.m. – 12:30 p.m.
Reunión virtual 2: Jueves, 24 julio Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/tay-gvwb-bxa	2:00 p.m. – 04:30 p.m.

Nota: En ambas reuniones de la primera semana, se presentará la misma información, por lo cual puede participar en cualquiera de ellas

Semana del 28 de julio al 1 de agosto de 2025 Módulo de diagnóstico socioambiental. Formulación de proyectos		
FECHA	LUGAR	JORNADA
29 de julio de 2025	DAR Pacífico Oeste	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Suroccidente	9:00 AM -3:00 PM
30 de julio de 2025	DAR Centro Norte	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Centro Sur	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Suroriente	9:00 AM -3:00 PM
31 de julio	DAR Pacífico Este	9:00 AM -3:00 PM
01 de agosto de 2025	DAR BRUT	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Norte	9:00 AM -3:00 PM


Semana del 4 al 8 de agosto de 2025 Asesoría en: Formulación y presentación de proyectos	
LUGAR	JORNADA
Virtual-Meet, según programación.	9:00 AM – 4:00 PM

Semana del 11 al 15 de agosto de 2024 Módulo de análisis de alternativa y diseño técnico		
FECHA	LUGAR	JORNADA
12 de agosto de 2025	DAR Pacífico Oeste	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Suroccidente	9:00 AM -3:00 PM
13 de agosto de 2025	DAR Centro Norte	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Centro Sur	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Suroriente	9:00 AM -3:00 PM
14 de agosto de 2025	DAR Pacífico Este	9:00 AM -3:00 PM
	DAR BRUT	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Norte	9:00 AM -3:00 PM

Semana del 19 al 22 de agosto de 2024 Asesoría en: Formulación y presentación de proyectos	
LUGAR	JORNADA
Virtual-Meet, según programación.	9:00 AM – 4:00 PM

Semana del 25 al 29 de agosto de 2024 Módulo de diseño económico de la propuesta		
FECHA	LUGAR	JORNADA
26 de agosto de 2025	DAR Pacifico Oeste	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Suroccidente	9:00 AM -3:00 PM
27 de agosto de 2025	DAR Centro Norte	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Centro Sur	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Suroriente	9:00 AM -3:00 PM
28 de agosto de 2025	DAR Pacifico Este	9:00 AM -3:00 PM
	DAR BRUT	9:00 AM -3:00 PM
	DAR Norte	9:00 AM -3:00 PM

Seguidamente, se realizó la presentación de los documentos para ser publicados en la pagina web de CVC y se participó de la retroalimentación de los flayer y demás herramientas comunicativas que difunden la convocatoria.


Publicación Convocatoria XVI FPAA2015-2016

Estimados Manuel y Diego,

Envio para su publicación en la página web de la CVC, los documentos de la XVI convocatoria del Fondo Participativo para la Acción Ambiental.

Estos documentos deben ir en un espacio adicional: "Formulación y Presentación de Iniciativas - XVI Convocatoria 2025-2026"

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL

- Participantes: Gerardo Naranjo, Luis Fernando Torres, Maria Fernanda Chala, Manuel Loaiza, David Burbano y Anamaria Valencia, funcionarios del Grupo de Educación ambiental y participación.
- Resultados: Lineamientos, anexos y demás documentos de convocatoria, herramientas comunicativas que serán difundidas en medios institucionales.
- Verificador: Lineamientos, acta de reunión y listado. (Anexo 8)

Actividad No 4: Realizar el fortalecimiento y la implementación de la Escuela FPAA - Fondo Participativo para la Acción Ambiental, desde el componente social, en el marco del Plan Estratégico.

Acción: Formulación de herramientas educativas para implementar componente de Formulación de proyectos socio ambientales - Módulo 9: Diagnóstico socioambiental.

Descripción: La profesional participo en formulación de módulos de diseño de proyectos, realizando las presentaciones para efectuar las jornadas de capacitación presencial que se desarrollaran en el marco de la Escuela Fondo durante la apertura de la convocatoria XVI.

Las temáticas a desarrollar en el módulo 9 son:

- Reconocimiento inicial del territorio
- Identificación de actores del territorio
- Identificación de situaciones ambientales
- Análisis del problema: Árbol del problema

Y se abordará en dos sesiones cada una de 2 a 3 horas, esta será implementada por los profesionales del Fondo en la primera sesión presencial.

Sesión 1

Reconocimiento inicial del territorio

- Categorías de análisis: social, ambiental, económico, político.
- Herramientas de análisis

Identificaciones de actores del territorio

- Conceptualización
- Actores sociales (Personas, instituciones, organizaciones, empresas, otros.)
- Herramientas de identificación (análisis de involucrados, inventario de actores, mapeo de actores, grupos focales, análisis de redes, entrevistas, encuestas.)

Identificación de situaciones ambientales

- Conceptualización
- Herramientas para la identificación de situaciones medioambientales.
- Revisión /análisis documental, Evaluación de impacto ambiental, monitoreo ambiental, análisis de datos geo- espaciales, auditoría ambiental, mapa de riesgo ambiental,
- Cartografía, Mapa parlante, Entrevistas, encuestas, grupos focales, lluvia de ideas.

Sesión 2

Árbol del problema

- Definición de la estructura del "Árbol del problema"
- Concepto y ejemplo de problema, causa, consecuencia
- Estudio de caso.

- Participantes: Equipo cooperación de Planeación, equipo Fondo Participativo
- Resultados: Articulación en favor de las ESAL.
- Verificador: power point (Anexo 9)

Actividad No 5: Apoyar en el desarrollo del programa de gestión del conocimiento mediante el desarrollo de la cartilla de fortalecimiento organizacional y comunitario.

Acción: Identificación de elementos de sistematización de experiencias para orientar a las ESAL.

Descripción: Se revisó el instrumento que elaboró la interventoría del año 2024 " Ciudad verde" a través del cual se pretende dar orientaciones a las ESAL sobre el modo de realizar la sistematización

de experiencias, pues se ha identificado que algunas ESAL cuentan con dicha actividad y no tienen claridad de como realizarla, por lo que se requiere productos de mejor calidad y así mismo fortalecer a las ESAL en los procesos de gestión del conocimiento.

- Participantes: Anamaria Valencia.
- Resultados: Acta.(Anexo 10)

Nota: las evidencias pueden revisarse en el siguiente enlace. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bsl9mclZpY2wU07KmGFrRhrDsJ8MBX5D

Atentamente,

Anamaria Valencia Caicedo
Cc. 67.045.495 de Cali.
Tel: 3116108127

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14955828783

(415)7707212489984(8020) 000001495582878 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 7 0 4 5 4 9 5	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 7 0 4 5 4 9 5	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	CAICEDO	ANAMARIA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 55 99 250 AP 203 TO

42. Correo electrónico: amavaca@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 1 1 3 1 0 8 1 2 7	4 8 7 7 2 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 8 1 0	2 0 1 6 0 5 1 1	7 0 2 0	2 0 1 9 0 6 2 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VALENCIA CAICEDO ANAMARIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-16, 09:56:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073664317

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 27/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANAMARIA VALENCIA CAICEDO		
Documento	CC67045495	**Dirección**	CL 55 #99 - 250 APTO 203 TORRE 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	00000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	Dias APP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 67045495	ANAMARIA VALENCIA CAICEDO	59	00										X							0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 3.120.000	$ 499.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.120.000	$ 390.000	0,522	$ 3.120.000	$ 16.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 905.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.120.000	$ 3.120.000	$ 3.120.000	$ 0	$ 499.200	$ 390.000	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 905.500	$ 0	$ 905.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.