UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**APROBACIÓN CRONOGRAMA**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**ACR-143**	

Bogotá D.C., 21 de enero de 2025

Doctora
LEONOR IBETH ROMERO USTARIZ
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA JAGUA DEL PILAR – COOPMEJAP
LA JAGUA DEL PILAR - GUAJIRA

Asunto: APROBACIÓN CRONOGRAMA – **corte 2**
Convenio No.: CO1.PCCNTR. 6915318 de 2024
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA JAGUA DEL PILAR – COOPMEJAP

Tipo de asociación: Cooperativas campesinas de primer grado – Bolsa 4

Respetada doctora Leonor:

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n. CR_200125_367 dando alcance según radicado CR_200125_368 de enero 20 de 2025, su solicitud de aprobación de la **segunda entrega del Cronograma** del convenio del asunto, que corresponde al 100% de la programación académica del proyecto, en los siguientes términos:

"*Estimados Interventoría SENA. Envío Adjunto en el presente correo el Cronograma completo en formato de Excel ya que presento inconvenientes para cargarlo en el SEP. Así mismo estoy a la espera de que el SENA me habilite las unidades temáticas de la AF2 también Adjuntas en el segundo formato de Excel del presente correo".*

La interventoría recibe en el formato excel entregado por el SENA, teniendo en cuenta que
el SEP a la fecha presenta inconvenientes técnicos en el módulo de cronograma; de acuerdo al radicado CIN_070125_1677 del 07 de enero de 2025 en donde indica lo siguiente:

"Primero que todo, esperamos que hayan disfrutado de las festividades junto a tus seres queridos. Que este nuevo año nos brinde la oportunidad de seguir trabajando juntos con entusiasmo y compromiso, logrando grandes resultados en nuestras iniciativas. Por otro lado, con el fin de dar celeridad al proceso de ejecución de los convenios celebrados en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC 2024 y que actualmente se encuentran en periodo de prórroga 2025, nos permitimos informar que será permitido que la entrega a la interventoría del cronograma se realice en

el formato Excel (Formato 1. Cronograma) o a través de SEP, esto en consideración a que el aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos SEP se encuentra funcionando de manera intermitente. Una vez el SEP se encuentre operando de manera normal, continuará éste, siendo el medio por el cual se diligencie el Cronograma."

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

"La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA".

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
AF 1	Gestión y Liderazgo Organizacional: Curso de Dirección y Administración para el Fortalecimiento Empresarial en La Jagua del Pilar, La Guajira	20	0	0	6	120
AF 2	Innovación Logística: Uso de Tecnologías Emergentes para la Optimización de la Comercialización y Cadenas de Suministro en La Jagua del Pilar, La Guajira	20	0	0	6	120
	TOTALES	**40**	0	0	**12**	**240**

De acuerdo con la propuesta aprobada el 100% del total de las horas académicas corresponde a 240.

La interventoría procedió con la revisión del **segundo corte de cronograma** en el formato excel entregado del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con

las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 100% de la programación académica del proyecto.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega del cronograma de ejecución,** del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR. 6915318 de 2024.

La última capacitación será ejecutada el 11 de marzo de 2025.

Una vez que el SENA notifique la normalización de la funcionalidad del aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos (SEP), se otorgara el plazo de un (1) día para que el convenio cargue la correspondiente información.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

GALICIA GÓMEZ GOENAGA
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga– Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo