ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
5	12	2024		DICIEMBRE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	DV
				X		901.885.635	2

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT				
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	290848324	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	Cta. Ahorros X	Cta. Corriente	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONVENIOS	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	EMBARGO-SENTENCIAS	SERVICIOS PÚBLICOS
		OBRA PUBLICA X	OTROS(Seguros)	ORDEN DE SERVICIOS	ACEPTACIÓN OFERTA	ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 118.089.261

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

			DÍA	MES	AÑO			PRORROGA	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
CONTRATO No.	4041-2024	FECHA	12	11	2024	VALOR	$ 5.200.000.000,00	PRORROGA				
		ADICION N°.				VALOR		PRORROGA				
		ADICION N°.				VALOR	$ -	PRORROGA				
						TOTAL	$ 5.200.000.000,00					

PRESENTO PARA PAGO		PRESENTO INFORMES	TIENE EMBARGOS	PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
E.P.S	X	SI X NO	SI NO X		20	11	2024	DESDE
PENSIÓN	X				30	11	2024	HASTA
PARAFISCALES	X							
ARP	X							

ANTICIPO		PAGO ANTICIPADO		PAGO UNICO	X	ULTIMO PAGO		PAGO N°	1	DE:	8	SALDO	$ 5.081.910.739

ACTA INICIO LEGALIZADA:	SI X NO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	20	11	2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19/07/2025	PLAZO	OCHO (8) MESES

		FECHA							
			DÍA	MES	AÑO				
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:	SI X NO	NÚMERO 1	4	12	2024	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:	SI NO X	ACTA LIQUIDACIÓN OBRA	SI X NO

FACTURA DE VENTA No.	FE1	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL X — VIGENCIA ANTERIOR

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
6422	10382	13/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-400-I001	RB-Administrados de destinación específica	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 284.434.955,00	$ 118.089.261
6421	10381	13/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-Administrados de destinación específica	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 4.915.565.045,00	$ -
										TOTAL		$ 118.089.261

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR	FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No.: 80.243.688	C.C. No.: 80.243.688	C.C. No.: 79.628.421

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PÚBLICA**	**No.**	**4041-2024**
ADICIÓN No. 1			
PRORROGA No.1			
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES**		
NIT No.	**901885635-2**		

OBJETO:

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la certificación expedida por la interventoría, correspondientes al período comprendido

20 de Noviembre de 2024 y el **30 de Noviembre de 2024** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura.

No. **FE1** por un valor final a pagar de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS.** **($118.089.261)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **5** días del mes de **Diciembre** de **2024** .

NOTA: El valor del acta parcial No.1 de obra ejecutada corresponde a la suma de $ 118.089.261.oo

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**	**LILIANA P.BARBOSA B.**
CARGO:	**SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES**	**CONTRATISTA**

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

ACTA DE RECIBO PARCIAL **1** (Nº Acta)

FECHA		
4	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 4041 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA (Obra Publica, interventoria, consultoría, Convenio) **SUBDIRECCION** TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"
GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS DE PARQUES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (8) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 5,200,000,000.00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA CONSORCIO INNOVAPARQUES

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA TERESA 28

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **CUATRO** (día en letras) **(4)** (día en #) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2024** (año) se reunieron:

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONSORCIO INNOVAPARQUES

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la CONSORCIO SANTA TERESA 28

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **OBRA PÚBLICA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL

1 (Nº Acta)

CONTRATO No 4041 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

FECHA		
4	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página 1 de 2		

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	1	PERIODO	del	11/20/2024	al	11/30/2024

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	**$**	**5,200,000,000.00**
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)		**0**
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)		**0**
Valor actual del contrato	**$**	**5,200,000,000.00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)		**0**
Total anticipo pagado		**0**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)		**0**
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)		**0**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)		**0**
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al 2.27%)		**0**
Saldo de contrato pendiente por pagar	**$**	**5,200,000,000.00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)		**0**
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)		**0**
Saldo a liquidación según % _____		
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	**$**	**118,089,261.00**
Amortización anticipo presente acta (____%)		**0**
Saldo a liquidación presente acta, según % _____		**0**
IVA (Sobre consultoria)		**0**
Total a pagar presente acta	**$**	**118,089,261.00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1. El presente pago según lo descrito en la claúsula 8 Forma de Pago del contrato No.4041 de 2024 donde se establece: "Pagos parciales mensuales hasta completar el cien (100%) por ciento, producto de la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el contratista , previa entrega de los informes mensuales de actividades y cumplimiento del cronograma de actividades certificado a satisfacción por parte del interventor del contrato; asimismo, el contratista deberá presentar la factura discriminando el valor del costo directo y el costo del A.I.U ofertado, junto con los demás soportes requeridos por la entidad".

2. El valor ejecutado en la presente acta corresponde al 2.27% ejecutado del valor total del contrato. TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 2.27%

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control		(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	FE1
Trabajos ejecutados	X	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iníciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los **CUATRO** (día en letras) **(4)** (día en números) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

(Nombre) OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA

Contratista

Representante Legal

(Vo Bo)

(Nombre) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

Supervisor (convenio)*

(Firma)

(Nombre) RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Interventor

Representante Legal

(Firma)

(Nombre) LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA

Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4080-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 1. NOVIEMBRE - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AIU (39.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	TABORA	10-192	Carrera 76 Calle 74	$ 761.419	$ 300.608	$ 1.062.027	Demarcación, bordeo, corte de cesped canchas de futbol
2	PRD ESTADIO	12-091	Transversal 48N°63-65	$ 1.975.335	$ 779.862	$ 2.755.197	Demarcación, bordeo, corte de cesped canchas de futbol
3	PARQUE NACIONAL	03-035	entre calle 40a BIS y calle 35	$ 1.671.856	$ 660.049	$ 2.331.905	Demarcación, bordeo, corte de cesped canchas de futbol
4	SAN CRISTOBAL	04-127	Calle 13 sur N.º 2- 50 este	$ 1.671.856	$ 660.049	$ 2.331.905	Demarcación, bordeo, corte de cesped canchas de futbol
5	TUNAL FUTBOL	06-063	Cra 24 A Cll 4B Sur Av. Boyacá	$ 1.507.990	$ 595.354	$ 2.103.344	Demarcación, bordeo, corte de cesped canchas de futbol poda zonas verdes
6	TIMIZA ESTADIO	08-219	Carrera 72 P Calle 40 Sur	$ 532.449	$ 210.211	$ 742.660	Demarcación, bordeo, corte de cesped canchas de futbol
7	COUNTRY	01-1000	Carrera 12 Calle 127 A	$ 1.624.689	$ 641.427	$ 2.266.116	Corte campo de polo
			TOTAL	**$ 9.745.594**	**$ 3.847.560**	**$ 13.593.154**	

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 1. NOVIEMBRE - CAMPOS SINTÉTICOS CORRECTIVOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AIU (39.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	SERVITA F11	01-023	Carrera 7H Calle 165	$ 373.383	$ 147.412	$ 520.795	Cepillado y fumigación
2	SERVITA F5	01-023	Carrera 7H Calle 165	$ 358.196	$ 141.416	$ 499.612	Cepillado y fumigación
3	CABRERA JAPON	02-007	Av. Carrera 11 Calle 87	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
4	CANTALEJO	11-036	Carrera 55 Calle 160	$ 357.984	$ 141.332	$ 499.316	Cepillado y fumigación
5	PRADO PINZON	11-109	Calle 143 Carrera 49	$ 466.592	$ 184.211	$ 650.803	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
6	MAZUREN	11-161	Calle 152 Carrera 50	$ 360.320	$ 142.254	$ 502.574	Cepillado y fumigación
7	VILANOVA	11-668	Carrera 54 D Calle 186	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
8	VERBENAL	11-313	Calle 187 Transversal 18 B	$ 359.258	$ 141.835	$ 501.093	Cepillado y fumigación
9	UDS SINT	10-290	CALLE63 CARRERA AV 68	$ 705.856	$ 278.672	$ 984.528	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
10	EDUARDO SANTOS	14-030	Cra.19 y cra.18 b entre cl 5 A y cl 4 A bis	$ 360.532	$ 142.338	$ 502.870	Cepillado y fumigación
11	GUSTAVO RESTREPO	18-009	Calle 28 Sur Carrera 15A	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
12	VENECIA 1	06-006	Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 359.046	$ 141.751	$ 500.797	Cepillado y fumigación
13	VENECIA 2	06-006	Cra.53 A y Cra.53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 359.046	$ 141.751	$ 500.797	Cepillado y fumigación
14	LAGUNETA	06-005	Cra 55 Diagonal 49 sur	$ 362.763	$ 143.219	$ 505.982	Cepillado y fumigación
15	SAN JOSE CENTRO	18-429	Calle 26 Sur y Av. 1 de Mayo con Cra 12 D	$ 357.771	$ 141.248	$ 499.019	Cepillado y fumigación
16	PARQUE OLAYA HERRERA	18-207	Carrera 21 25-35 Sur	$ 371.535	$ 146.682	$ 518.217	Cepillado y fumigación
18	SAN ANDRES F5	10-234	Carrera 102 con Calle 79	$ 361.945	$ 142.896	$ 504.841	Cepillado y fumigación
19	SAN ANDRES F11	10-234	CALLE 82 CARRARA 102	$ 371.577	$ 146.699	$ 518.276	Cepillado y fumigación
21	EL CARMELO F5	10-169	Carrera 101 A Calle 71B	$ 361.616	$ 142.766	$ 504.382	Cepillado y fumigación
22	EL CARMELO F11	10-169	Carrera 101 A Calle 71B	$ 374.126	$ 147.705	$ 521.831	Cepillado y fumigación
23	VILLA LUZ F5	10-018	Carrera 77A 64B - 03	$ 361.913	$ 142.883	$ 504.796	Cepillado y fumigación
24	VILLA LUZ F11	10-018	Carrera 77A 64B - 03	$ 369.867	$ 146.023	$ 515.890	Cepillado y fumigación
25	VILLAS DEL MADRIGAL	10-002	Calle 75 C Carrera 99 B	$ 360.851	$ 142.464	$ 503.315	Cepillado y fumigación
26	FLORENCIA	10-249	Carrera 91 A Calle 75 C	$ 130.068	$ 51.351	$ 181.419	Poda de zonas verdes
27	FLORENCIA TRONQUITOS	10-028	Carrera 91 A Calle 75 C	$ 363.081	$ 143.344	$ 506.425	Cepillado y fumigación

28	PAVCO	07-152	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72	$ 682.834	$ 269.583	$ 952.417	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
29	JAZMIN	16-204	Av. Carrera 50 Calle 1 D	$ 370.621	$ 146.321	$ 516.942	Cepillado y fumigación
30	PEPITA	14-008	Calle 10 Carrera 26	$ 358.766	$ 141.641	$ 500.407	Cepillado y fumigación
31	CIUDAD MONTES 1	16-112	Calle 10 sur N°39 - 29	$ 357.134	$ 140.997	$ 498.131	Cepillado y fumigación
32	CIUDAD MONTES 2	16-112	Calle 10 sur N°39 - 29	$ 357.134	$ 140.997	$ 498.131	Cepillado y fumigación
33	SIERRA MORENA 1	10-190	Transversal 73 B Calle 75A sur	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
34	SIERRA MORENA 2	10-190	Transversal 73 B Calle 75A sur	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
35	CASA BLANCA	11-069	Carrera 68 entre Calles 140 Y 141	$ 363.081	$ 143.344	$ 506.425	Cepillado y fumigación
36	FONTANAR DEL RIO F11	11-368	Diagonal 145 Carrera 122	$ 369.453	$ 145.860	$ 515.313	Cepillado y fumigación
37	FONTANAR DEL RIO F5	11-368	Diagonal 145 Carrera 122	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
38	FONTANAR MINI BEISBOL	11-368	Diagonal 145 Carrera 122	$ 365.800	$ 144.418	$ 510.218	Cepillado y fumigación
39	LA GAITANA	11-205	Transversal 126 y cra.124 C entre diagonal 125 b y	$ 365.524	$ 144.309	$ 509.833	Cepillado y fumigación
40	URB LOMBARDIA	11-052	Calle 143 Carrera 107B	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
41	CIUDADELA CAFAM	11-008	Cra 113 C Calle 142 A	$ 361.063	$ 142.548	$ 503.611	Cepillado y fumigación
42	BERLIN	11-015	Calle 142 Carrera 145 B	$ 360.214	$ 142.212	$ 502.426	Cepillado y fumigación
43	TIBABUYES 1	11-084	Carrera 121 C Calle 130 C	$ 362.338	$ 143.051	$ 505.389	Cepillado y fumigación
44	TIBABUYES 2	11-084	Carrera 121 C Calle 130 C	$ 364.037	$ 143.722	$ 507.759	Cepillado y fumigación
45	CAFAM LOS GAVILANES	11-1101	Carrera 143 Calle 142 A	$ 369.347	$ 145.818	$ 515.165	Cepillado y fumigación
47	BILBAO	11-074	Calle 142 C Carrera 151 A	$ 74.046	$ 29.233	$ 103.279	Poda de zonas verdes
48	LA ESPERANZA	07-273	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	$ 361.701	$ 142.800	$ 504.501	Cepillado y fumigación
49	CLARELANDIA F11	07-163	Calle 58 J sur Cra 80 G	$ 379.919	$ 149.992	$ 529.911	Bordeo, cepillado y fumigación
50	CLARELANDIA MINI	07-163	Calle 58 J sur Cra 80 G	$ 371.635	$ 146.721	$ 518.356	Bordeo, cepillado y fumigación
51	TEJAR	16-099	Carrera 52 B Calle 20 sur	$ 369.559	$ 145.902	$ 515.461	Cepillado y fumigación
53	ATALAYAS	07-321	Carrera 98 B Calle 61 A Sur	$ 363.283	$ 143.424	$ 506.707	Cepillado y fumigación
54	PORTAL DEL SOL	07-403	Carrera 95 A Calle 73 sur	$ 368.285	$ 145.399	$ 513.684	Cepillado y fumigación
55	CAMPO VERDE 1	07-436	Cra.91 N.83-85 Sur	$ 363.825	$ 143.638	$ 507.463	Cepillado y fumigación
56	CAMPO VERDE 2	07-436	Cra.91 N.83-85 Sur	$ 363.400	$ 143.470	$ 506.870	Cepillado y fumigación
57	CAMPO VERDE 3	07-436	Cra.91 N.83-85 Sur	$ 358.621	$ 141.584	$ 500.205	Cepillado y fumigación
61	HAYUELOS F8	09-200	Calle 19 A Carrera 80 A	$ 365.469	$ 144.287	$ 509.756	Cepillado y fumigación
62	HAYUELOS F5	09-200	Calle 19 A Carrera 80 A	$ 360.745	$ 142.422	$ 503.167	Cepillado y fumigación
63	NORMANDIA	10-190	Carrera 73 Calle 51	$ 369.135	$ 145.734	$ 514.869	Cepillado y fumigación
64	VILLEMAR	09-026	Carrera 96 G N°20 A 35	$ 723.802	$ 285.757	$ 1.009.559	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
65	PRADERA SUR	16-153	Av. calle 3 Carrera 66	$ 432.046	$ 170.572	$ 602.618	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
67	LICORERA F5	16-416	Cll 11 A AV Cra 36	$ 359.895	$ 142.087	$ 501.982	Cepillado y fumigación
68	ESTRELLA NORTE	01-189	Calle 160 Carrera 19 B	$ 456.825	$ 180.355	$ 637.180	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
70	TOBERIN	01-079	Calle 164 Carrera 16 C	$ 39.172.666	$ 15.465.369	$ 54.638.035	Transporte, aireación, suministro y repación de arcos y malla de cerramiento en Nylon, suministro e instalación de grama sintética y caucho
72	BURGOS BRITALIA 1	11-058	Carrera 73 Calle 160	$ 484.931	$ 191.451	$ 676.382	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
73	BURGOS BRITALIA 2	11-058	Carrera 73 Calle 160	$ 510.504	$ 201.547	$ 712.051	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
74	LINDARAJA	11-309	Carrera 78 Calle 127 D	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
75	COMETAS	11-204	Av. Calle 127 Carrera 87 A	$ 361.913	$ 142.883	$ 504.796	Cepillado y fumigación
76	PTAR	10-531	Carrera 120 Calle 80 A Bis	$ 371.896	$ 146.825	$ 518.721	Cepillado y fumigación
77	PRD 1	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ 371.896	$ 146.825	$ 518.721	Cepillado y fumigación
78	PRD 2	12-091	Transversal 48 N°63-65	$ 372.108	$ 146.908	$ 519.016	Cepillado y fumigación
79	GIMNASIO DEL NORTE	12-023	Cra.28 y Cra.27 A entre cl 63 c y cl 63 b	$ 360.745	$ 142.422	$ 503.167	Cepillado y fumigación
80	BACHUE	10-117	Carrera 95 Calle 90 A	$ 371.790	$ 146.783	$ 518.573	Cepillado y fumigación
81	VILLA MAYOR	15-036	Calle 32 A sur Carrera 34 C	$ 369.878	$ 146.028	$ 515.906	Cepillado y fumigación
84	LAS CRUCES	03-036	Cra.4 y Cra.5 A entre cl 1 b bis y cl 1 c bis	$ 360.851	$ 142.464	$ 503.315	Cepillado y fumigación
85	LACHES	03-148	Diagonal 4B Cra 8 E	$ 365.099	$ 144.141	$ 509.240	Cepillado y fumigación

86	TERCER MILENIO 1 F5	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 359.153	$ 141.794	$ 500.947	Cepillado y fumigación
87	TERCER MILENIO 2 F5	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 359.152	$ 141.793	$ 500.945	Cepillado y fumigación
88	TERCER MILENIO 3 F11	03-085	Carrera 14 Calle 7	$ 371.046	$ 146.489	$ 517.535	Cepillado y fumigación
89	LOURDES	03-122	Carrera 1A Este Calle 3	$ 357.134	$ 140.997	$ 498.131	Cepillado y fumigación
90	CAYETANO CAÑIZARES	08-241	Av.cra.80 y cra.80 d bis ente cl 42 A S y cl 39	$ 922.759	$ 364.305	$ 1.287.064	Bordeo, cepillado, fumigación y
91	GILMA F11	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 369.878	$ 146.028	$ 515.906	Cepillado y fumigación
92	GILMA F8	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 362.019	$ 142.925	$ 504.944	Cepillado y fumigación
93	GILMA F5 1	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 359.683	$ 142.003	$ 501.686	Cepillado y fumigación
94	GILMA F5 2	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 359.683	$ 142.003	$ 501.686	Cepillado y fumigación
95	GILMA MINI	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 355.116	$ 140.200	$ 495.316	Cepillado y fumigación
96	GORGONZOLA	16-126	Carrera 41 A Calle 5	$ 361.403	$ 142.682	$ 504.085	Cepillado y fumigación
97	MARSELLA F11	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 368.285	$ 145.399	$ 513.684	Cepillado y fumigación
98	MARSELLA F5	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 361.633	$ 142.773	$ 504.406	Cepillado y fumigación
99	SANTA ISABEL 1	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 361.914	$ 142.884	$ 504.798	Cepillado y fumigación
100	SANTA ISABEL 2	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 358.727	$ 141.625	$ 500.352	Cepillado y fumigación
101	JUAN AMARILLO F5 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.408	$ 141.499	$ 499.907	Cepillado y fumigación
102	JUAN AMARILLO F5 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.409	$ 141.500	$ 499.909	Cepillado y fumigación
103	JUAN AMARILLO F5 3	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.409	$ 141.500	$ 499.909	Cepillado y fumigación
104	JUAN AMARILLO F5 4	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 358.408	$ 141.499	$ 499.907	Cepillado y fumigación
105	JUAN AMARILLO F8 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 361.913	$ 142.883	$ 504.796	Cepillado y fumigación
106	JUAN AMARILLO F8 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 361.912	$ 142.883	$ 504.795	Cepillado y fumigación
107	BONANZA	10-215	Carrera 70 F Calle 75	$ 372.345	$ 147.002	$ 519.347	Cepillado y fumigación
			COSTO DIRECTO	**$ 74.918.344**	**$ 29.577.763**	**$ 104.496.107**	
			SUMA TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 84.663.938**	**$ 33.425.323**	**$ 118.089.261**	

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 5,200,000,000.00
VALOR ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL	**$ 5,200,000,000.00**

ACTIVIDAD	UN	COSTO UNITARIO	MES 1	SUBTOTAL	TOTAL MESES	TOTAL COSTO DIRECTO
02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 217,867.00	10.00	$ 2,178,670.00	10.00	**$ 2,178,670.00**
04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 11,103.00	21.00	$ 233,163.00	21.00	**$ 233,163.00**
05 Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 353,417.00	92.00	$ 32,514,364.00	92.00	**$ 32,514,364.00**
12 CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UN	$ 1,624,689.00	1.00	$ 1,624,689.00	1.00	**$ 1,624,689.00**
14 Corte césped canchas fútbol	UN	$ 303,479.00	16.00	$ 4,855,664.00	16.00	**$ 4,855,664.00**
02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	$ 379,568.00	1.00	$ 379,568.00	1.00	**$ 379,568.00**
02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,235.00	4191.20	$ 5,176,132.00	4191.20	**$ 5,176,132.00**
03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 852.00	4191.20	$ 3,570,902.00	4191.20	**$ 3,570,902.00**
04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 177.00	5008.99	$ 886,591.00	5008.99	**$ 886,591.00**
08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	$ 602.00	5312.51	$ 3,198,131.00	5312.51	**$ 3,198,131.00**
01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	$ 3,222,711.00	2.00	$ 6,445,422.00	2.00	**$ 6,445,422.00**
04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	$ 1,480,501.00	1.00	$ 1,480,501.00	1.00	**$ 1,480,501.00**
08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	$ 80,969.00	3.00	$ 242,907.00	3.00	**$ 242,907.00**
04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	$ 12,023.00	111.05	$ 1,335,154.00	111.05	**$ 1,335,154.00**
05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	$ 2,658.00	5000.00	$ 13,290,000.00	5000.00	**$ 13,290,000.00**
02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	$ 157,007.00	40.00	$ 6,280,280.00	40.00	**$ 6,280,280.00**
06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	$ 24,295.00	40.00	$ 971,800.00	40.00	**$ 971,800.00**
		$ 7,873,153.00	24041.95	$ 84,663,938.00	24,041.95	**$ 84,663,938.00**

ADMINISTRACIÓN (35.48%)	**$ 30,038,765.00**
IMPREVISTOS (1%)	**$ 846,639.00**
UTILIDAD (3%)	**$ 2,539,918.00**
AIU (39.48%)	**$ 33,425,323.00**

TOTAL	**$ 118,089,261.00**

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

0211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Fecha: 2024.07.24 15:06:34 -05'00'

Número : 6423

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	O2320202005040254270 Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1-100-F001 VA-Recursos distrito	9.253.022.551
			Total	**9.253.022.551**

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Se expide a solicitud de RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO Cargo SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES, mediante oficio número 8797 de JULIO 24 DE 2024.

Bogotá D.C. JULIO 24 DE 2024

Documento firmado por: GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 24.07.2024

Elaboró: JREYES 24.07.2024

Impresión: 24.07.2024-14:51:43 GALMANZA 0000591240 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UNIDAD EJECUTORA 01

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Fecha: 2024.11.13 17:06:17 -05'00'

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 10381

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117430120240248	Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	O2320202005040254270 Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	3-200-I001 RB-Administrados de destinación especifica	4.915.565.045
			Total	**4.915.565.045**

CDP :6421

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 4041

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO1

Beneficiario : 1013715116 NIT 901885635 CONSORCIO INNOVAPARQUES

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 13 DE 2024

Documento firmado por:GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 13.11.2024

Elaboró: JVILLAR 13.11.2024

Impresión:13.11.2024-17:04:51 GALMANZA 5000765982 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UNIDAD EJECUTORA 01

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Fecha: 2024.11.13 17:07:15 -05'00'

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 10382

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117430120240248	Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	O2320202005040254270 Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	3-400-I001 RF-Administrados de destinación especifica	284.434.955
			Total	**284.434.955**

CDP :6422

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 4041

Objeto:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO1

Beneficiario : 1013715116 NIT 901885635 CONSORCIO INNOVAPARQUES

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 13 DE 2024

Documento firmado por:GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 13.11.2024

Elaboró: JVILLAR 13.11.2024

Impresión:13.11.2024-17:05:07 GALMANZA 5000765985 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Enero 31 de 2021** **Página 1 de 1**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000032197
FECHA RADICADO:	21/08/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS
IDENTIFICACIÓN:	901.621.735-8

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	50.00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01734

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 2 de septiembre de 2024

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: A. Claro

IDRD-SG-LP-017-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (Consorcio o Unión Temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Calle 63 # 59A - 06
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Lote:

Lote 1/grupo 1 *CAMPOS DEPORTIVOS*, tiene el siguiente alcance: **"*MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS*"**

Lote 2/grupo 2 *PARQUES*, tiene el siguiente alcance: **"*MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD*".**

Estimados señores:

Los suscritos, Oscar Renán Velásquez Vigoya y Heidy Surely Diaz Perilla, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de IES INGENIEROS S.A.S. y GRUPO COLOMBIA CIVIL S.A.S, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
IES INGENIEROS S.A.S	50%
GRUPO COLOMBIA CIVIL S.A.S.	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio INNOVAPARQUES.

3. El objeto del Consorcio es **CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD**.

4. La duración del Consorcio será por lo menos el plazo de ejecución del contrato, su liquidación y un año mas

5. El representante del Consorcio es Oscar Renán Velásquez Vigoya, identificado con la C. C. 79.969.768 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es Heidy Surely Diaz Perilla, identificado con la C.C. 79.159.487 de Bogotá quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El señor Oscar Renán Velásquez Vigoya acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio INNOVAPARQUES


8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 70B No 125-03
Dirección electrónica	licitaciones@iesingenieros.com
Teléfono	(1) 4325878
Ciudad	Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de septiembre de 2024.



Oscar Renan Velásquez Vigoya
C.C. 79.969.768 de Bogotá
Representante Legal
IES INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900.317.964-1




Heidy Surely Diaz Perilla
C.C. 1.014.250.375
Representante Legal Suplente
GRUPO COLOMBIA CIVIL S.A.S.
NIT. 901.621.735-8

Aceptamos la designación



Oscar Renan Velásquez Vigoya
C.C. 79.969.768 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INNOVAPARQUES



Heidy Surely Diaz Perilla
C.C. 1.014.250.375
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INNOVAPARQUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de noviembre de 2024 Hora: 08:06:26
Recibo No. AB24734327
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2473432719D1D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS
Nit: 901.621.735-8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03567249
Fecha de matrícula: 10 de agosto de 2022
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 5 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 13 A No. 106 A 95
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: grupocolcivil@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3058140133
Teléfono comercial 2: 3202619438
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 13 A No. 106 A 95
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: grupocolcivil@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3058140133
Teléfono para notificación 2: 3202619438
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de noviembre de 2024 Hora: 08:06:26
Recibo No. AB24734327
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2473432719D1D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 13 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2022, con el No. 02867399 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto principal las consultarías, las interventorías, y la construcción de proyectos civiles. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $5.000.000.000,00
No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 20.000,00
Valor nominal : $10.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de noviembre de 2024 Hora: 08:06:26
Recibo No. AB24734327
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2473432719D1D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 20.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para. propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de tos fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de Ja sociedad; D) Velar por el cumplimiento oportuno dé todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar con juntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrarlos contratos que de acuerdo con las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes; dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. El Gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad; con entidades públicas; privadas y mixtas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de noviembre de 2024 Hora: 08:06:26
Recibo No. AB24734327
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2473432719D1D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 13 de julio de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2022 con el No. 02867399 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Principal	Oscar Alfredo Varon Luque	C.C. No. 000000079159487

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplent	Heidy Surely Diaz Perilla	C.C. No. 000001014250375

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de noviembre de 2024 Hora: 08:06:26
Recibo No. AB24734327
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2473432719D1D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 82.200.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de agosto de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 7 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de noviembre de 2024 Hora: 08:06:26
Recibo No. AB24734327
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2473432719D1D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: IES INGENIEROS S A S
Nit: 900.317.964-1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01938509
Fecha de matrícula: 15 de octubre de 2009
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2024

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 70B No. 125 - 03
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: licitaciones@iesingenieros.com
Teléfono comercial 1: 4325878
Teléfono comercial 2: 3183545567
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 70B No. 125 - 03
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: licitaciones@iesingenieros.com
Teléfono para notificación 1: 4325878
Teléfono para notificación 2: 3183545567
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 29 de septiembre de 2009 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2009, con el No. 01334082 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada IES INGENIEROS S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: construcción e interventorías en obras civiles hidráulicas de presas, diques y muelles; regulación y control de ríos; sistemas de irrigación y drenajes; dragados y canales; aguas subterráneas y pozos profundos; generación y modificación de playas; conducción de aguas. B. Construcción e interventoría en obras civiles sanitarias y ambientales, tales como: redes de distribución de aguas servidas; estaciones de bombeo; plantas de tratamiento de aguas para consumo humano; plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales; tanques de almacenamiento; protección y control de erosiones; recuperación ecológica y morfológica; empradizaciones; revegetalización o formación de cobertura vegetal, rellenos sanitarios, pozos sépticos; manejo y control ambiental; explotación de los recursos naturales y obras civiles de agua potable y saneamiento básico. C. Construcción e interventoría de sistemas de comunicación y obras complementarias en centrales telefónicas; redes de fibra opt1ca; redes de transmisión de datos; antenas y equipos repetición y redes de computación y conmutación. D. Edificaciones y obras de urbanismo, como edificaciones sencillas hasta de 500 metros cuadrados y de alturas menores de 15 metros; edificaciones mayores de 500 metros cuadrados y de alturas mayores de 15 metros; remodelaciones, conservación y mantenimientos; restauración de edificaciones; parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarios; estructuras de concreto convencionales; estructuras especiales de concreto; estructuras metálicas; estructuras de madera

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

e instalaciones interiores para edificaciones. E. Montajes electromecánicos y obras complementarias, tales como montajes para centrales hidráulicas; montajes para centrales térmicas; subestaciones de energía; sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento; montaje de ascensores, montacargas y puntegruas; líneas de transmisión y subtransmisión de energía; redes de distribución aéreas y subterráneas y montajes de tuberías de presión. F. Sistemas y servicios industriales, como unidades de proceso; servicios industriales; alimenticios; farmacéuticos; químicos; vidrios acrílicos y similares; frigoríficos; siderúrgicos; madereros; papeleros; zonas francas; astilleros; mataderos y bodegas. G. Obras para minerías e hidrocarburos, tales como: explotación minera; ductos para transporte de hidrocarburos; cruces subfluviales de líneas, estructuras marinas, plataformas y monoboyas; refinerías y plantas petroquímicas; tanques y recipientes metálicos para almacenamiento; vasijas de proceso; estaciones de recolección y/o de bombeo; líneas regulares y salvamento y seguridad minera. H. Obras de transporte y complementarios, como; vías de comunicación en superficie; pavimientos rígidos; pavimientos flexibles; puentes atirantados y cables aéreos; perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas; puertos marítimos y fluviales; señalización y semaforizac1on, y seguridad aérea. I. Servicios generales, en: sistemas de seguridad industrial; sistemas de instrumentación y control; sistemas contra 1ncendio; sistemas de seguridad y vigilanc1a; sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales y cercas eléctricas de seguridad J. Consultores en agricultura y desarrollo rural, en regiones climáticas: tropicales; semiáridas; áridas; templadas, y mediterráneo. K. Consultores en estudios macroeconómicos, en: planeación del desarrollo agrícola; planeación del desarrollo rural; censos y estadísticas agrícolas; producción agrícola general y entrenamiento agrícola. L. Consultores en el aprovechamiento, en descripción y evaluación de drenajes; sistemas de drenaje; requerimientos de drenaje; clasificación de tierras; usos de la tierra y estudios de aptitud; adecuación de tierras para irrigación; pruebas de campo; pruebas de laboratorio; planeación del uso de la tierra; por regiones: por fincas; legislación sobre tenencia de la tierra; reforma agraria y consolidación de fincas; reclamación, rehabilitación, conservación y consolidación de tierras; administración de linderos; administración de reservas naturales y administración de fincas. M. Consultores en aprovechamiento y uso de los recursos hídricos, tales como: aprovechamiento de los recursos hídricos; aguas superficiales; aguas subterráneas; medición de aguas;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

características y calidad de agua; disponibilidad de agua para irrigación; planeación del uso del agua; manejo de cuencas hidrográficas; operación y mantenimiento de sistemas de irrigación. N. Consultores en infraestructura física en: sistemas de riego por gravedad; embalses por desviación; sistemas de riego por bombeo; ríos; lagos; pozos; redes de drenaje y riego; sistemas de riego por regaderas; sistemas de riego por goteo; administración de sistemas de riego; prácticas de campo para riego: control de ríos e inundaciones; protección y control de erosión; recuperación y rehabilitación de tierras; utilización de aguas subterráneas para riego; perforación y bombeo de pozos; canales para drenaje; redes de distribución de agua por tubería; vivienda rural; centros comunitarios rurales; centros de mercado rural; secamiento y almacenamiento de granos; cuartos fríos; mataderos; instalaciones para procesamiento agroindustrial; instalaciones para industria de alimento de ganado y otras construcciones rurales. Ñ. Consultores en infraestructura social, en: colonización de fincas; desarrollo y participación comunitaria; factores socioculturales rurales; organización de comunidades rurales; servicios sociales rurales; nutrición; producción de alimentos; ingeniería y tecnología en la producción de alimentos; control de calidad; empaque; almacenamiento y distribución; precios, educación nutricional; huertas caseras; granjas pilotos y experimentales. O. Organización y administración de la investigación agrícola. P. Consultores de producción rural no agrícola en: medianas y Pequeñas empresas; artesanías, metalistería, carpintería, minería, suministro de personal, nutrición, servicios de transporte, servicios de reparación, otras microempresas, administración de microempresas, servicios no agrícolas; investigación y aplicación. Q. Consultores en mecanización agrícola. tales como: movimientos de tierra; preparación de terreno; cultivos; protección de cultivos; cosechas; procesamiento; manejo de materiales; implementos agrícolas para pequeñas fincas; talleres de reparación y mantenimiento. R. Consultores en semillas, en: producción y control de calidad, certificación y legislac1on; distribución y mercadeo. RR. Consultores en control de plagas enfermedades y malezas, en: control integral de plagas; entomología; cultivos; arboles; enfermedades de las plantas; control de malezas; químicos; Biológicos, control de plagas de ganado. S. Consultores en Servicios ganaderos, en: salud animal, nutrición animal; producción y conservación de forrajes; reproducción y genética; cueros y pieles; estadística pecuaria; transporte de ganado; infraestructura pecuaria y administración ganadera. T. Consultores forestales en: economía forestal; inventarios forestales;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

plantación forestal; desarrollo de áreas forestales; vías y transporte de madera; plantaciones forestales; administración forestal general; control de plagas forestales; siembra de árboles; corte y aserrío; madera procesada; industria de pulpa para papel; otras industrias de producción de madera; mercadeo; instituciones forestales; e investigaciones forestales. U. Consultores en pesca, tales como: políticas de desarrollo pesquero; evaluación de recursos pesqueros; operaciones pesqueras; embarcaciones y motores para pesca; maquinaria de equipos para pesca; procesamiento del pescado; refrigeración; manejo y empaque; operaciones de desembarque; mercado acui cultura; puerto pesqueros; y otros servicios pesqueros. V. Consultores en industria de minería general en: economía minera; comercialización, distribución y precios de minerales; fondos para la exploración minera; geología minera exploración y evaluación de reservas. X. Consultores en tecnología minera, tales como: minería a cielo abierto, minería subterránea; procesamiento del mineral; manejo y transporte de materiales; metalurgia materiales no ferrosos; metalurgia metales ferrosos. Y. Consultores en explotación y comercialización en: minerales usuales (commodities); cobre; zinc; plomo; níquel; mineral de hierro; bauxita, aluminio fosfatos, oro; plata; magnesio; cromo; uranio; esquistos petrolíferos (oil shale), carbón lignito antracita; y metales raros. Z. Consultores en economía industrial; economía y política industrial, planeación de la inversión industrial; tecnología industrial; investigación y desarrollo industrial; estudios de eficiencia industrial; análisis de costos industriales; procesamiento para la explotación y zonas francas; parques industriales; plantas industriales construcción de fábricas; pequeña y mediana industria. AA. Consultores en productos industriales, normas de comercio y mercadeo en: desarrollo de mercados domésticos; desarrollo de mercado de explotación; tarifas (aranceles) y restricciones al comercio. AB. Consultores crédito y organizaciones industriales. AC. Consultores en fibra sintéticas tales como: poliésteres; poliamidas; acrílicas rayon y acetato; polipropileno. AD. Consultores textiles en: tejidos principalmente de algodón y mezcla de algodón (incluyendo hilado, tejido y procesado); fibra de vidrio; tejidos gruesos, lanas y mezclas de lanas (incluyendo hilado, tejido y procesado), tejidos, principalmente de fibras artificiales y mezclas (incluyendo hilado, tejido y procesado); tejidos especiales; tejido de punto (circulares y tramados); teñido; estampado y acabado; telas decorativas (tapices, bordados). AE. Consultores de ropa accesorios textiles en: vestidos, sacos y abrigos; ropa para otros usos, ropa de trabajo; ropa de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

tejido de punto. AF. Consultores de productos químicos y afines en: fertilizantes; nitrogenados; amoniaco; nitrogenados; urea; otros; fosfatos; roca; fosfatos; ácido fosfórico; fertilizantes fosfáticos; potásicos; minerales; potásicos; evaporación; potásicos; procesamiento; química orgánica básica e intermedia; acetileno y derivados; etileno: otras oleofinas y derivados; aromáticos y derivados; etanol y derivados; metanol y derivados; química inorgánica; soda : comercial, caustica, clorada; ácidos inorgánicos; otros químicos inorgánicos; productos químicos finales y aplicaciones: plásticos y resinas; fibras artificiales; gauchos sintéticos: solventes, glicoles y detergentes: productos farmacéuticos; pesticidas; bioquímicos; usos de biomasa; producción de bioproteínas. AG. Consultores de caucho y productos plásticos en: llantas y neumáticos; vehículos (on road); maquinaria (off road); calzado de caucho y plásticos. AH. Consultores de cuero y productos del cuero como: curtiembres y acabados; calzado; excepto de caucho; guantes; maletas de viaje; maletines y bolsos. Consultores de piedra, arcilla, vidrio, concreto y otros materiales en: vidrios planos; productos de vidrio (prensados o soplados); productos de vidrio reciclado; cementos; productos estructurales en arcilla; ladrillos; baldosas cerámicas; alfarería y productos afines; concreto, yeso y monteros; tubos de concreto; AI. Consultores de industria de materiales básicos en: industrias de hierro; hierro terminado, aleaciones y fábricas de acero; laminado y extrusión de metales no ferrosos; fundición de no ferrosos. AJ. Consultores en productos metálicos, excepto maquinaria y equipos de transporte en: enbases y recipientes metálicos; cuchillería; herramientas manuales; herramientas en general, repuestos y accesorios; tornillos, pernos, tuercas y remaches, etc. Carpintería metálica; platería, laminas metálicas recubrimientos, enchapados, gravados y similares. AK. Consultores en; maquinaria y equipos, excepto eléctricos en: maquinaria y equipo agrícola; tractores; herramientas complementarias; herramienta para maquinaria y accesorios, Maquinaria y equipo industrial especial; maquinaria y equipo para construcción; maquinaria y equipo para manejo de materiales; maquinaria y equipo para minería; maquinaria y equipo para carpintería; maquinaria y equipo para productos alimenticios; maquinaria y equipo para industria gráfica; maquinaria y equipo para metalurgia, maquinaria y equipo para industria químico farmacéutica; maquinaria y equipo para fabricación de cemento; maquina y equipo para industria textil; maquinaria y equipo para la industria en general; maquinas motor; bombas; compresores; rodamientos; calderas; cajas de velocidad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Embragues y transmisión de alta velocidad; equipos de ventilación y escape; hornos para procesos industriales; equipos de oficina y contables; máquinas para escribir; copiadoras; calculadoras; maquinaria y equipo para refrigeración. AL. consultores en maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos en: equipos para generación, transmisión y distribución de energía; turbogeneradores; transformadores; interruptores y controles; motores eléctricos; cables y conductores; aparatos eléctricos: industriales; baterías secas; herramientas eléctricas; probadores instrumentos de medición; artefactos domésticos; alumbrado eléctrico y cableado; equipos de radio y televisión; equipos de comunicaciones; partes y equipos electrónicos; semiconductores; productos industriales; bienes de consumo; equipos de procesamiento de datos y computación electrónica; antenas (transmisión de ondas); control de procesos y equipos AM. Consultores en equipos de transporte en: vehículos automotores y equipo auxiliar; carros, camperos, camionetas; Camiones y buses; remolques; partes para automóviles y accesorios; aviones y componentes; Construcción de buques y botes; astilleros para buques; reparación de buques; astilleros para botes; reparación de botes; Equipos ferroviarios; Locomotoras; Coches; vagones, vagonetas, ruedas y ejes; equipo permanente; motocicletas y partes; bicicletas y partes. AN. Consultores en industrias misceláneas en: alimentos y productos relacionados; Fabricación de tabaco. AO. Consultores en turismo en: política sectorial; Proyectos turísticos (planeación, diseño); operación de proyectos turísticos; museologa; conservación, reservación y exhibición de objetos; administración de reservas naturales; artesanías. AP. Consultores en construcción en: organización; administración; tecnología, maquinaria, materiales y entrenamiento; finanzas, seguros y garantías. AQ. Consultores en gestión educativa en: economía de la educación y finanzas (incluye: análisis de la tasa de retorno, costos educativos); administración de proyectos macro educativos; demografía mapas educativos; educación rural y desarrollo; evaluación (incluye: estudios de seguimiento de los efectos de curriculum escolar en la producción); estadísticas educativas; alfabetización; Sistemas educativos; servicios de administración educativa (pública y privada). AR. Consultores en planeación de proyectos micro educativos en: organización y administración escolar; planeación de la infraestructura educativa (no incluye infraestructura física). ARR. Consultores en desarrollo curricular en: Ciencias nivel universitario; Ciencias nivel secundario; técnica nivel universitario y coma técnica nivel secundario; niveles tecnológico, secundario y postsecundario;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

construcción de edificios; General; educación para niños especiales; educación primaria; educación secundaria; educación no formal para adultos; educación del rendimiento escolar; Consejería escolar. AS. Consultores en capacitación de maestros en: maestros técnicos y vocacionales; capacitación de maestros de primaria; capacitación de maestros de secundaria; capacitación de administradores; educativos, supervisores y expertos planeamiento educativo. AT. Consultores en ayudas educativas en: producción de textos; materiales didácticos; Educación a Distancia; ayudas audiovisuales; educación por radio y televisión; aprendizaje por correspondencia; investigación educativa. AU. Consultores en infraestructura física educativa en: diseño de edificios; construcción de edificios, general. AV. Consultores en planeación arquitectónica de conjuntos en educacionales en: planeación de modelos universitarios. AX. Consultores en Planeación y organización de sistemas de salud en: planeación Nacional de salud; diseño logístico; planeac1on intersectorial; organización, administración y gerencia; planeación del Recurso humano; diseño de sistemas de informática; Capacitación en salud. AY. Consultores en infraestructura en salud en: diseño de hospitales; diseño de ayudas para atención primaria (rural y urbana); diseño de ayudas educativas; equipos Y vehículos telecomunicaciones (para servicios de salud); sistemas de mantenimiento; sistemas de distribución de Medicamentos; diseño de sistemas de enfriamiento para vacunas (cadenas de fríos), diseño de sistemas para producción de material educativo en Salud; diseño arquitectónico para servidos de salud. AZ. Consultores en servicios en salud domiciliarios atención básica de salud; salud ocupacional; salud ambiental (incluyendo abastecimiento de agua y sistemas sanitarios); enfermedades tropicales y control de vectores; control de enfermedades no contagiosas; salud materno infantil; salud dental; salud mental; nutrición (aspectos de salud); educación en salud; proveeduría de medicamentos; participación comunitaria; salud escolar; salud publica general. BA. Consultores en desarrollo del recurso humano En salud: médicos y odontólogos; enfermedades y personal paramédico; promotores domiciliarios de salud; auxiliares; voluntariado; diseño de programas de instrucción; capacitación en servicio; integración de recursos de medicina tradicional; diseño de sistemas de supervisión. BB. Consultores en monitoreo, evaluación, investigación BC. Consultores en epidemiología; antropología sociología (medica); análisis económico; diseño de sistemas de evaluación; investigación de operaciones; investigación de servicios en: Salud y sistemas de información; economía de la salud. BD. Consultores en población, planificación familiar y desarrollo

investigación y análisis demográfico; determinantes de la fertilidad; aspectos sociales, económicos, culturales y psicológicos de la población y de la planificación familiar; aspectos de la salud en la planificación familiar; programas de desarrollo de la mujer; educación en población; censos y estadísticas de población. BE. Consultores en planeamiento y organización de la población y programas de planificación familiar; planeación nacional y políticas de desarrollo; organización, administración y gerencia; planeación intersectorial; planeación del recurso humano; planeación de la información, educación y comunicaciones; diseño de sistemas de información (banco de datos). BF. Consultores en infraestructura de servicios para planeación familiar; diseño general; equipos vehículos; provisiones; diseño de instalaciones (arquitectura y construcción); mantenimiento y reparación de equipos. BG. Consultores en sistemas de planificación familiar; clínicas de planificación familiar; servicios de planificación familiar en hospitales; servicios de planificación familiar ambulatorios; servicios de planificación familiar en atención maternoinfantil; distribución de suministros para planificación familiar. BH. Consultores en trabajadores para servicios de planificación familiar médicos, administradores y gerentes; enfermeras y parteras; farmaceutas; personal paramédico; trabajadores sociales y promotores domiciliarios de salud; voluntariado; diseño de programas de instrucción; diseño de sistemas de supervisión; desarrollo de personal para planificación familiar. BI. Consultores en información, educación y comunicaciones en población comunicaciones por medios, masivos; ayudas audiovisuales; comunicaciones interpersonales; uso de medios autóctonos de. Comunicación; educación en población y planificación familiar. BJ. Consultores en seguimiento, evaluación e investigación en población en: Diseño de sistemas de seguimiento; estadísticas de población y fertilidad; estadísticas de provisión de servidos; diseño de sistemas de evaluación; investigación en servicios de planificación familiar; orientada hacia la acción; orientada hacia la evaluación; investigación clínica; investigación y evaluación de métodos y programas en información, educación y comunicaciones. BK. Estudios sociológicos y antropológicos. BL. Consultores en gestión energética en: proyección de la demanda de energía; economía energética; planeación energética; estructuración de tarifas y precios de la energía; entrenamiento relacionado con la energía; perdidas de energía; vivienda; industria; transporte; construcción; líneas de transmisión. BM. Consultores en energía eléctrica en: análisis y planeación de redes de energía; operación de redes de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

energía; automatización de redes de energía (dinámica de control y simulación); generación de energía hidroeléctricas; marítimo; generación de energía térmica; convencional; plantas de vapor; plantas de combustión interna turbinas de gas; plantas Diesel; generación de energía nuclear; generación de energía otras; plantas de ciclos combinados; plantas transformadoras de energía; sistemas de transmisión de energía; alto voltaje (superior a 220 kv); bajo y mediano voltaje; subestaciones de alto voltaje; subestaciones de bajo y mediano voltaje; transmisión de alto voltaje en corriente continua; sistemas de distribución de energía; generación de energía calórico y cogeneración; sistemas de energía industrial; tarifas precios y manejo de cargas; gerencia del aprovechamiento de energía; organizac1óninst1túcional; sistemas contables; sistemas de auditoria; sistemas de información; sistemas estadísticos; sistemas computarizados; sistemas de evaluación y administración del rendimiento; electrificación rural. BN. Consultores en gasolina en: petróleo; geofísica (incluye mediciones geofísicas); ingeniería de perforación; continental; marítimo; ingeniería de producción; ingeniería de reservas; exploración de yacimientos; producción de gas y gasolina; convencional continental; convencional marítimo; no convencional; conducción de petróleos y derivados; petróleo crudo; gasolina y derivados; gas natural; IPG; petroquímicos; refinerías de petróleo; diseño de procesos; construcción de refinerías; operación de refinerías; comercialización y distribución; terminales y depósitos de petróleos; ayudas para la explotación marítima; diseño de plataformas; estudio de suelos y fundaciones; operación; servicios de soporte conducción submarina. BÑ. Consultores en gas en: distribución de gas; sistemas domésticos; sistemas industriales; conversión a gas fuel; gas natural líquido; licuefacción; almacenamiento; gasoductos y terminales; transporte en tanques; equipos; exploración; producción; transporte; refinación; distribución; servicios jurídicos; negociación de concesiones; exploraciones de petróleo. BO. Consultores en carbón lignito antracita en: geología del carbón, exploración y evaluación de reservas; minería a cielo abierto; minería subterránea y preparación de la extracción; manejo y transporte del carbón; procesamiento del carbón; producción de alquitrán; gasificación del carbón; combustibles líquidos sintéticos; química del carbón; comercialización del carbón BP. Consultores en energía renovable y otros en: energía geotérmica; floración y perforación geotérmica; reservas geotérmicas y muestreo; hidrología geotérmica; energía solar; energía biomasa; energía eólica; energía de mareas:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

procesamiento de aceites bituminosos; procesamiento de arenas; alquitranadas; leña y combustibles vegetales. BQ. Consultores en planeación y legislación en: políticas ambientales; legislación ambiental; políticas institucionales; especificaciones ambientales (calidad); diagnóstico y evaluación del impacto ambiental, topografía y geología; atmosfera; aguas superficiales y subterráneas; mar; ecología; paisaje; ruido; habitantes; economía; evaluación de impacto ambiental; sensores remotos; mapas de áreas afectadas ecológicamente; capacitación ambiental BR. Consultores en medidas de protección ambiental en: Contaminación del aire; contaminación del agua; contaminación del suelo; disposición de desechos sólidos; disposición de desechos tóxicos y peligrosos; ruido; salud; contaminación industrial; pesticidas. BRR. Consultores en especialidades en protección ambiental en: impacto de las minas de carbón y otros minerales; control ambiental en silvicultura; biología marina; manejo de zonas costeras; protección y restauración de monumentos; culturales históricos; protección de la vida salvaje; planeamiento ambiental: urbano; relocalización; ingeniería paisajista; aspectos socio culturales BS. Consultores en organización en: estudios de demanda; estudios de proyección; diseño de programación global; entrenamiento relacionado con telecomunicaciones; reglamentación. BT. Consultores en sistemas de telefonía masiva, telégrafo y TELEX en: sistemas de conmutación; análogos; digitales; sistemas de transmisión; por cableo metálico; por fibra óptica; circuitos especializados; fábricas de cables; sistemas de comunicaciones satelitales; sistemas de transmisión de datos; circuitos conmutables (switduing) paquetes conmutables (switching) ; circuitos especializados; administración de servicios de telecomunicaciones; organización y gerencia; sistemas contables y de auditoria; estructuras de tarifas. BU. Consultores en sistemas de transmisión por radio y televisión en: radio; televisión; antenas comunales de televisión cari; radiotelefonía. BV. Consultores en sistemas especializados de telecomunicaciones en: comunicaciones del transporte ferroviario; comunicaciones del transporte aéreo; comunicaciones del transporte por ductos; comunicaciones del transporte acuático; video. BW. Consultores en aplicaciones de computador en: procesamiento de datos; en línea; fuera de línea; sistemas de control y supervisión. BX. Consultores en sistemas de comunicación rural y a pequeña escala en: correo y telégrafo; radio y teléfono; portátiles y centrales. BY. Consultores en organización del transporte en: regional, nacional y multimodal; medición de tráfico, origen y destino; sistemas de información; proyección de demanda;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

modelos de transporte; programas y políticas de inversión; tecnología de transporte intermodal; terminales de carga; intermodal; procedimientos simplificados para documentos de transporte; capacitación relacionada con el transporte. BZ. Consultores en infraestructura para transporte vial en: planeación y programación de carreteras; carreteras; caminos vecinales (vías de penetración); nuevas carreteras, mejoramiento y reconstrucción; troncales (carreteras con peaje); carreteras carreteables; nuevas estructuras y reconstrucción; puentes; túneles; pasos elevados; muelles para ferry: mantenimiento vial organización, financiación y programación; ejecución; mantenimiento de caminos vecinales; organización, financiación y programación; ejecución; administración de equipos; control de tráfico vial; legislación vial; seguridad vial; capacitación relacionada con el transporte por carretera; economía del transporte por carretera. CA. Consultores en servicio de transporte por carretera en: regulación impuestos a los usuarios de las vías; gerencia de empresas; transporte de pasajeros; transporte de carga; tarifas y costos; terminales; pasajeros; carga; servicios de transporte rural; transporte de pasajeros; transporte de carga; capacitación sobre industrias de transporte por carretera. CB. Consultores en transporte ferroviario en: proyección de demanda y planificación de inversiones; mercadeo; análisis financiero; tarifas y costos; regulación y precios gerencia y desarrollo organizacional; nuevas líneas y renovaciones; estructuras; puentes; túneles estaciones; terminales y patios; sistemas de señalización; equipo rodante locomotoras otros; electrificación; operación de ferrocarriles; talleres de mantenimiento y equipo; mantenimiento de líneas aplicaciones de computador; sistemas de información; análisis, planeación y proyección de operadores; capacitación sobre transporte ferroviario; economía del transporte ferroviario. CC. Consultores en puertos marítimos y fluviales en: proyección de la demanda y planificación de inversiones; análisis financiero, tarifas y costos; gerencia y desarrollo organizacional de puertos, muelles y embarcaderos; mantenimiento portuario; dragado y recuperación; operaciones portuarias; depósito y almacenes; medios para manejo de carga a granel; ayudas costeras; puertos mar adentro; puertos para contenedores; puertos para carga sólida y liquida; operación y manejo de carga; ayuda de navegación: aplicaciones de computador; sistemas de información; operaciones portuarias; entrenamiento sobre puertos. cd. consultores en navegación en: empresas nacionales de navegación; gerencia y operación; tarifas y costos; embarcaciones; buques tanques y embarcaciones de carga; buques de embarque costero; embarcaciones

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

para vías de navegación interna; transbordadores; construcción y reparación de barcos; construcción de barcos mantenimiento y reparación; astilleros; diques secos; diques flotantes; arquitectura naval; ingeniería naval; tetes de carga; entrenamiento relacionado con navegación; aspectos económicos del transporte. CD. Consultores en vías de navegación interior en: proyección de la demanda y planificación de inversiones; gerencia y desarrollo organizacional; regulación y control de ríos; dragado y recuperación; esclusas y diques; canales; puertos; espolones; mantenimiento; ayudas a la navegación; astilleros y ayudas para la reparación de embarcaciones; industria del transporte (firmas y servicios). CF. Consultores en aeropuertos en: proyección de la demanda y planificación de inversiones; gerencia y desarrollo organizacional; análisis financiero, tarifas y costos; localizac1on y usos de la tierra; estudios ambientales; diseño de aeropuertos y obras civiles (pistas de desague, carreteo y parqueo); estructuras; terminales; depósitos y medios para el manejo de carga hangares y talleres; infraestructura ;abastecimiento de combustibles; alumbrado; otros; mantenimiento de aeropuertos; operación de aeropuertos; control de tráfico aéreo; ayudas para la navegación aérea; pequeñas pistas de aterrizaje; entrenamiento aeroportuario. CG. Consultores en servicios de transporte aéreo en: selección de aeronaves; gerencia y operación de aerolíneas; tarifas y costos; planeación de itinerarios; regulación; precios; mantenimiento de aeronaves; aplicaciones de computador; sistemas de reserves para aerolíneas; sistemas de información; operaciones; entrenamiento en transporte aéreo. CH. Consultores en otros transportes en: Bandas transportadoras; carros por cable. CI. Consultores en. planeamiento en desarrollo urbano en: encuestas, análisis y seguimiento en el área urbana; encuestas socioeconómicas; encuestas de uso de la tierra; modelos de desarrollo urbano; planeación estratégica del desarrollo (incluye planes integrales); planeación de usos de la tierra y del transporte; planes de inversiones urbana; políticas urbanas nacionales. CJ. Consultores en planeación, diseños de ingeniería y aplicaciones en proyectos de vivienda en: encuestas y diagnóstico del sector vivienda; planeación, localización, diseño e ingeniería de detalle; programas de desarrollo y renovación métodos y materiales de construcción; diseño de edificios para oficinas administración de construcciones; usos de la tierra urbana (residencial, comercial, industrial); mejoramiento del uso de la tierra; desarrollo urbano. CK. Consultores en servicios urbanos en: ingeniería servicios municipales; construcción y mantenimiento de vías; urbanas; alumbrado público; recolección y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

disposición de desechos sólidos; comunales; mercados; centros comunales. CL. Consultores en empleo urbano en: análisis del sector empleo; programa de generación de empleo; capacitación y desarrollo de habilidades. CM. consultores en finanzas urbanas en: finanzas y presupuestos municipales; avalúos e impuestos catastrales otros impuestos municipales. CN. Consultores en administración urbana en: administración pública; administración y gerencia de servicios municipales; códigos de urbanismo; normalización y regulación de la construcción; participación comunitaria; programas de autoayuda; entrenamiento en desarrollo urbano; administración y gerencia de la tierra; sistemas de información; administración y gerencia de proyectos y programas. CW. Consultores en transporte urbano en: administración del tráfico; avisos y señalización; canalización medida para la regulación del tráfico; esquemas de control del tráfico; zonal; transporte público, (esquemas de priorización); parqueo operaciones de transporte público; buses; sistemas de tráfico rápido estructura tarifada: administración; análisis y diseño global; operaciones relacionadas con el transito; ciclo vías peatonales; planeación del transporte urbano; encuestas y análisis de tráfico y transporte; modelos de tráfico y transporte; planeación y diseño global; monitoreo y evaluación economía del transporte urbano; administración del transporte urbano; tarifas; licencias para vehículos ; procedimientos legales y técnicos; entrenamiento (incluye educación a conductores); participación pública. CO. Consultores en diseño arquitectónico en: consultores en suministro de agua en: planeación y diseño de acueductos; desarrollo de recursos hídricos; aguas superficiales; aguas subterráneas; calidad del agua; fuentes de abastecimiento; presas; túneles; conductos submarinos; captación y conducción de agua; estaciones de bombeo; bombas manuales; 'almacenamiento de aguas; tratamiento de aguas; distribución de aguas; rehabilitación y optimización del sistema; desalinización; corrosión; detección de fugas; suministro de agua en zonas rurales; medidores de agua; materiales y fabricación de tubería. CP. Consultores en saneamiento en: Sistema de recolección de aguas residuales; tratamiento de aguas residuales; domesticas; industriales; rehabilitación y optimización del sistema; lagunas de estabilización; emisario submarino; disposición en tierra; tecnología de bajo costo para zonas; urbanas; sistemas de recolección de aguas fluviales; saneamiento rural; control de contaminación de aguas; tratamiento y disposición de aguas residuales; tratamiento y disposición de lodos; recuperación del recurso hídrico. CQ. Consultores en desechos de sólidos en: Logística y recolección;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

disposición; recuperación der recurso. CR. Consultores en administración de los servicios de suministro de agua y saneamiento en: Proyección de la demanda; Planeación financiera; organización y administración; estratificación y tarifas; medición de agua; sistemas contables y de auditoría; sistematización; legislación, administración de servicios rurales; capacitación en suministro de agua y saneamiento. CRR. Consultores en planeación y gestión pública en: Estrategias de desarrollo nacional; políticas sectoriales; políticas de comento exterior; planeación nacional; administración pública; empresas públicas; administración; empresas públicas: Sistemas de información y control; administración de la economía nacional; inversión pública y presupuesto; finanzas públicas y deuda; desarrollo institucional; programa de privatización. CS. Consultores en sistemas de información en: Contabilidad auditoria; sistemas de información y proceso de cómputo; tecnología de computadores; asesoría en tecnología de la información; manejo de sistemas. De información; estudios estratégicos de automatización; formulación de propuestas para Hardwar E/Software; diseño y aplicación de sistemas de computación; micro computación y automatización de oficinas. CT. Consultores en organización en: Desarrollo institucional; Asesoría en administración; estudios administrativos; estudios de desarrollo organizacional; estudios de demanda del recurso humano; transferencias de tecnología y entrenamiento. CU. Consultores en gestión de proyectos en: Servicios de gestión; gerencia de proyectos; asistencia técnica y asesoría en servicios; operación llave en mano; gestión de arranque de proyectos; evaluación expost de proyectos; seguimiento y evaluación de proyectos; manejo de riesgos; asesoría en financiación de proyectos; interventoría. CV. Consultores en servicios básicos de ingeniería en: Aerofotogrametria e imágenes por satélite; estudios geológicos; estudios geofísicos; estudios hidrológicos; estudios de suelos; estudios tipográficos; estudios de fuentes de materiales; estudios hidrogeológicos; ensayos de laboratorio y modelos de simulación, estudios climatológicos; estudios sismológicos; estudios oceanográficos; estudios de ingeniería marina. CW. Consultores en asesoría legal. CX. Consultores en asesoría, consultoría, y estudios de seguridad. CY. Proveedores de animales vivos y productos del reino animal de: Animales vivos; carnes y despojos comestibles; pescados y crustáceos; moluscos y otros invertebrados acuáticos; leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas, los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas. CZ.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Proveedores de productos del reino vegetal de: Plantas vivas y productos de floricultura; legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones; café, te, hierba mate y especies; cereales; productos de la molinería, malta, almidón y fécula, gluten de trigo; semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales, paja y forrajes; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales; materias trenzarles y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas. DA. Proveedores - De grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal de: 01. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. DB. Proveedores de productos de las industrias alimentarias; bebidas alcohólicas; líquidos y vinagre; tabaco y sucedáneos del albaca elaborados de: 01. Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos; 02. Azucares y artículos de confitería. 03. Cacao y sus preparaciones; 04. Preparaciones a base de cereales, de harina, de almidón, de fécula o de leche; productos de pastelería; 05. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas; 06. Preparaciones alimenticias diversas. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 08. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. DC. Proveedores de productos minerales de: Sal; azufre, tierras y piedras; yesos; cales y cementos; minerales, escorias y cenizas; combustibles minerales, aceites minerales y productos de sus destilación; materias bituminosas; ceras minerales. DD. Proveedores de productos de las industrias químicas o de las industrias conexas de: 01. Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicas u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radioactivos, de los metales de las tierras raras o de isotopos; 02. Productos químicos orgánicas; 03. Productos farmacéuticos; 04. Abonos; 05. Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás raterías colorantes; punturas y barnices; mastiques; tintas; 06. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador, o de cosmética; 07. Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, cera para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso (escayola); 08.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados: Colas; enzimas; 09. Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (Cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables; 10. Productos fotográficos o cinematográficos; 11. Productos diversos de las industrias químicas de proveedores de materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho de: 01. Materias plásticas y manufacturas de estas materias; 02. Caucho y manufacturas de caucho DF. Proveedores de pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa de: 01. Pieles (Excepto la peletería) y cueros; 02. Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, articulas de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa; 03. Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial, ficticia. DG. Proveedores de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de cestería de: 01. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; 02. Corcho y sus manufacturas; 03. Manufacturas de espartería o de cestería. DH. Proveedores de pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones de: 01. Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón; 02. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón; 03. Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias graficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. DI. Proveedores de materias textiles y sus manufacturas de: 01. Seda, 02. Lana o pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin; 03. Algodón; 04. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel; 05. Filamentos sintéticos o artificiales; 06. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas; 07. Guata, fieltro y telas in tejer; hilados especiales; cordeles; cuerdas y cordajes; artículos de cordelería; 08. Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles; 09. Tejidos especiales, superficies textiles con pelo insertado; encajes, tapicería; pasamanería; bordados; 10. Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de materias textiles; 11. Tejidos de punto; 12. Prendas y complementos de vestir, de punto; 13. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto; 14. Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos. DJ. Proveedores de calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello de: 01. Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos; 02. Artículos de sombrerería y sus partes; 03. Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos fustas y sus partes; 04. Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello. DK. Proveedores de manufacturas de piedra, yeso. Cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos vidrio y manufacturas de vidrio de: 01. Manufacturas; de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; 02. Productos cerámicas; 03. Vidrio y manufacturas de vidrio DL. Proveedores de perlas; finas o cultivadas, piedras preciosas y semi preciosas similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de esas materias; bisutería; monedas de: 01. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semi preciosas o similares, metales preciosos chapados de metales preciosos y manufacturas de esas materias; bisutería; monedas. DM. Proveedores de metales comunes y manufacturas de estos metales de: 1. Fundición, hierro y acero: 2. Manufacturas de fundición, de hierro o de acero; 03. Cobre y manufacturas de cobre; 04. Níquel y manufacturas de níquel, 05. Aluminio y manufacturas de aluminio; 06. (Reservado para una futura utilización en el sistema armonizado): 07. Plomo y manufacturas de plomo; 08. Cinc y manufacturas de cinc; 09. Estaño y manufacturas de estaño: 10. Los de más metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias; 11. Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de metales comunes; 12 Manufacturas diversas de metales comunes. DN. Proveedores de máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos de: 01. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicas; partes de estas máquinas o aparatos; 02. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. DÑ. Proveedores de material de transporte en: 01. Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicas (incluso electromecánicos). De señalización para vías de comunicación; 02. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; 03. Navegación aérea o espacial; 04. Navegación marítima o fluvial. DO. Proveedores de instrumentos y aparatos de óptica. Fotografía o cinematografía, de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

medida, control o precisión; instrumento y aparatos medicoquirúrgicos; relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos en: 01. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos; 02. Relojería; 03. Instrumentos. DP. Proveedores de armas y municiones, sus partes y accesorios de: 01. Armas y municiones, sus partes y accesorios. DQ. Proveedores de mercancías y productos diversos de: 01. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas; 02. Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes y accesorios; 03. Manufacturas diversas; 04. Artículos de ferretería en general, pinturas, materiales eléctricos, electrónicos y metal mecánicos; 05. Suministro de papelería y artículos de oficina y formas preimpresas; 06. Suministro de medicamentos. DR. Proveedores de objetos de arte, de colección o de antigüedad de: 01. Objetos de arte, de colección o de antigüedad; 02. Disposiciones de tratamiento especial. DRR. Proveedores de otros de: 01. Reparaciones locativas que. No implique la expedición de una licencia de construcción o sus modalidades. DS. Servicios como: 01. Servicio de aseo; 02. Servicio de vigilancia; 03. Servicio de restaurante y cafetería; 04. Servicio, de administración de casinos; 05. Servicio de personal temporal; 06. Servicio de diligencias personales; 07. Servicio postal, correo urbano, nacional e internacional; 08. Servicio de mensajería; 09. Servicio de aduana; 10. Servicio de embarque y desembarque; 11. Servicio de bodegaje; 12. Servicio de supervisión e inspección; 13. Servicio de publicidad; 14. Servicio de impresión y publicación; 15. Servicio de encuadernación; 16. Servicio de traducción: 17. Desarrollo de software; 18. Administración infraestructura de cómputo; 19. Servicio de microfilmación 20. Servicio de filmación; 21. Servicio de música ambiental; 22. Servicios generales; 23. Servicio de reciclaje; 24. Mediciones hidrológicas; 25. Servicio de administración de edificios; 26. Servicio de administración documental; 27. Servicio de gestión social; 28. Agencias de viaje; 29. Servicios de mercadeo. DT. Servicios de alquiler de servicios como: 01. Alquiler de inmuebles; 02. Alquiler de vehículos vida; 03. Alquiler de maquinaria agrícola y pesada; 04. Alquiler de equipos de construcción; 05. Alquiler de equipos de computación; 06. Alquiler de equipos audiovisuales; 07. Alquiler de equipos de laboratorio, medición e investigaciones; 08.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Alquiler de otros equipos. DU. Servicios de mantenimiento servicios como: 01. Mantenimiento de edificaciones; 02. Mantenimiento de vías y parqueaderos; 03. Mantenimiento de jardines y zonas verdes; 04. Mantenimiento de instalaciones deportivas; 05. Mantenimiento de piscinas; 06. Mantenimiento de vehículos; 07. Mantenimiento de equipos de construcción; 08. Mantenimiento de maquinaria agrícola y pesada; 09. Mantenimiento de equipos; 10. Mantenimiento de equipos de taller; 11. Mantenimiento de equipos eléctricos; 12. Mantenimiento de equipos; 13. Mantenimiento de equipos mecánicos; 14. Mantenimiento de presas; 15. Mantenimiento de centrales; 16. Operación de centrales; 17. Mantenimiento de subestaciones; 18 operación de subestaciones; 19. Mantenimiento de líneas de transmisión 20. Operación líneas de transmisión; 21. Mantenimiento de equipos de comunicación; 22. Mantenimiento de equipos contra incendio; 23. Mantenimiento de equipos de aire acondicionado; 24. Mantenimiento de software; 25. Mantenimiento otros equipos e instalaciones. DV servicios de transporte de: 01. Transporte aéreo de pasajeros; 02. Transporte aéreo de carga; 03. Transporte marítimo; 04. Transporte fluvial; 05. Transporte férreo; 06. Transporte de valores; 07. Transporte terrestre de pasajeros; 08. Transporte terrestre de carga ordinaria; 09. Transporte terrestre de carga especial; 10. Otros tipos de transporte. DW. Servicios de reforestación como: 01, servicios de limpieza y desmonte; 02. Servicios de fumigación. DX. Servicios de salud como: 01 Servicios de salud; 02. Servicios de medicina prepagada; 03. Servicios de recreación y deportivos. DY. Servicio telecomunicaciones como: 01. Transmisión satelital de datos. DZ. Servicio comercialización de energía como: 01. Monitoreo de variables. EA. Servicio técnicos DP como: 01. Laboratorio de patronamiento de equipos; 02. Calibración de equipos de medición, prueba y ensayo; 03. Patronamiento y calibración de magnitudes mecánicas; 04. Calibración de contadores de energía; 05. Calibración y patronamiento equipo de vibración; 06. Balanceo dinámico de motores en sitio; 07. Análisis computarizado de vibraciones; 08. Medición de ruido; 09. Programas de mantenimiento predictivo por vibración; 10. Seminarios de capacitación; 11. Mantenimiento de maquinaria rotativa alineación láser de maquinaria análisis de corriente eléctrica; 12. Medición caudal medición velocidad y fluidos; 13. Inspección y ensayo no destructivo; 14. Fabricación de piezas mecánicas, en tomo y fresadora; 15. Fabricación dispositivos especiales; 16. Software de programación y lectura de contadores de energía. 17. Software de tele medición y tele medidas; 18. Sistema de facturación de mercadeo; 19. Sistema de información de mercadeo y ventas. EB. Otros servicios

técnicos como: 01. Análisis de fallas; 02. Servicios asociados a soldadura industrial (Ensayos, calificación, registros, capacitación); 03. Servicios de protección catódica (Diseño, inspecciones, pruebas). EC. Sistemas de información y tecnología de información como: 01. Equipos de cómputo y procesamiento de datos; 02. Equipos de comunicaciones; 03. Software. ED. Operación de sistemas de inspección en redes de servicios públicos. EE. Verificación de peticiones, quejas y reclamos de servicios públicos domiciliarios: EF. Diagnóstico de sistemas de gestión de calidad; diseño, implementación, mantenimiento y mejoramiento de sistemas de gestión de calidad; auditorías de sistemas de gestión de calidad. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas; adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos, en cualquier forma, efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo o con sin garantía de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de créditos, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, concesiones, permiso, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social; presentar litaciones, concursas y en general toda clase de actos, contratos que se relaciones con los objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo; y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $4.000.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.705.070.000,00
No. de acciones : 170.507,00
Valor nominal : $10.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $1.705.070.000,00
No. de acciones	: 170.507,00
Valor nominal	: $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente. El suplente del gerente lo reemplazará en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a reemplazarlo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo. El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 003 del 18 de mayo de 2010, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de junio de 2010 con el No. 01389067 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Velasquez Vigoya Oscar Renan	C.C. No. 000000079969768
Suplente Del Gerente	Velasquez Vigoya Mery Yadira	C.C. No. 000000052281177

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 005 del 29 de enero de 2011, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2011 con el No. 01451290 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Reyes Cuenca William	C.C. No. 000000093359139 T.P. No. 36709-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 005 del 13 de diciembre de 2010 de la Asamblea de Accionistas	01436862 del 16 de diciembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 20 del 23 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02048199 del 24 de diciembre de 2015 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 021 del 30 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02069038 del 7 de marzo de 2016 del Libro IX
Acta No. 53 del 9 de noviembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02634572 del 12 de noviembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 4390, 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria $ 25.982.182.960
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 18 de febrero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de noviembre de 2024 Hora: 07:57:50
Recibo No. AB24777400
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B247774002D5E7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.




CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA , identificado con la cédula de N° 1.013.623.379 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO INNOVAPARQUES, con NIT 901.885.635-2, bajo la gravedad de juramente, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagamos por la compañia durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exnoerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El presente certificado tiene validez del 20 al 30 de noviembre del 2024.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2024.



OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
CC. 79.969.768
Representante Legal
Consorcio Innovaparques

Bogotá D.C.; 2 de diciembre de 2024.

El revisor fiscal, **WILLIAM REYES CUENCA**, certifica que la firma **IES INGENIEROS SAS**, identificada con Nit N° 900.317.964-1 se encuentra al día durante los últimos seis (6) meses con sus obligaciones de nómina, sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje.

Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la ley 1607 de 2012 y el decreto 1828 de 2013 y el artículo 65 de la ley 1819 del 2016 la compañía **IES INGENIEROS SAS** identificada con Nit N° 900.317.964-1 se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El presente certificado es valido para el periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024.

WILLIAM REYES CUENCA
CC. 93.359.139 DE IBAGUÉ
TP: 36.709-T
REVISOR FISCAL IES INGENIEROS SAS

OSCAR RENAN VELASQUEZ
CC. 79.969.768
REPRESENTANTE LEGAL
IES INGENIEROS SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.969.768

VELASQUEZ VIGOYA

APELLIDOS

OSCAR RENAN

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

07-FEB-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00163763-M-0079969768-20090722 0013705646A 1 2000011357

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.359.139**
REYES CUENCA

APELLIDOS
WILLIAM

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1963**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

24-ENE-1983 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00307440-M-0093359139-20110613 **0027**97697A 2 36472566

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



36709-T

WILLIAM
REYES CUENCA
C.C. 93.359.139
RESOLUCION INSCRIPCION 090 FECHA 16-IX-93
UNIVERSIDAD CORUNIVERSITARIA

Presidente

00044054

CARVAJAL S.A.

02/92 20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

23-06-2011

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4B5FE70D22DA2452

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLIAM REYES CUENCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93359139 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 36709-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


CERTIFICACION D EAPORTES PARAFISCALES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAS JURIDICAS

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

HEIDY SURELY DIAZ PERILLA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.014.250.375 en mi condición de representante legal suplente de **GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS** identificada con NIT 901.621.735-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El presente certificado tiene una validez para el periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de diciembre de 2024.



HEIDY SURELY DIAZ PERILLA

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.250.375**

DIAZ PERILLA

APELLIDOS

HEIDY SURELY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1993**

VILLANUEVA
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-ENE-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00359014-F-1014250375-20120202 **0029**102156A 1 37306396

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901885635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CARRERA 70B # 125 03	6014325878	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y	05/12/2024	82366136	$99.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.600				99.600	0	0	99.600			996	99.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	99.600	99.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	99.600	99.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901885635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 70B # 125 03	6014325878	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	Y	05/12/2024	82366136	$99.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	476.667	5	33.200		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1013632556	DIAZ DAZA JHONY FERNEY	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	476.667	5	33.200		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1024488768	GARCIA GARCIA BRAYAN STIVENS	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	476.667	5	33.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901885635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CARRERA 70B # 125 03	6014325878	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82364224	$523.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	19.100	0		0		0	0	0	0	19.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	19.100	0		0		0	0	0	0	19.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	19.100	0		0		0	0	0	0	19.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	10.400	0		0		0	0	0	0	10.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	76.300	0	0	0	0	0	0		76.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	194.200	0	0	0	0	0	0		194.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	117.700				117.700	0	0	117.700			1.177	117.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	67.700	0	0	67.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	67.700	67.700
Pensión	2	270.500	270.500
Riesgos Laborales	1	117.700	117.700
CCF	1	67.700	67.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	523.600	523.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901885635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 70B # 125 03	6014325878	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82364224	$523.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018422772	LOPEZ ECHEVERRY ANDREA MARCELA	1	0			S	X																25-14	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS008	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
2	CC	1115913000	ACEVEDO BERNAL OSCAR MAURICIO	1	0			S	X																231001	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS017	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
3	CC	1192725099	CORTES ROZO KEIDY MAYERLI	1	0			S	X																25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS041	260.000	10.400	14-11	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
4	CC	79455166	GUTIERREZ PINEDA JAVIER	1	0			S	X																25-14	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS005	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900317964-1	IES INGENIEROS SAS	CARRERA 70B # 125 03	4325878	TALENTOHUMANO@IESINGENIEROS.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81412415	$9.029.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	137.600	0		0		0	2	200	0	137.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	291.500	0		0		0	2	500	0	292.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.000	0		0		0	2	200	0	72.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	295.200	0		0		0	2	500	0	295.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	499.700	0		0		0	2	800	0	500.500	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.537.100	0	0	0	0	2	2.200	0	1.539.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	514.500	0	0	0	0	2	800	0	515.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.923.000	0	0	38.300	38.300	2	4.200	200	3.004.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.372.300				1.372.300	2	2.000	1.374.300			13.723	1.374.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.296.000	2	1.900	1.297.900	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900317964-1	IES INGENIEROS SAS		CARRERA 70B # 125 03	4325878	TALENTOHUMANO@IESINGENIEROS.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81412415	$9.029.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.296.000	1.298.200
Pensión	3	5.051.200	5.058.600
Riesgos Laborales	1	1.372.300	1.374.300
CCF	1	1.296.000	1.297.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	9.015.500	9.029.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900317964-1	IES INGENIEROS SAS		CARRERA 70B # 125 03	4325878	TALENTOHUMANO@IESINGENIEROS.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/11/2024	81412415	$9.029.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000462318	SACRISTAN SEPULVEDA HERNAN ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006131687	RAYO GAITA ADRIANA KATERINE	1	0			S																	25-14	1.639.200	262.300	0	0	0	0	EPS002	1.639.200	65.600	14-11	1.639.200	5	114.100	CCF22	1.639.200	65.600	0	0	0	0	0
3	CC	1010082729	ROJAS MOJICA ANGIE MILENA	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
4	CC	1013636704	ROJAS ZAPATA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230201	3.183.200	509.400	0	0	0	0	EPS005	3.183.200	127.400	14-11	3.183.200	5	221.600	CCF22	3.183.200	127.400	0	0	0	0	0
5	CC	1023865830	VELASQUEZ QUEVEDO DEASSI MAGALY	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1065833923	PALENCIA VARGAS CESAR ANTONIO	1	0			S	X							X									230301	1.415.217	226.500	0	0	0	0	EPS017	1.415.217	56.700	14-11	1.415.217	5	98.500	CCF22	1.415.217	56.700	0	0	0	0	0
7	CC	39612867	QUEVEDO INFANTE BERTHA MARIA	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	1	6.600	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
8	CC	39612867	QUEVEDO INFANTE BERTHA MARIA	1	5			S													L					0	0	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	1	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
9	CC	52281177	VELASQUEZ VIGOYA MERY YADIRA	1	0			S																	25-14	4.379.200	700.700	0	0	0	0	EPS010	4.379.200	175.200	14-11	4.379.200	1	22.900	CCF22	4.379.200	175.200	0	0	0	0	0
10	CC	79969768	VELASQUEZ VIGOYA OSCAR RENAN	1	0			S																	25-14	7.649.600	1.224.000	0	0	38.300	38.300	EPS017	7.649.600	306.000	14-11	7.649.600	5	532.500	CCF22	7.649.600	306.000	0	0	0	0	0
11	CC	1233694065	OBANDO PACHON LESLY DAYANA	1	0			S								X									230201	3.422.721	547.700	0	0	0	0	EPS017	3.422.721	137.000	14-11	3.422.721	1	17.900	CCF22	3.422.721	137.000	0	0	0	0	0
12	CC	1012406861	CALDERON RAMIREZ JHONNY ANDRES	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013623379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	TV52A 2A 21	3142513079	JAVOLINARES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	06/11/2024	81509795	$1.262.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.600				243.600	0	0	243.600			2.436	243.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	21.000	0	0	21.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	1	243.600	243.600
CCF	1	21.000	21.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.262.100	1.262.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013623379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA		TV52A 2A 21	3142513079	JAVOLINARES@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	06/11/2024	81509795	$1.262.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	57	0			N																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	437.500	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	21.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901621735-8	GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS	CALLE 51 # 71A 18	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81386412	$748.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	20.400				20.400	0	0	20.400			204	20.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	156.000	0	0	156.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	156.000	156.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	20.400	20.400
CCF	1	156.000	156.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	748.400	748.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901621735-8	GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS		CALLE 51 # 71A 18	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81386412	$748.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014250375	DIAZ PERILLA HEIDY SURELY	1	0			S																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
2	CC	79698876	SANABRIA NUNZABA JUAN CARLOS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013632556	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	CALLE 89 86A 12	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	06/11/2024	81338612	$2.005.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	687.500	0		0		0	0	0	0	687.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	880.000	0	0	27.500	27.500	0	0		935.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	382.800				382.800	0	0	382.800			3.828	382.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	687.500	687.500
Pensión	1	935.000	935.000
Riesgos Laborales	1	382.800	382.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.005.300	2.005.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013632556	JHONY FERNEY DIAZ DAZA		CALLE 89 86A 12	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	06/11/2024	81338612	$2.005.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013632556	DIAZ DAZA JHONY FERNEY	57	0			N																	231001	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS005	5.500.000	687.500	14-11	5.500.000	5	382.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO INNOVAPARQUES

NIT: 901885635-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 70B N 125-03, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111

Tel.

Email. recepcion@iesingenieros.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764084005732 válida desde 2024-12-03 hasta 2026-12-03 rango desde FE1 hasta FE1000.

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT : 860061099
Dirección: CL 63 59A 06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono: 6605400
Email: contabilidad@idrd.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 03/01/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE1**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:32:47-05:00**
FECHA FIRMADO: **04/12/2024 12:32:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2024	03	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	COSTOD	COSTO DIRECTO	94	1,00	$84.663.938,20				0,00	$84.663.938,20
2	ADMON	ADMINISTRACION 35.48%	94	1,00	$30.038.765,27				0,00	$30.038.765,27
3	IMP	IMPREVISTOS 1%	94	1,00	$846.639,38				0,00	$846.639,38
4	UTIL	UTILIDAD 3%	94	1,00	$2.539.918,15				0,00	$2.539.918,15

Notas:
ACTA No.1 CORRESPONDIENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO AL CONTRATO NRO. 4041 DE 2024"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. SIENDO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RODRIGO ALBERTO MANRRIQUE FORERO.

SON: (ciento dieciocho millones ochenta y nueve mil doscientos sesenta y un pesos)
CUFE: 34921e672db43d9b603fc097ab493a80792b3c0b43eb053ecc236548b4b84902df1e649532f04f2eeda5f33fea796ff4

Subtotal:	$118.089.261,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$118.089.261,00

Firma Digital: MGK0AO1YxtRDJ2bWOxYkOHEQrSjuao3P+ZVanxWUZn8zDPxsNwLCZoAO+SC+p+ME
q1+KyqzUHmvOJ6nO1t9D+PZMvnitx/+uGTZJsolHeUUlM1sIlh
Ml2qj0RvK8sknQ I19HwKMd9PPFew8gGt80FxYzAVkyQDUVqWeyrAOEzbJ1QZRljKl8SZqQCRmsd+/I NWOZZhJurD1syJdC4xQtWly8jAaeEc9kcaT
4wV7UhEABgWP94MNReKWgP6UpfTZr dTXRW3+7KHuKXv4OPE4U/wQyKu4/aTRsbfS2vdkuvAsiVe6nHBBvEQkWY9jr47wD PcPjSs5k9+cj/uhbaxLN
aw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo, RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SANTA TERESA 28 identificado con Nit. 901.888.461-1, certifico que el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, en desarrollo del contrato 4041 de 2024, ejecutó un 2.27% de avance de obra conforme a lo descrito a continuación:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4041 – 2024

Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$5.200.000.000,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de julio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

Objeto	“**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2**
Plazo total del contrato	NUEVE (09) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de agosto de 2025

AVANCE DE OBRA:

• Avance de obra del contrato correspondiente al 2.27% Amortización del anticipo, No aplica	$	118.089.261,00
Valor total neto a pagar acta parcial No. 1 **FACTURA No. FE 1**	**$**	**118.089.261,00**

Recibido a satisfacción las obras ejecutadas.

Dada en Bogotá D.C, a los 2 días del mes de diciembre de 2024.

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C. 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

CONSTANCIA DE CALIDAD

Nos complace informar que los señores **CONSORCIO INNOVAPARQUES** Identificados con NIT número **901.885.635-2** se encuentran vinculados comercialmente con nuestra entidad a través de las **Cuenta de Ahorros 290848324** establecida desde el 14 de octubre de 2024

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de los señores **CONSORCIO INNOVAPARQUES** es ser un “Cliente Activo del Banco de Occidente”.

Dirigimos esta constancia a **CONSORCIO INNOVAPARQUES** hoy 14 de noviembre de 2024 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,



Jhennyfer Stefanny Lloreda Pachón
Funcionario Asignador - Ejecutor
Mesa de soporte de Negocios BP
Vicepresidencia de operaciones y tecnología

Escríbeme por Teams
Email: jlloreda@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.

/BcoOccidente @bco_occidente /banco-de-occidente @Bco_Occidente @Bco_OccidenteMD

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028113816349

(415)7707212489984(8020) 001302811381634 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9018856355	2				

11. Razón social: CONSORCIO INNOVAPARQUES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INNOVAPARQUES CR 70 B # 125 - 03	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1,000	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2024-11-25 / 12:32:49 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: VELASQUEZ VIGOYA OSCAR RENAN
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 79969768 1004. DV: 4
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO INNOVAPARQUES

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento:
992. Área:
990. Lugar Admitivo.:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2024-11-25/12:32:49

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141140824926

(415)7707212489984(8020) 000014114082492 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 6 3 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO INNOVAPARQUES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 70 B # 125 - 03

42. Correo electrónico: recepcion@iesingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 3 2 5 8 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 11 - 01 / 08 : 28: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VELASQUEZ VIGOYA OSCAR RENAN

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140824926

(415)7707212489984(8020) **000014114082492 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 6 3 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 9 2 3	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140824926

(415)7707212489984(8020) **000014114082492 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 6 3 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 6 9 7 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	VIGOYA	OSCAR	RENAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 2 5 0 3 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	PERILLA	HEIDY	SURELY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140824926

(415)7707212489984(8020) **000014114082492 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 6 3 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 1 7 9 6 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: IES INGENIEROS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 9 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 2 1 7 3 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 4 0 9 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141145465491

(415)7707212489984(8020) 000014114546549 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 1 7 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 A NO. 106 A 95

42. Correo electrónico GRUPOCOLCIVIL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 8 1 4 0 1 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 8 1 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 25 / 09 : 38: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ PERILLA HEIDY SURELY

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145465491

(415)7707212489984(8020) **000014114546549 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 1 7 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 7 2 4 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 8 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 0 8 1 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 9 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145465491

(415)7707212489984(8020) **000014114546549 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 1 7 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 8 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 5 9 4 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARON	LUQUE	OSCAR	ALFREDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 8 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 2 5 0 3 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	PERILLA	HEIDY	SURELY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145465491

(415)7707212489984(8020) **000014114546549 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 1 7 3 5		Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 4 2 1 9 8 1		1 2 0 3 2 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONTES	RUIZ	MARIBEL	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141114868581

(415)7707212489984(8020) 000014111486858 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 7 9 6 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IES INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 B 125 03

42. Correo electrónico recepcion@iesingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 2 1	6 0 1 4 3 2 5 8 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 9 1 0 0 5	4 2 2 0	2 0 0 9 1 0 0 5			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 13 / 17 : 20: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELASQUEZ VIGOYA OSCAR RENAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141114868581

(415)7707212489984(8020) **000014111486858 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 7 9 6 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 9 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 1 0 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 3 8 5 0 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 9 0 9 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141114868581

(415)7707212489984(8020) **000014111486858 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 7 9 6 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 5 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 6 9 7 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	VIGOYA	OSCAR	RENAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 5 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 8 1 1 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELASQUEZ	VIGOYA	MERY	YADIRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141114868581

(415)7707212489984(8020) **000014111486858 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 7 9 6 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 5 9 1 3 9		3 6 7 0 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
REYES	CUENCA	WILLIAM	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 2 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141114868581

(415)7707212489984(8020) **000014111486858 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 0 9 1 0 1 6		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA		
20	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página 1 de 2		

CONTRATO No 4041 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** OBRA PÚBLICA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES				
INTERVENTOR:	CONSORCIO SANTA TERESA 28				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO				
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA:	NO APLICA				
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**NO APLICA**				
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	**OCHO (08) MESES**				
PLAZO TOTAL:	**OCHO (08) MESES**				
FECHA DE INICIO:	**VEINTE (20)**	**DE**	**NOVIEMBRE**	**DE**	**2024**
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**NO APLICA**	**DE**	**NO APLICA**	**DE**	**NO APLICA**
FECHA DE TERMINACION:	**DIECINUEVE (19)**	**DE**	**JULIO**	**DE**	**2025**

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ -	$ 3.728.133.066,00	39,48%	$ 1.471.866.934,00	$ 5.200.000.000,00
			GASTOS REEMBOLSABLES	$ -

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 5.200.000.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR						
PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, GRAMA SINTÉTICA Y ARENA						

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO GRAMAS ESTABLECE: **GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS. *"LAS OBRAS POR EJECUTAR SE REALIZARÁN EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y DE ARENA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN UN LISTADO PRELIMINAR, SIN PERJUICIO DEL INGRESO DE NUEVOS CAMPOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IDRD, LOS CUALES PODRÁN SER SUJETO DE INTERVENCIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, DEFINIDOS EN LOS COMITES DE OBRA*"**.
TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO ES A MONTO AGOTABLE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA SUJETA AL BALANCE PRESUPUESTAL Y A LAS NECESIDADES QUE SE DEBAN ATENDER DE ACUERDO CON LAS PRIORIZACIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, SE PODRÁN INCLUIR O EXCLUIR CAMPOS DEPORTIVOS SEGÚN LO REQUIERA EL CONTRATO.

EN CASO DE INCLUSIÓN CAMPOS DEPORTIVOS LOS MISMOS SE INCLUIRAN EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O PROGRAMACIÓN DE OBRA Y SE CONSIDERARÁN EN EL PRESUPUESTO.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA			
20	NOVIEMBRE		2024
dd	mm		aaaa
Página	2	de	2

CONTRATO No 4041 *(Número de Contrato)* **DE** 2024 *(Año de suscripción)* **TIPO DE CONTRATO** OBRA PÚBLICA *(Obra Publica, Consultoría, Interventoria)*

En Bogotá D.C ; a los VEINTE *Letras* 20 *Números* días del mes de NOVIEMBRE *Letras* de 2024 *Año* se reunieron:

OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA *(Nombre representante legal del contratista)* actuando en representación del CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA *(Nombre representante legal del interventor)* actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de iniciar el contrato en mención.

Para constancia se firma el VEINTE *Letras* 20 *Números* días del mes de NOVIEMBRE *Letras* de 2024 *Año*

(Firma)

(Nombre) OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

(Firma)

(Nombre) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

(Firma)

(Nombre) NO APLICA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original Subdirección Contratación
1ra copia Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 1

FECHA

2	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos: 107**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SABANA GENERAL														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.02	12,522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217,867.00		10	$ 2,178,670.00	10	$ 2,178,670.00		$ -	10	$ 2,178,670.00	0.00%	0.04%
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		21	$ 233,163.00	21	$ 233,163.00		$ -	21	$ 233,163.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		92	$ 32,514,364.00	92	$ 32,514,364.00		$ -	92	$ 32,514,364.00	0.00%	0.63%
01.01.12	12,483	12 CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UN		$ 1,624,689.00		1	$ 1,624,689.00	1	$ 1,624,689.00		$ -	1	$ 1,624,689.00	0.00%	0.03%
01.01.14	16,225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303,479.00		16	$ 4,855,664.00	16	$ 4,855,664.00		$ -	16	$ 4,855,664.00	0.00%	0.09%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.03.02	101,046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN		$ 379,568.00		1	$ 379,568.00	1	$ 379,568.00		$ -	1	$ 379,568.00	0.00%	0.01%
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.02	10,734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		$ 1,235.00		4191.2	$ 5,176,132.00	4191.2	$ 5,176,132.00		$ -	4191.2	$ 5,176,132.00	0.00%	0.10%
01.04.03	12,469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		$ 852.00		4191.2	$ 3,570,902.00	4191.2	$ 3,570,902.00		$ -	4191.2	$ 3,570,902.00	0.00%	0.07%
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		5008.99	$ 886,591.00	5008.99	$ 886,591.00		$ -	5008.99	$ 886,591.00	0.00%	0.02%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		5312.51	$ 3,198,131.00	5312.51	$ 3,198,131.00		$ -	5312.51	$ 3,198,131.00	0.00%	0.06%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.05.01	10,561	01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO		$ 3,222,711.00		2	$ 6,445,422.00	2	$ 6,445,422.00		$ -	2	$ 6,445,422.00	0.00%	0.12%
01.05.02	12,480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO		$ 462,210.00		0	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -	0.00%	0.00%
01.05.04	13,549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO		$ 1,480,501.00		1	$ 1,480,501.00	1	$ 1,480,501.00		$ -	1	$ 1,480,501.00	0.00%	0.03%
01.05.08	13,659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN		$ 80,969.00		3	$ 242,907.00	3	$ 242,907.00		$ -	3	$ 242,907.00	0.00%	0.00%
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.06.04	15,237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2		$ 12,023.00		111.05	$ 1,335,154.00	111.05	$ 1,335,154.00		$ -	111.05	$ 1,335,154.00	0.00%	0.03%
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01.05	10,639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG		$ 2,658.00		5000	$ 13,290,000.00	5000	$ 13,290,000.00		$ -	5000	$ 13,290,000.00	0.00%	0.26%
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
01.12.02.07.02	16,812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2		$ 157,007.00		40	$ 6,280,280.00	40	$ 6,280,280.00		$ -	40	$ 6,280,280.00	0.00%	0.12%
01.12.02.07.06	10,908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2		$ 24,295.00		40	$ 971,800.00	40	$ 971,800.00		$ -	40	$ 971,800.00	0.00%	0.02%

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **1**

FECHA

2	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos: 107**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		84,663,938.0		84,663,938.0		-		84,663,938.0		1.63%
		A.I.U			39.48%	-		33,425,323.0		33,425,323.0		-		33,425,323.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		118,089,261.0		118,089,261.0		-		118,089,261.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		118,089,261		118,089,261		-		118,089,261		0
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U			39.48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 1

FECHA

2	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos: 107**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		84,663,938		84,663,938		-		84,663,938		**1.63%**
		AIU	39.48%			0		33425323		33425323		0		33425323		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				**-**		**118,089,261**		**118,089,261**		**-**		**118,089,261**		2.27%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**118,089,261**		**-**		**118,089,261**		
										POR PAGAR						
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SERVITA F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		112.8	$ 19,966.00	112.8	$ 19,966.00		$ -	112.8	$ 19,966.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		373,383.0		373,383.0		-		373,383.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		147,412.0		147,412.0		-		147,412.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		520,795.0		520,795.0		-		520,795.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**520,795**		**520,795**		**-**		**520,795**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		373,383		373,383		-		373,383		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		147412		147412		0		147412		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**520,795**		**520,795**		-		**520,795**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**520,795**		-		**520,795**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR DENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SERVITA F5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		27	$ 4,779.00	27	$ 4,779.00		$ -	27	$ 4,779.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,196.0		358,196.0		-		358,196.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,416.0		141,416.0		-		141,416.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		499,612.0		499,612.0		-		499,612.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		499,612		499,612		-		499,612		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,196		358,196		-		358,196		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141416		141416		0		141416		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		499,612		499,612		-		499,612		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**499,612**		-		**499,612**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YAGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CABRERA JAPON														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CANTALEJO														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		25.8	$ 4,567.00	25.8	$ 4,567.00		$ -	25.8	$ 4,567.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		357,984.0		357,984.0		-		357,984.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,332.0		141,332.0		-		141,332.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		499,316.0		499,316.0		-		499,316.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**499,316**		**499,316**		**-**		**499,316**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357,984		357,984		-		357,984		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141332		141332		0		141332		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		499,316		499,316		-		499,316		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		499,316		-		499,316		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VICOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PRADO PINZON														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		51	$ 9,027.00	51	$ 9,027.00		$ -	51	$ 9,027.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		154.56	$ 93,045.00	154.56	$ 93,045.00		$ -	154.56	$ 93,045.00	0.00%	0.00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		466,592.0		466,592.0		-		466,592.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		184,211.0		184,211.0		-		184,211.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		650,803.0		650,803.0		-		650,803.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**650,803**		**650,803**		**-**		**650,803**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		466,592		466,592		-		466,592		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		184211		184211		0		184211		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		650,803		650,803		-		650,803		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**650,803**		-		**650,803**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		MAZUREN														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		39	$ 6,903.00	39	$ 6,903.00		$ -	39	$ 6,903.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		360,320.0		360,320.0		-		360,320.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,254.0		142,254.0		-		142,254.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		502,574.0		502,574.0		-		502,574.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**502,574**		**502,574**		**-**		**502,574**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360,320		360,320		-		360,320		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142254		142254		0		142254		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		502,574		502,574		-		502,574		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**502,574**		-		**502,574**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VILANOVA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VERBENAL														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		33	$ 5,841.00	33	$ 5,841.00		$ -	33	$ 5,841.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		359,258.0		359,258.0		-		359,258.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,835.0		141,835.0		-		141,835.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		501,093.0		501,093.0		-		501,093.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**501,093**		**501,093**		**-**		**501,093**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		359,258		359,258		-		359,258		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141835		141835		0		141835		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		501,093		501,093		-		501,093		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**501,093**		-		**501,093**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR DENAN VELASQUEZ GIRON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		UDS SINT														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		48	$ 8,496.00	48	$ 8,496.00		$ -	48	$ 8,496.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		552.89	$ 332,840.00	552.89	$ 332,840.00		$ -	552.89	$ 332,840.00	0.00%	0.01%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		705,856.0		705,856.0		-		705,856.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		278,672.0		278,672.0		-		278,672.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		984,528.0		984,528.0		-		984,528.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		984,528		984,528		-		984,528		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		705,856		705,856		-		705,856		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		278672		278672		0		278672		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**984,528**		**984,528**		-		**984,528**		0.02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**984,528**		-		**984,528**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EDUARDO SANTOS														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		40.2	$ 7,115.00	40.2	$ 7,115.00		$ -	40.2	$ 7,115.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		360,532.0		360,532.0		-		360,532.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,338.0		142,338.0		-		142,338.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		502,870.0		502,870.0		-		502,870.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**502,870**		**502,870**		**-**		**502,870**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360,532		360,532		-		360,532		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142338		142338		0		142338		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		502,870		502,870		-		502,870		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		502,870		-		502,870		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA
ÓSCAR RENAN VELASQUEZ YEPES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GUSTABO RESTREPO														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ÓSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VENECIA 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		31.8	$ 5,629.00	31.8	$ 5,629.00		$ -	31.8	$ 5,629.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		359,046.0		359,046.0		-		359,046.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,751.0		141,751.0		-		141,751.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,797.0		500,797.0		-		500,797.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,797**		**500,797**		**-**		**500,797**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		359,046		359,046		-		359,046		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141751		141751		0		141751		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,797		500,797		-		500,797		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,797**		-		**500,797**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR DENAN VELASQUEZ YEPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VENECIA 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		31.8	$ 5,629.00	31.8	$ 5,629.00		$ -	31.8	$ 5,629.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		359,046.0		359,046.0		-		359,046.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,751.0		141,751.0		-		141,751.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,797.0		500,797.0		-		500,797.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,797**		**500,797**		**-**		**500,797**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		359,046		359,046		-		359,046		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141751		141751		0		141751		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,797		500,797		-		500,797		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,797**		-		**500,797**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR FERNAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LAGUNETA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		52.8	$ 9,346.00	52.8	$ 9,346.00		$ -	52.8	$ 9,346.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		362,763.0		362,763.0		-		362,763.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,219.0		143,219.0		-		143,219.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		505,982.0		505,982.0		-		505,982.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**505,982**		**505,982**		**-**		**505,982**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		362,763		362,763		-		362,763		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143219		143219		0		143219		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		505,982		505,982		-		505,982		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**505,982**		-		**505,982**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO OELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SAN JOSE CENTRO														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		24.6	$ 4,354.00	24.6	$ 4,354.00		$ -	24.6	$ 4,354.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		357,771.0		357,771.0		-		357,771.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,248.0		141,248.0		-		141,248.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		499,019.0		499,019.0		-		499,019.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**499,019**		**499,019**		**-**		**499,019**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357,771		357,771		-		357,771		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141248		141248		0		141248		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**499,019**		**499,019**		-		**499,019**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**499,019**		-		**499,019**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PARQUE OLAYA HERRERA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		102.36	$ 18,118.00	102.36	$ 18,118.00		$ -	102.36	$ 18,118.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		371,535.0		371,535.0		-		371,535.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,682.0		146,682.0		-		146,682.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		518,217.0		518,217.0		-		518,217.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**518,217**		**518,217**		**-**		**518,217**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		371,535		371,535		-		371,535		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146682		146682		0		146682		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		518,217		518,217		-		518,217		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**518,217**		-		**518,217**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR DENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SAN ANDRES F5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		48.18	$ 8,528.00	48.18	$ 8,528.00		$ -	48.18	$ 8,528.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361,945.0		361,945.0		-		361,945.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,896.0		142,896.0		-		142,896.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504,841.0		504,841.0		-		504,841.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**504,841**		**504,841**		**-**		**504,841**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361,945		361,945		-		361,945		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142896		142896		0		142896		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504,841**		**504,841**		-		**504,841**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504,841**		-		**504,841**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SAN ANDRES F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		102.6	$ 18,160.00	102.6	$ 18,160.00		$ -	102.6	$ 18,160.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		371,577.0		371,577.0		-		371,577.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,699.0		146,699.0		-		146,699.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		518,276.0		518,276.0		-		518,276.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**518,276**		**518,276**		**-**		**518,276**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		371,577		371,577		-		371,577		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146699		146699		0		146699		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		518,276		518,276		-		518,276		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**518,276**		-		**518,276**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL CARMELO F5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		46.32	$ 8,199.00	46.32	$ 8,199.00		$ -	46.32	$ 8,199.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361,616.0		361,616.0		-		361,616.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,766.0		142,766.0		-		142,766.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504,382.0		504,382.0		-		504,382.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**504,382**		**504,382**		**-**		**504,382**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361,616		361,616		-		361,616		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142766		142766		0		142766		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		504,382		504,382		-		504,382		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504,382**		-		**504,382**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ TIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL CARMELO F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		117	$ 20,709.00	117	$ 20,709.00		$ -	117	$ 20,709.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		374,126.0		374,126.0		-		374,126.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		147,705.0		147,705.0		-		147,705.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		521,831.0		521,831.0		-		521,831.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**521,831**		**521,831**		**-**		**521,831**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		374,126		374,126		-		374,126		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		147705		147705		0		147705		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		521,831		521,831		-		521,831		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**521,831**		-		**521,831**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YAGUYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VILLA LUZ F5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		48	$ 8,496.00	48	$ 8,496.00		$ -	48	$ 8,496.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361,913.0		361,913.0		-		361,913.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,883.0		142,883.0		-		142,883.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504,796.0		504,796.0		-		504,796.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**504,796**		**504,796**		**-**		**504,796**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361,913		361,913		-		361,913		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142883		142883		0		142883		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504,796**		**504,796**		-		**504,796**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504,796**		-		**504,796**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VILLA LUZ F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		92.94	$ 16,450.00	92.94	$ 16,450.00		$ -	92.94	$ 16,450.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		369,867.0		369,867.0		-		369,867.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,023.0		146,023.0		-		146,023.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		515,890.0		515,890.0		-		515,890.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**515,890**		**515,890**		**-**		**515,890**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		369,867		369,867		-		369,867		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146023		146023		0		146023		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		515,890		515,890		-		515,890		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**515,890**		-		**515,890**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VILLAS DEL MADRIGAL														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		42	$ 7,434.00	42	$ 7,434.00		$ -	42	$ 7,434.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		360,851.0		360,851.0		-		360,851.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,464.0		142,464.0		-		142,464.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		503,315.0		503,315.0		-		503,315.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**503,315**		**503,315**		**-**		**503,315**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360,851		360,851		-		360,851		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142464		142464		0		142464		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		503,315		503,315		-		503,315		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**503,315**		-		**503,315**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		FLORENCIA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		216.06	$ 130,068.00	216.06	$ 130,068.00		$ -	216.06	$ 130,068.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		130,068.0		130,068.0		-		130,068.0		0.00%
		A.I.U			39.48%	-		51,351.0		51,351.0		-		51,351.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		181,419.0		181,419.0		-		181,419.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		181,419		181,419		-		181,419		-

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		130,068		130,068		-		130,068		**0.00%**
		AIU	39.48%			0		51351		51351		0		51351		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**181,419**		**181,419**		-		**181,419**		0.00%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**181,419**		-		**181,419**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA
OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		FLORENCIA TRONQUITOS														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		54.6	$ 9,664.00	54.6	$ 9,664.00		$ -	54.6	$ 9,664.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		363,081.0		363,081.0		-		363,081.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,344.0		143,344.0		-		143,344.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		506,425.0		506,425.0		-		506,425.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**506,425**		**506,425**		**-**		**506,425**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		363,081		363,081		-		363,081		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143344		143344		0		143344		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		506,425		506,425		-		506,425		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**506,425**		-		**506,425**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PAVCO														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		40	$ 7,080.00	40	$ 7,080.00		$ -	40	$ 7,080.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		517	$ 311,234.00	517	$ 311,234.00		$ -	517	$ 311,234.00	0.00%	0.01%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		682,834.0		682,834.0		-		682,834.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		269,583.0		269,583.0		-		269,583.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		952,417.0		952,417.0		-		952,417.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		952,417		952,417		-		952,417		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		682,834		682,834		-		682,834		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		269583		269583		0		269583		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**952,417**		**952,417**		-		**952,417**		0.02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**952,417**		-		**952,417**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		JAZMIN														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		97.2	$ 17,204.00	97.2	$ 17,204.00		$ -	97.2	$ 17,204.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		370,621.0		370,621.0		-		370,621.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,321.0		146,321.0		-		146,321.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		516,942.0		516,942.0		-		516,942.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**516,942**		**516,942**		**-**		**516,942**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		370,621		370,621		-		370,621		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146321		146321		0		146321		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		516,942		516,942		-		516,942		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**516,942**		-		**516,942**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PEPITA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30.22	$ 5,349.00	30.22	$ 5,349.00		$ -	30.22	$ 5,349.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,766.0		358,766.0		-		358,766.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,641.0		141,641.0		-		141,641.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,407.0		500,407.0		-		500,407.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,407**		**500,407**		**-**		**500,407**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,766		358,766		-		358,766		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141641		141641		0		141641		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,407		500,407		-		500,407		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,407**		**-**		**500,407**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VISOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CIUDAD MONTES 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		21	$ 3,717.00	21	$ 3,717.00		$ -	21	$ 3,717.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		357,134.0		357,134.0		-		357,134.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		140,997.0		140,997.0		-		140,997.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		498,131.0		498,131.0		-		498,131.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**498,131**		**498,131**		**-**		**498,131**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357,134		357,134		-		357,134		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		140997		140997		0		140997		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**498,131**		**498,131**		-		**498,131**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**498,131**		-		**498,131**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CIUDAD MONTES 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		21	$ 3,717.00	21	$ 3,717.00		$ -	21	$ 3,717.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		357,134.0		357,134.0		-		357,134.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		140,997.0		140,997.0		-		140,997.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		498,131.0		498,131.0		-		498,131.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**498,131**		**498,131**		**-**		**498,131**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357,134		357,134		-		357,134		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		140997		140997		0		140997		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**498,131**		**498,131**		-		**498,131**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**498,131**		-		**498,131**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VICOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SIERRA MORENA 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SIERRA MORENA 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CASA BLANCA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		54.6	$ 9,664.00	54.6	$ 9,664.00		$ -	54.6	$ 9,664.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		363,081.0		363,081.0		-		363,081.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,344.0		143,344.0		-		143,344.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		506,425.0		506,425.0		-		506,425.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**506,425**		**506,425**		**-**		**506,425**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		363,081		363,081		-		363,081		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143344		143344		0		143344		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**506,425**		**506,425**		-		**506,425**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**506,425**		-		**506,425**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		FONTANAR DEL RIO F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		90.6	$ 16,036.00	90.6	$ 16,036.00		$ -	90.6	$ 16,036.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		369,453.0		369,453.0		-		369,453.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		145,860.0		145,860.0		-		145,860.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		515,313.0		515,313.0		-		515,313.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**515,313**		**515,313**		**-**		**515,313**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		369,453		369,453		-		369,453		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		145860		145860		0		145860		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		515,313		515,313		-		515,313		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**515,313**		-		**515,313**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		FONTANAR DEL RIO F5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		FONTANAR MINI BEISBOL														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		69.96	$ 12,383.00	69.96	$ 12,383.00		$ -	69.96	$ 12,383.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		365,800.0		365,800.0		-		365,800.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		144,418.0		144,418.0		-		144,418.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		510,218.0		510,218.0		-		510,218.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**510,218**		**510,218**		**-**		**510,218**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		365,800		365,800		-		365,800		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		144418		144418		0		144418		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		510,218		510,218		-		510,218		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**510,218**		-		**510,218**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VICCVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LA GAITANA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		68.4	$ 12,107.00	68.4	$ 12,107.00		$ -	68.4	$ 12,107.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		365,524.0		365,524.0		-		365,524.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		144,309.0		144,309.0		-		144,309.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		509,833.0		509,833.0		-		509,833.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**509,833**		**509,833**		**-**		**509,833**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		365,524		365,524		-		365,524		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		144309		144309		0		144309		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		509,833		509,833		-		509,833		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		509,833		-		509,833		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORÍA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		URB LOMBARDIA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIRGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CIUDADELA CAFAM														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		43.2	$ 7,646.00	43.2	$ 7,646.00		$ -	43.2	$ 7,646.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361,063.0		361,063.0		-		361,063.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,548.0		142,548.0		-		142,548.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		503,611.0		503,611.0		-		503,611.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**503,611**		**503,611**		**-**		**503,611**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361,063		361,063		-		361,063		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142548		142548		0		142548		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**503,611**		**503,611**		-		**503,611**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**503,611**		-		**503,611**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BERLIN														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		38.4	$ 6,797.00	38.4	$ 6,797.00		$ -	38.4	$ 6,797.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		360,214.0		360,214.0		-		360,214.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,212.0		142,212.0		-		142,212.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		502,426.0		502,426.0		-		502,426.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**502,426**		**502,426**		**-**		**502,426**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360,214		360,214		-		360,214		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142212		142212		0		142212		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		502,426		502,426		-		502,426		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**502,426**		-		**502,426**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TIBABUYES 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		50.4	$ 8,921.00	50.4	$ 8,921.00		$ -	50.4	$ 8,921.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		362,338.0		362,338.0		-		362,338.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,051.0		143,051.0		-		143,051.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		505,389.0		505,389.0		-		505,389.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**505,389**		**505,389**		**-**		**505,389**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		362,338		362,338		-		362,338		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143051		143051		0		143051		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**505,389**		**505,389**		-		**505,389**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**505,389**		-		**505,389**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TIBABUYES 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		60	$ 10,620.00	60	$ 10,620.00		$ -	60	$ 10,620.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		364,037.0		364,037.0		-		364,037.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,722.0		143,722.0		-		143,722.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		507,759.0		507,759.0		-		507,759.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		507,759		507,759		-		507,759		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		364,037		364,037		-		364,037		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143722		143722		0		143722		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**507,759**		**507,759**		-		**507,759**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**507,759**		-		**507,759**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CAFAM LOS GAVILANES														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		90	$ 15,930.00	90	$ 15,930.00		$ -	90	$ 15,930.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		369,347.0		369,347.0		-		369,347.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		145,818.0		145,818.0		-		145,818.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		515,165.0		515,165.0		-		515,165.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**515,165**		**515,165**		**-**		**515,165**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		369,347		369,347		-		369,347		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		145818		145818		0		145818		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		515,165		515,165		-		515,165		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**515,165**		-		**515,165**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BILBAO														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		123	$ 74,046.00	123	$ 74,046.00		$ -	123	$ 74,046.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		74,046.0		74,046.0		-		74,046.0		0.00%
		A.I.U			39.48%	-		29,233.0		29,233.0		-		29,233.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		103,279.0		103,279.0		-		103,279.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		103,279		103,279		-		103,279		-

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		74,046		74,046		-		74,046		**0.00%**
		AIU	39.48%			0		29233		29233		0		29233		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**103,279**		**103,279**		-		**103,279**		0.00%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**103,279**		-		**103,279**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VICOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LA ESPERANZA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		46.8	$ 8,284.00	46.8	$ 8,284.00		$ -	46.8	$ 8,284.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361,701.0		361,701.0		-		361,701.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,800.0		142,800.0		-		142,800.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504,501.0		504,501.0		-		504,501.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**504,501**		**504,501**		**-**		**504,501**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361,701		361,701		-		361,701		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142800		142800		0		142800		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504,501**		**504,501**		-		**504,501**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504,501**		-		**504,501**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CLARELANDIA F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		87	$ 15,399.00	87	$ 15,399.00		$ -	87	$ 15,399.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		379,919.0		379,919.0		-		379,919.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		149,992.0		149,992.0		-		149,992.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		529,911.0		529,911.0		-		529,911.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		529,911		529,911		-		529,911		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		379,919		379,919		-		379,919		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		149992		149992		0		149992		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		529,911		529,911		-		529,911		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		529,911		-		529,911		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA
OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CLARELANDIA MINI														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		40.2	$ 7,115.00	40.2	$ 7,115.00		$ -	40.2	$ 7,115.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		371,635.0		371,635.0		-		371,635.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,721.0		146,721.0		-		146,721.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		518,356.0		518,356.0		-		518,356.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		518,356		518,356		-		518,356		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		371,635		371,635		-		371,635		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146721		146721		0		146721		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		518,356		518,356		-		518,356		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**518,356**		-		**518,356**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ MOCYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TEJAR														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		91.2	$ 16,142.00	91.2	$ 16,142.00		$ -	91.2	$ 16,142.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		369,559.0		369,559.0		-		369,559.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		145,902.0		145,902.0		-		145,902.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		515,461.0		515,461.0		-		515,461.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**515,461**		**515,461**		**-**		**515,461**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		369,559		369,559		-		369,559		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		145902		145902		0		145902		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		515,461		515,461		-		515,461		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**515,461**		-		**515,461**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIRGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ATALAYAS														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		55.74	$ 9,866.00	55.74	$ 9,866.00		$ -	55.74	$ 9,866.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		363,283.0		363,283.0		-		363,283.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,424.0		143,424.0		-		143,424.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		506,707.0		506,707.0		-		506,707.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**506,707**		**506,707**		**-**		**506,707**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		363,283		363,283		-		363,283		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143424		143424		0		143424		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**506,707**		**506,707**		-		**506,707**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**506,707**		-		**506,707**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORÍA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PORTAL DEL SOL														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		84	$ 14,868.00	84	$ 14,868.00		$ -	84	$ 14,868.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		368,285.0		368,285.0		-		368,285.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		145,399.0		145,399.0		-		145,399.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		513,684.0		513,684.0		-		513,684.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		513,684		513,684		-		513,684		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		368,285		368,285		-		368,285		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		145399		145399		0		145399		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		513,684		513,684		-		513,684		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		513,684		-		513,684		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VICOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CAMPO VERDE 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		58.8	$ 10,408.00	58.8	$ 10,408.00		$ -	58.8	$ 10,408.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		363,825.0		363,825.0		-		363,825.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,638.0		143,638.0		-		143,638.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		507,463.0		507,463.0		-		507,463.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**507,463**		**507,463**		**-**		**507,463**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		363,825		363,825		-		363,825		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143638		143638		0		143638		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**507,463**		**507,463**		-		**507,463**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**507,463**		-		**507,463**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR FERNAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CAMPO VERDE 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		56.4	$ 9,983.00	56.4	$ 9,983.00		$ -	56.4	$ 9,983.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		363,400.0		363,400.0		-		363,400.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		143,470.0		143,470.0		-		143,470.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		506,870.0		506,870.0		-		506,870.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**506,870**		**506,870**		**-**		**506,870**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		363,400		363,400		-		363,400		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		143470		143470		0		143470		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		506,870		506,870		-		506,870		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**506,870**		-		**506,870**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CAMPO VERDE 3														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		29.4	$ 5,204.00	29.4	$ 5,204.00		$ -	29.4	$ 5,204.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,621.0		358,621.0		-		358,621.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,584.0		141,584.0		-		141,584.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,205.0		500,205.0		-		500,205.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,205**		**500,205**		**-**		**500,205**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,621		358,621		-		358,621		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141584		141584		0		141584		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,205		500,205		-		500,205		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,205**		-		**500,205**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ WOOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		HAYUELOS F8														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		68.09	$ 12,052.00	68.09	$ 12,052.00		$ -	68.09	$ 12,052.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		365,469.0		365,469.0		-		365,469.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		144,287.0		144,287.0		-		144,287.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		509,756.0		509,756.0		-		509,756.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**509,756**		**509,756**		**-**		**509,756**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		365,469		365,469		-		365,469		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		144287		144287		0		144287		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**509,756**		**509,756**		-		**509,756**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**509,756**		-		**509,756**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR DENIN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		HAYUELOS F5														
01																
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		41.4	$ 7,328.00	41.4	$ 7,328.00		$ -	41.4	$ 7,328.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		360,745.0		360,745.0		-		360,745.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,422.0		142,422.0		-		142,422.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		503,167.0		503,167.0		-		503,167.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		503,167		503,167		-		503,167		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360,745		360,745		-		360,745		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142422		142422		0		142422		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**503,167**		**503,167**		-		**503,167**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**503,167**		-		**503,167**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		NORMANDIA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		88.8	$ 15,718.00	88.8	$ 15,718.00		$ -	88.8	$ 15,718.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		369,135.0		369,135.0		-		369,135.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		145,734.0		145,734.0		-		145,734.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		514,869.0		514,869.0		-		514,869.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**514,869**		**514,869**		**-**		**514,869**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		369,135		369,135		-		369,135		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		145734		145734		0		145734		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		514,869		514,869		-		514,869		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**514,869**		-		**514,869**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VILLEMAR														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		91.2	$ 16,142.00	91.2	$ 16,142.00		$ -	91.2	$ 16,142.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		570	$ 343,140.00	570	$ 343,140.00		$ -	570	$ 343,140.00	0.00%	0.01%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		723,802.0		723,802.0		-		723,802.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		285,757.0		285,757.0		-		285,757.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1,009,559.0		1,009,559.0		-		1,009,559.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		1,009,559		1,009,559		-		1,009,559		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		723,802		723,802		-		723,802		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		285757		285757		0		285757		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		1,009,559		1,009,559		-		1,009,559		0.02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		1,009,559		-		1,009,559		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PRADERA SUR														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		34.59	$ 6,122.00	34.59	$ 6,122.00		$ -	34.59	$ 6,122.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		102	$ 61,404.00	102	$ 61,404.00		$ -	102	$ 61,404.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		432,046.0		432,046.0		-		432,046.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		170,572.0		170,572.0		-		170,572.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		602,618.0		602,618.0		-		602,618.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		602,618		602,618		-		602,618		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		432,046		432,046		-		432,046		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		170572		170572		0		170572		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		602,618		602,618		-		602,618		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**602,618**		-		**602,618**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LICORERA F5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		36.6	$ 6,478.00	36.6	$ 6,478.00		$ -	36.6	$ 6,478.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		359,895.0		359,895.0		-		359,895.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,087.0		142,087.0		-		142,087.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		501,982.0		501,982.0		-		501,982.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**501,982**		**501,982**		**-**		**501,982**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		359,895		359,895		-		359,895		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142087		142087		0		142087		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**501,982**		**501,982**		-		**501,982**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**501,982**		-		**501,982**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR FERNANDEZ VASQUEZ-VIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ESTRELLA NORTE														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		47.31	$ 8,374.00	47.31	$ 8,374.00		$ -	47.31	$ 8,374.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		139.42	$ 83,931.00	139.42	$ 83,931.00		$ -	139.42	$ 83,931.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		456,825.0		456,825.0		-		456,825.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		180,355.0		180,355.0		-		180,355.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		637,180.0		637,180.0		-		637,180.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		637,180		637,180		-		637,180		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		456,825		456,825		-		456,825		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		180355		180355		0		180355		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		637,180		637,180		-		637,180		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**637,180**		-		**637,180**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOBERIN														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.03.02	101,046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN		$ 379,568.00		1	$ 379,568.00	1	$ 379,568.00		$ -	1	$ 379,568.00	0.00%	0.01%
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.02	10,734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		$ 1,235.00		4191.2	$ 5,176,132.00	4191.2	$ 5,176,132.00		$ -	4191.2	$ 5,176,132.00	0.00%	0.10%
01.04.03	12,469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		$ 852.00		4191.2	$ 3,570,902.00	4191.2	$ 3,570,902.00		$ -	4191.2	$ 3,570,902.00	0.00%	0.07%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.05.01	10,561	01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO		$ 3,222,711.00		2	$ 6,445,422.00	2	$ 6,445,422.00		$ -	2	$ 6,445,422.00	0.00%	0.12%
01.05.02	12,480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO		$ 462,210.00		0	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -	0.00%	0.00%
01.05.04	13,549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO		$ 1,480,501.00		1	$ 1,480,501.00	1	$ 1,480,501.00		$ -	1	$ 1,480,501.00	0.00%	0.03%
01.05.08	13,659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN		$ 80,969.00		3	$ 242,907.00	3	$ 242,907.00		$ -	3	$ 242,907.00	0.00%	0.00%
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.06.04	15,237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2		$ 12,023.00		111.05	$ 1,335,154.00	111.05	$ 1,335,154.00		$ -	111.05	$ 1,335,154.00	0.00%	0.03%
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01.05	10,639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG		$ 2,658.00		5000	$ 13,290,000.00	5000	$ 13,290,000.00		$ -	5000	$ 13,290,000.00	0.00%	0.26%
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
01.12.02.07.02	16,812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2		$ 157,007.00		40	$ 6,280,280.00	40	$ 6,280,280.00		$ -	40	$ 6,280,280.00	0.00%	0.12%
01.12.02.07.06	10,908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2		$ 24,295.00		40	$ 971,800.00	40	$ 971,800.00		$ -	40	$ 971,800.00	0.00%	0.02%
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		39,172,666.0		39,172,666.0		-		39,172,666.0		0.75%
		A.I.U			39.48%	-		15,465,369.0		15,465,369.0		-		15,465,369.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		54,638,035.0		54,638,035.0		-		54,638,035.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**54,638,035**		**54,638,035**		**-**		**54,638,035**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U			39.48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		39,172,666		39,172,666		-		39,172,666		**0.75%**
		AIU		39.48%		0		15465369		15465369		0		15465369		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				**-**		**54,638,035**		**54,638,035**		**-**		**54,638,035**		1.05%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**54,638,035**		**-**		**54,638,035**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VICOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BURGOS BRITALIA 1														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		40.2	$ 7,115.00	40.2	$ 7,115.00		$ -	40.2	$ 7,115.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		188.2	$ 113,296.00	188.2	$ 113,296.00		$ -	188.2	$ 113,296.00	0.00%	0.00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		484,931.0		484,931.0		-		484,931.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		191,451.0		191,451.0		-		191,451.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		676,382.0		676,382.0		-		676,382.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**676,382**		**676,382**		**-**		**676,382**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		484,931		484,931		-		484,931		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		191451		191451		0		191451		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**676,382**		**676,382**		-		**676,382**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**676,382**		-		**676,382**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BURGOS BRITALIA 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12,484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11,103.00		1	$ 11,103.00	1	$ 11,103.00		$ -	1	$ 11,103.00	0.00%	0.00%
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		40.2	$ 7,115.00	40.2	$ 7,115.00		$ -	40.2	$ 7,115.00	0.00%	0.00%
01.04.08	12,352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602.00		230.68	$ 138,869.00	230.68	$ 138,869.00		$ -	230.68	$ 138,869.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		510,504.0		510,504.0		-		510,504.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		201,547.0		201,547.0		-		201,547.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		712,051.0		712,051.0		-		712,051.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		712,051		712,051		-		712,051		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		510,504		510,504		-		510,504		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		201547		201547		0		201547		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		712,051		712,051		-		712,051		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**712,051**		-		**712,051**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VISOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LINDARAJA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		30	$ 5,310.00	30	$ 5,310.00		$ -	30	$ 5,310.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358,727.0		358,727.0		-		358,727.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		141,625.0		141,625.0		-		141,625.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500,352.0		500,352.0		-		500,352.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**500,352**		**500,352**		**-**		**500,352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358,727		358,727		-		358,727		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		141625		141625		0		141625		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		500,352		500,352		-		500,352		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500,352**		-		**500,352**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VISOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		COMETAS														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		48	$ 8,496.00	48	$ 8,496.00		$ -	48	$ 8,496.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361,913.0		361,913.0		-		361,913.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,883.0		142,883.0		-		142,883.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504,796.0		504,796.0		-		504,796.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**504,796**		**504,796**		**-**		**504,796**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361,913		361,913		-		361,913		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142883		142883		0		142883		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504,796**		**504,796**		-		**504,796**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504,796**		-		**504,796**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ CIFUENTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PTAR														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		104.4	$ 18,479.00	104.4	$ 18,479.00		$ -	104.4	$ 18,479.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		371,896.0		371,896.0		-		371,896.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,825.0		146,825.0		-		146,825.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		518,721.0		518,721.0		-		518,721.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**518,721**		**518,721**		**-**		**518,721**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		371,896		371,896		-		371,896		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146825		146825		0		146825		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		518,721		518,721		-		518,721		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**518,721**		-		**518,721**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PRD 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		104.4	$ 18,479.00	104.4	$ 18,479.00		$ -	104.4	$ 18,479.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		371,896.0		371,896.0		-		371,896.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,825.0		146,825.0		-		146,825.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		518,721.0		518,721.0		-		518,721.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		518,721		518,721		-		518,721		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		371,896		371,896		-		371,896		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146825		146825		0		146825		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		518,721		518,721		-		518,721		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**518,721**		-		**518,721**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN TELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PRD 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		105.6	$ 18,691.00	105.6	$ 18,691.00		$ -	105.6	$ 18,691.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		372,108.0		372,108.0		-		372,108.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,908.0		146,908.0		-		146,908.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		519,016.0		519,016.0		-		519,016.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**519,016**		**519,016**		**-**		**519,016**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		372,108		372,108		-		372,108		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146908		146908		0		146908		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**519,016**		**519,016**		-		**519,016**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**519,016**		-		**519,016**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GIMNASIO DEL NORTE														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		41.4	$ 7,328.00	41.4	$ 7,328.00		$ -	41.4	$ 7,328.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		360,745.0		360,745.0		-		360,745.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		142,422.0		142,422.0		-		142,422.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		503,167.0		503,167.0		-		503,167.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**503,167**		**503,167**		**-**		**503,167**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360,745		360,745		-		360,745		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		142422		142422		0		142422		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**503,167**		**503,167**		-		**503,167**		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**503,167**		-		**503,167**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** 1

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BACHUE														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12,482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353,417.00		1	$ 353,417.00	1	$ 353,417.00		$ -	1	$ 353,417.00	0.00%	0.01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12,454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177.00		103.8	$ 18,373.00	103.8	$ 18,373.00		$ -	103.8	$ 18,373.00	0.00%	0.00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		371,790.0		371,790.0		-		371,790.0		0.01%
		A.I.U			39.48%	-		146,783.0		146,783.0		-		146,783.0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		518,573.0		518,573.0		-		518,573.0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		518,573		518,573		-		518,573		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%	0.00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0.00%
		A.I.U				39.48% -		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.°** **1**

FECHA

30	NOVIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5,200,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5,200,000,000.00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		371,790		371,790		-		371,790		**0.01%**
		AIU	39.48%			0		146783		146783		0		146783		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		518,573		518,573		-		518,573		0.01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**518,573**		-		**518,573**		
										PAGADO		PAGADO				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES