BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		755.280		-		755.280		755.280		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		298185		0		298184,5756		298184,5756		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.053.465**		-		**1.053.465**		**1.053.465**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**1.053.465**		**1.053.465**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ILLIMANI F5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		30	$ 5.310,00		$ -	30	$ 5.310,00	30	$ 5.310,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358.727,0		-		358.727,0		358.727,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.625,0		-		141.625,4		141.625,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500.352,0		-		500.352,4		500.352,4		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		500.352		-		500.352		500.352		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358.727		-		358.727		358.727		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141625		0		141625,4196		141625,4196		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**500.352**		-		**500.352**		**500.352**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**500.352**		**500.352**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ILLIMANI EL MIRADOR														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		30	$ 5.310,00		$ -	30	$ 5.310,00	30	$ 5.310,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														

I)	I) SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)	CDCTO>>	-	358.727,0	-	358.727,0	358.727,0		0,01%
	A.I.U	39,48%	-	141.625,0	-	141.625,4	141.625,4		
	SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)		-	500.352,0	-	500.352,4	500.352,4		
	DISEÑOS								
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		-	-	-	-	-		
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		-	-	-	-	-		
	SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)		-	500.352	-	500.352	500.352		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358.727		-		358.727		358.727		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141625		0		141625,4196		141625,4196		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**500.352**		-		**500.352**		**500.352**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**500.352**		**500.352**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL TALLER EL ENSUEÑO														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		45,9	$ 8.124,30		$ -	45,9	$ 8.124,30	45,9	$ 8.124,30	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		361.541,3		-		361.541,3		361.541,3		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.737,0		-		142.736,5		142.736,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		504.278,3		-		504.277,8		504.277,8		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**504.278**		**-**		**504.278**		**504.278**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361.541		-		361.541		361.541		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		142737		0		142736,5052		142736,5052		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504.278**		-		**504.278**		**504.278**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**504.278**		**504.278**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGO T A
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ESTANCIA														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		42,6	$ 7.540,20		$ -	42,6	$ 7.540,20	42,6	$ 7.540,20	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		360.957,2		-		360.957,2		360.957,2		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.506,0		-		142.505,9		142.505,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		503.463,2		-		503.463,1		503.463,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**503.463**		**-**		**503.463**		**503.463**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360.957		-		360.957		360.957		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		142506		0		142505,9026		142505,9026		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**503.463**		-		**503.463**		**503.463**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**503.463**		**503.463**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PARAISO														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		21,6	$ 3.823,20		$ -	21,6	$ 3.823,20	21,6	$ 3.823,20	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		357.240,2		-		357.240,2		357.240,2		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.038,0		-		141.038,4		141.038,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		498.278,2		-		498.278,6		498.278,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**498.278**		**-**		**498.279**		**498.279**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357.240		-		357.240		357.240		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141038		0		141038,431		141038,431		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**498.278**		-		**498.279**		**498.279**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**498.279**		**498.279**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LA JOYA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		36	$ 6.372,00		$ -	36	$ 6.372,00	36	$ 6.372,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		359.789,0		-		359.789,0		359.789,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.045,0		-		142.044,7		142.044,7		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		501.834,0		-		501.833,7		501.833,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		501.834		-		501.834		501.834		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		359.789		-		359.789		359.789		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		142045		0		142044,6972		142044,6972		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**501.834**		-		**501.834**		**501.834**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**501.834**		**501.834**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		DOMINGO LAIN														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		21,6	$ 3.823,20		$ -	21,6	$ 3.823,20	21,6	$ 3.823,20	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		357.240,2		-		357.240,2		357.240,2		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.038,0		-		141.038,4		141.038,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		498.278,2		-		498.278,6		498.278,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		498.278		-		498.279		498.279		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357.240		-		357.240		357.240		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141038		0		141038,431		141038,431		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**498.278**		-		**498.279**		**498.279**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**498.279**		**498.279**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ARBOLIZADORA ALTA														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		21,6	$ 3.823,20		$ -	21,6	$ 3.823,20	21,6	$ 3.823,20	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		357.240,2		-		357.240,2		357.240,2		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.038,0		-		141.038,4		141.038,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		498.278,2		-		498.278,6		498.278,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**498.278**		**-**		**498.279**		**498.279**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357.240		-		357.240		357.240		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141038		0		141038,431		141038,431		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**498.278**		-		**498.279**		**498.279**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**498.279**		**498.279**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CARACOLI														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		31,5	$ 5.575,50		$ -	31,5	$ 5.575,50	31,5	$ 5.575,50	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358.992,5		-		358.992,5		358.992,5		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.730,0		-		141.730,2		141.730,2		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		500.722,5		-		500.722,7		500.722,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		500.723		-		500.723		500.723		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358.993		-		358.993		358.993		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141730		0		141730,239		141730,239		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**500.723**		-		**500.723**		**500.723**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**500.723**		**500.723**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BALMORA GUADALUPE														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		37,2	$ 6.584,40		$ -	37,2	$ 6.584,40	37,2	$ 6.584,40	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		360.001,4		-		360.001,4		360.001,4		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.129,0		-		142.128,6		142.128,6		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		502.130,4		-		502.130,0		502.130,0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**502.130**		**-**		**502.130**		**502.130**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360.001		-		360.001		360.001		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		142129		0		142128,5527		142128,5527		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**502.130**		-		**502.130**		**502.130**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**502.130**		**502.130**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LA VICTORIA 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		26,4	$ 4.672,80		$ -	26,4	$ 4.672,80	26,4	$ 4.672,80	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358.089,8		-		358.089,8		358.089,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.374,0		-		141.373,9		141.373,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		499.463,8		-		499.463,7		499.463,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		499.464		-		499.464		499.464		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358.090		-		358.090		358.090		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141374		0		141373,853		141373,853		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**499.464**		-		**499.464**		**499.464**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**499.464**		**499.464**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LA VICTORIA 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		26,4	$ 4.672,80		$ -	26,4	$ 4.672,80	26,4	$ 4.672,80	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		358.089,8		-		358.089,8		358.089,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.374,0		-		141.373,9		141.373,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		499.463,8		-		499.463,7		499.463,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		499.464		-		499.464		499.464		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		358.090		-		358.090		358.090		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141374		0		141373,853		141373,853		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**499.464**		-		**499.464**		**499.464**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**499.464**		**499.464**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SAN CRISTOBAL 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		85,68	$ 15.165,36		$ -	85,68	$ 15.165,36	85,68	$ 15.165,36	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		368.582,4		-		368.582,4		368.582,4		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		145.516,0		-		145.516,3		145.516,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		514.098,4		-		514.098,7		514.098,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		514.098		-		514.099		514.099		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		368.582		-		368.582		368.582		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		145516		0		145516,3157		145516,3157		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**514.098**		-		**514.099**		**514.099**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**514.099**		**514.099**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SAN CRISTOBAL 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		97,62	$ 17.278,74		$ -	97,62	$ 17.278,74	97,62	$ 17.278,74	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		370.695,7		-		370.695,7		370.695,7		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		146.351,0		-		146.350,7		146.350,7		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		517.046,7		-		517.046,4		517.046,4		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		517.047		-		517.046		517.046		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		370.696		-		370.696		370.696		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		146351		0		146350,6782		146350,6782		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**517.047**		-		**517.046**		**517.046**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**517.046**		**517.046**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ANTIOQUIA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		24	$ 4.248,00		$ -	24	$ 4.248,00	24	$ 4.248,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		357.665,0		-		357.665,0		357.665,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		141.206,0		-		141.206,1		141.206,1		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		498.871,0		-		498.871,1		498.871,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		498.871		-		498.871		498.871		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		357.665		-		357.665		357.665		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		141206		0		141206,142		141206,142		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**498.871**		-		**498.871**		**498.871**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**498.871**		**498.871**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		NARANJOS														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		1	$ 11.103,00		$ -	1	$ 11.103,00	1	$ 11.103,00	0,00%	0,00%
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		89,4	$ 15.823,80		$ -	89,4	$ 15.823,80	89,4	$ 15.823,80	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		380.343,8		-		380.343,8		380.343,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		150.160,0		-		150.159,7		150.159,7		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		530.503,8		-		530.503,5		530.503,5		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		530.504		-		530.504		530.504		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		380.344		-		380.344		380.344		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		150160		0		150159,7322		150159,7322		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**530.504**		-		**530.504**		**530.504**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**530.504**		**530.504**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VILLA DEL RIO														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		111,6	$ 19.753,20		$ -	111,6	$ 19.753,20	111,6	$ 19.753,20	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														

I)	I) SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)	CDCTO>>	-	373.170,2	-	373.170,2	373.170,2		0,01%
	A.I.U	39,48%	-	147.328,0	-	147.327,6	147.327,6		
	SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)		-	520.498,2	-	520.497,8	520.497,8		
	DISEÑOS								
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		-	-	-	-	-		
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		-	-	-	-	-		
	SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)		-	520.498	-	520.498	520.498		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		373.170		-		373.170		373.170		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		147328		0		147327,595		147327,595		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**520.498**		-		**520.498**		**520.498**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**520.498**		**520.498**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL RECREO														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		78	$ 13.806,00		$ -	78	$ 13.806,00	78	$ 13.806,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		367.223,0		-		367.223,0		367.223,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		144.980,0		-		144.979,6		144.979,6		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		512.203,0		-		512.202,6		512.202,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		512.203		-		512.203		512.203		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		367.223		-		367.223		367.223		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		144980		0		144979,6404		144979,6404		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**512.203**		-		**512.203**		**512.203**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**512.203**		**512.203**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LA TINGUA TIBANICA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		78	$ 13.806,00		$ -	78	$ 13.806,00	78	$ 13.806,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		367.223,0		-		367.223,0		367.223,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		144.980,0		-		144.979,6		144.979,6		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		512.203,0		-		512.202,6		512.202,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		512.203		-		512.203		512.203		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		367.223		-		367.223		367.223		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		144980		0		144979,6404		144979,6404		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**512.203**		-		**512.203**		**512.203**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**512.203**		**512.203**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGO T A
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL PORVENIR 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		48	$ 8.496,00		$ -	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361.913,0		-		361.913,0		361.913,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.883,0		-		142.883,3		142.883,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504.796,0		-		504.796,3		504.796,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		504.796		-		504.796		504.796		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361.913		-		361.913		361.913		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		142883		0		142883,2524		142883,2524		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504.796**		-		**504.796**		**504.796**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**504.796**		**504.796**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGO T A
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL PORVENIR 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		48	$ 8.496,00		$ -	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361.913,0		-		361.913,0		361.913,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.883,0		-		142.883,3		142.883,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504.796,0		-		504.796,3		504.796,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		504.796		-		504.796		504.796		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361.913		-		361.913		361.913		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		142883		0		142883,2524		142883,2524		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504.796**		-		**504.796**		**504.796**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**504.796**		**504.796**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL PORVENIR 3														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		48	$ 8.496,00		$ -	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361.913,0		-		361.913,0		361.913,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.883,0		-		142.883,3		142.883,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504.796,0		-		504.796,3		504.796,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		504.796		-		504.796		504.796		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361.913		-		361.913		361.913		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		142883		0		142883,2524		142883,2524		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504.796**		-		**504.796**		**504.796**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**504.796**		**504.796**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL PORVENIR 4														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		38,04	$ 6.733,08		$ -	38,04	$ 6.733,08	38,04	$ 6.733,08	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		360.150,1		-		360.150,1		360.150,1		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.187,0		-		142.187,3		142.187,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		502.337,1		-		502.337,3		502.337,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		502.337		-		502.337		502.337		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360.150		-		360.150		360.150		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		142187		0		142187,2516		142187,2516		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**502.337**		-		**502.337**		**502.337**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**502.337**		**502.337**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGO T A
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL PORVENIR 5														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		38,04	$ 6.733,08		$ -	38,04	$ 6.733,08	38,04	$ 6.733,08	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		360.150,1		-		360.150,1		360.150,1		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.187,0		-		142.187,3		142.187,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		502.337,1		-		502.337,3		502.337,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		502.337		-		502.337		502.337		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		360.150		-		360.150		360.150		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		142187		0		142187,2516		142187,2516		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**502.337**		-		**502.337**		**502.337**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**502.337**		**502.337**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL PORVENIR MINI														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		10,8	$ 1.911,60		$ -	10,8	$ 1.911,60	10,8	$ 1.911,60	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		355.328,6		-		355.328,6		355.328,6		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		140.284,0		-		140.283,7		140.283,7		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		495.612,6		-		495.612,3		495.612,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		495.613		-		495.612		495.612		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		355.329		-		355.329		355.329		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		140284		0		140283,7313		140283,7313		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**495.613**		-		**495.612**		**495.612**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**495.612**		**495.612**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SAN JOSE DE MARYLAND														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		62,69	$ 11.096,13		$ -	62,69	$ 11.096,13	62,69	$ 11.096,13	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		364.513,1		-		364.513,1		364.513,1		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		143.910,0		-		143.909,8		143.909,8		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		508.423,1		-		508.422,9		508.422,9		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		508.423		-		508.423		508.423		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		364.513		-		364.513		364.513		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		143910		0		143909,7837		143909,7837		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**508.423**		-		**508.423**		**508.423**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**508.423**		**508.423**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LUCES VILLA RICA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		72,3	$ 12.797,10		$ -	72,3	$ 12.797,10	72,3	$ 12.797,10	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														

I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)		CDCTO>>	-		366.214,1		-		366.214,1		366.214,1			0,01%
		A.I.U		39,48%	-		144.581,0		-		144.581,3		144.581,3			
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)			-		510.795,1		-		510.795,4		510.795,4			
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO			-		-		-		-		-			
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			-		-		-		-		-			
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)			-		510.795		-		510.795		510.795			0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		366.214		-		366.214		366.214		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		144581		0		144581,3267		144581,3267		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**510.795**		-		**510.795**		**510.795**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**510.795**		**510.795**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		VILLA DE LOS SAUCES														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		48	$ 8.496,00		$ -	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361.913,0		-		361.913,0		361.913,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.883,0		-		142.883,3		142.883,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504.796,0		-		504.796,3		504.796,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		504.796		-		504.796		504.796		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361.913		-		361.913		361.913		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		142883		0		142883,2524		142883,2524		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504.796**		-		**504.796**		**504.796**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**504.796**		**504.796**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CARVAJAL														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		91,2	$ 16.142,40		$ -	91,2	$ 16.142,40	91,2	$ 16.142,40	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		369.559,4		-		369.559,4		369.559,4		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		145.902,0		-		145.902,1		145.902,1		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		515.461,4		-		515.461,5		515.461,5		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		515.461		-		515.461		515.461		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		369.559		-		369.559		369.559		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		145902		0		145902,0511		145902,0511		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**515.461**		-		**515.461**		**515.461**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**515.461**		**515.461**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TIMIZA F8														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		48	$ 8.496,00		$ -	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		361.913,0		-		361.913,0		361.913,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.883,0		-		142.883,3		142.883,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		504.796,0		-		504.796,3		504.796,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		504.796		-		504.796		504.796		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		361.913		-		361.913		361.913		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		142883		0		142883,2524		142883,2524		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**504.796**		-		**504.796**		**504.796**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**504.796**		**504.796**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TIMIZA F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		103,8	$ 18.372,60		$ -	103,8	$ 18.372,60	103,8	$ 18.372,60	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		371.789,6		-		371.789,6		371.789,6		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		146.783,0		-		146.782,5		146.782,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		518.572,6		-		518.572,1		518.572,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		518.573		-		518.572		518.572		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		371.790		-		371.790		371.790		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		146783		0		146782,5341		146782,5341		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**518.573**		-		**518.572**		**518.572**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**518.572**		**518.572**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LA IGUALDAD														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		97,5	$ 17.257,50		$ -	97,5	$ 17.257,50	97,5	$ 17.257,50	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		370.674,5		-		370.674,5		370.674,5		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		146.342,0		-		146.342,3		146.342,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		517.016,5		-		517.016,8		517.016,8		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**517.017**		**-**		**517.017**		**517.017**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		370.675		-		370.675		370.675		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		146342		0		146342,2926		146342,2926		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**517.017**		-		**517.017**		**517.017**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**517.017**		**517.017**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CASTILLA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		1	$ 11.103,00		$ -	1	$ 11.103,00	1	$ 11.103,00	0,00%	0,00%
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		55,8	$ 9.876,60		$ -	55,8	$ 9.876,60	55,8	$ 9.876,60	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		374.396,6		-		374.396,6		374.396,6		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		147.812,0		-		147.811,8		147.811,8		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		522.208,6		-		522.208,4		522.208,4		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				-		522.209		-		522.208		522.208		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		374.397		-		374.397		374.397		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		147812		0		147811,7777		147811,7777		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**522.209**		-		**522.208**		**522.208**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**522.208**		**522.208**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LAGO TIMIZA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		0	$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0,00%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		0	$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		-

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		-		-		-		-		0,00%
		AIU		39,48%		0		0		0		0		0		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		-		-		-		-		0,00%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		-		-		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ NIGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LAS CRUCES														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		42	$ 7.434,00	42	$ 7.434,00		$ -	42	$ 7.434,00	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		714.268,0		360.851,0		353.417,0		714.268,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		281.993,0		142.464,0		139.529,0		281.993,0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		996.261,0		503.315,0		492.946,0		996.261,0		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**996.261**		**503.315**		**492.946**		**996.261**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		714.268		360.851		353.417		714.268		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		281993		142463,9748		139529,0316		281993,0064		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**996.261**		**503.315**		**492.946**		**996.261**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**503.315**		**492.946**		**996.261**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VICUYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LACHES														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		66	$ 11.682,00	66	$ 11.682,00		$ -	66	$ 11.682,00	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**		CDCTO>>		-		718.516,0		365.099,0		353.417,0		718.516,0		0,01%
		A.I.U		39,48%		-		283.670,0		144.141,0		139.529,0		283.670,1		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.002.186,0		509.240,0		492.946,0		1.002.186,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.002.186**		**509.240**		**492.946**		**1.002.186**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		718.516		365.099		353.417		718.516		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		283670		144141,0852		139529,0316		283670,1168		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.002.186**		**509.240**		**492.946**		**1.002.186**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**509.240**		**492.946**		**1.002.186**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TERCER MILENIO 1 F5														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		64,8	$ 11.469,60	32,4	$ 5.734,80	32,4	$ 5.734,80	64,8	$ 11.469,60	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		718.303,6		359.151,8		359.151,8		718.303,6		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		283.586,0		141.793,0		141.793,1		283.586,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.001.889,6		500.944,8		500.944,9		1.001.889,9		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.001.890**		**500.945**		**500.945**		**1.001.890**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		718.304		359.152		359.152		718.304		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		283586		141793,1306		141793,1306		283586,2613		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.001.890**		**500.945**		**500.945**		**1.001.890**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500.945**		**500.945**		**1.001.890**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TERCER MILENIO 2 F5														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		64,8	$ 11.469,60	32,4	$ 5.734,80	32,4	$ 5.734,80	64,8	$ 11.469,60	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		718.303,6		359.151,8		359.151,8		718.303,6		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		283.586,0		141.793,0		141.793,1		283.586,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.001.889,6		500.944,8		500.944,9		1.001.889,9		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.001.890**		**500.945**		**500.945**		**1.001.890**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		718.304		359.152		359.152		718.304		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		283586		141793,1306		141793,1306		283586,2613		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.001.890**		**500.945**		**500.945**		**1.001.890**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500.945**		**500.945**		**1.001.890**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TERCER MILENIO 3 F11														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		199,2	$ 35.258,40	99,6	$ 17.629,20	99,6	$ 17.629,20	199,2	$ 35.258,40	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		742.092,4		371.046,2		371.046,2		742.092,4		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		292.978,0		146.489,0		146.489,0		292.978,1		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.035.070,4		517.535,2		517.535,2		1.035.070,5		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.035.070**		**517.535**		**517.535**		**1.035.070**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		742.092		371.046		371.046		742.092		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		292978		146489,0398		146489,0398		292978,0795		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.035.070**		**517.535**		**517.535**		**1.035.070**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**517.535**		**517.535**		**1.035.070**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		LOURDES														
01																
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		21	$ 3.717,00	21	$ 3.717,00		$ -	21	$ 3.717,00	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**		CDCTO>>		-		710.551,0		357.134,0		353.417,0		710.551,0		0,01%
		A.I.U		39,48%		-		280.526,0		140.997,0		139.529,0		280.525,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		991.077,0		498.131,0		492.946,0		991.076,5		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**991.077**		**498.131**		**492.946**		**991.077**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		710.551		357.134		353.417		710.551		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		280526		140996,5032		139529,0316		280525,5348		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**991.077**		**498.131**		**492.946**		**991.077**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**498.131**		**492.946**		**991.077**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		DINDALITO														
01																
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		68,4	$ 12.106,80		$ -	68,4	$ 12.106,80	68,4	$ 12.106,80	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		365.523,8		-		365.523,8		365.523,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		144.309,0		-		144.308,8		144.308,8		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		509.832,8		-		509.832,6		509.832,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**509.833**		**-**		**509.833**		**509.833**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		365.524		-		365.524		365.524		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		144309		0		144308,7962		144308,7962		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**509.833**		-		**509.833**		**509.833**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**509.833**		**509.833**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		CAYETANO CAÑIZARES														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		2	$ 22.206,00	1	$ 11.103,00	1	$ 11.103,00	2	$ 22.206,00	0,00%	0,00%
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		198	$ 35.046,00	99	$ 17.523,00	99	$ 17.523,00	198	$ 35.046,00	0,00%	0,00%
01.04.08	12.352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602,00		1796,4	$ 1.081.432,80	898,2	$ 540.716,40	898,2	$ 540.716,40	1796,4	$ 1.081.432,80	0,00%	0,02%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		1.845.518,8		922.759,4		922.759,4		1.845.518,8		0,04%
		A.I.U			39,48%	-		728.611,0		364.305,0		364.305,4		728.610,8		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		2.574.129,8		1.287.064,4		1.287.064,8		2.574.129,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		2.574.130		1.287.064		1.287.065		2.574.130		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		1.845.519		922.759		922.759		1.845.519		**0,04%**
		AIU		39,48%		0		728611		364305,4111		364305,4111		728610,8222		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**2.574.130**		**1.287.065**		**1.287.065**		**2.574.130**		0,05%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**1.287.065**		**1.287.065**		**2.574.130**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GILMA F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		186	$ 32.922,00	93	$ 16.461,00	93	$ 16.461,00	186	$ 32.922,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		739.756,0		369.878,0		369.878,0		739.756,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		292.056,0		146.028,0		146.027,8		292.055,7		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.031.812,0		515.906,0		515.905,8		1.031.811,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		1.031.812		515.906		515.906		1.031.812		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		739.756		369.878		369.878		739.756		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		292056		146027,8344		146027,8344		292055,6688		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.031.812**		**515.906**		**515.906**		**1.031.812**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**515.906**		**515.906**		**1.031.812**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VISOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GILMA F8														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		97,2	$ 17.204,40	48,6	$ 8.602,20	48,6	$ 8.602,20	97,2	$ 17.204,40	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		724.038,4		362.019,2		362.019,2		724.038,4		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		285.850,0		142.925,0		142.925,2		285.850,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.009.888,4		504.944,2		504.944,4		1.009.888,8		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		1.009.888		504.944		504.944		1.009.889		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		724.038		362.019		362.019		724.038		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		285850		142925,1802		142925,1802		285850,3603		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.009.888**		**504.944**		**504.944**		**1.009.889**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504.944**		**504.944**		**1.009.889**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ OSOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GILMA F5 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		70,8	$ 12.531,60	35,4	$ 6.265,80	35,4	$ 6.265,80	70,8	$ 12.531,60	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		719.365,6		359.682,8		359.682,8		719.365,6		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		284.006,0		142.003,0		142.002,8		284.005,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.003.371,6		501.685,8		501.685,6		1.003.371,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		1.003.372		501.686		501.686		1.003.371		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		719.366		359.683		359.683		719.366		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		284006		142002,7694		142002,7694		284005,5389		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.003.372**		**501.686**		**501.686**		**1.003.371**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**501.686**		**501.686**		**1.003.371**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GILMA F5 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		70,8	$ 12.531,60	35,4	$ 6.265,80	35,4	$ 6.265,80	70,8	$ 12.531,60	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		719.365,6		359.682,8		359.682,8		719.365,6		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		284.006,0		142.003,0		142.002,8		284.005,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.003.371,6		501.685,8		501.685,6		1.003.371,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		1.003.372		501.686		501.686		1.003.371		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		719.366		359.683		359.683		719.366		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		284006		142002,7694		142002,7694		284005,5389		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.003.372**		**501.686**		**501.686**		**1.003.371**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**501.686**		**501.686**		**1.003.371**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GILMA MINI														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		19,2	$ 3.398,40	9,6	$ 1.699,20	9,6	$ 1.699,20	19,2	$ 3.398,40	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		710.232,4		355.116,2		355.116,2		710.232,4		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		280.400,0		140.200,0		140.199,9		280.399,8		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		990.632,4		495.316,2		495.316,1		990.632,2		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		990.632		495.316		495.316		990.632		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		710.232		355.116		355.116		710.232		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		280400		140199,8758		140199,8758		280399,7515		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**990.632**		**495.316**		**495.316**		**990.632**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**495.316**		**495.316**		**990.632**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VISCAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		GORGONZOLA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		45,12	$ 7.986,24	45,12	$ 7.986,24		$ -	45,12	$ 7.986,24	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		714.820,2		361.403,2		353.417,0		714.820,2		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		282.211,0		142.682,0		139.529,0		282.211,0		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		997.031,2		504.085,2		492.946,0		997.031,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		997.031		504.085		492.946		997.031		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		714.820		361.403		353.417		714.820		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		282211		142681,9992		139529,0316		282211,0308		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**997.031**		**504.085**		**492.946**		**997.031**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504.085**		**492.946**		**997.031**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ UCOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		MARSELLA F11														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		84	$ 14.868,00	84	$ 14.868,00		$ -	84	$ 14.868,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		721.702,0		368.285,0		353.417,0		721.702,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		284.928,0		145.399,0		139.529,0		284.927,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.006.630,0		513.684,0		492.946,0		1.006.629,9		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		1.006.630		513.684		492.946		1.006.630		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		721.702		368.285		353.417		721.702		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		284928		145398,918		139529,0316		284927,9496		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.006.630**		**513.684**		**492.946**		**1.006.630**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**513.684**		**492.946**		**1.006.630**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		MARSELLA F5														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		46,42	$ 8.216,34	46,42	$ 8.216,34		$ -	46,42	$ 8.216,34	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		715.050,3		361.633,3		353.417,0		715.050,3		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		282.302,0		142.773,0		139.529,0		282.301,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		997.352,3		504.406,3		492.946,0		997.352,2		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**997.352**		**504.406**		**492.946**		**997.352**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		715.050		361.633		353.417		715.050		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		282302		142772,8426		139529,0316		282301,8742		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**997.352**		**504.406**		**492.946**		**997.352**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504.406**		**492.946**		**997.352**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SANTA ISABEL 1														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		96	$ 16.992,00	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	96	$ 16.992,00	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		723.826,0		361.913,0		361.913,0		723.826,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		285.767,0		142.883,0		142.883,3		285.766,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.009.593,0		504.796,0		504.796,3		1.009.592,5		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.009.593**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		723.826		361.913		361.913		723.826		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		285767		142883,2524		142883,2524		285766,5048		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.009.593**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SANTA ISABEL 2														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		60	$ 10.620,00	30	$ 5.310,00	30	$ 5.310,00	60	$ 10.620,00	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**		CDCTO>>		-		717.454,0		358.727,0		358.727,0		717.454,0		0,01%
		A.I.U		39,48%		-		283.251,0		141.625,0		141.625,4		283.250,8		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.000.705,0		500.352,0		500.352,4		1.000.704,8		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.000.705**		**500.352**		**500.352**		**1.000.705**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		717.454		358.727		358.727		717.454		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		283251		141625,4196		141625,4196		283250,8392		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.000.705**		**500.352**		**500.352**		**1.000.705**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**500.352**		**500.352**		**1.000.705**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		JUAN AMARILLO F5 1														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		56,4	$ 9.982,80	28,2	$ 4.991,40	28,2	$ 4.991,40	56,4	$ 9.982,80	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		716.816,8		358.408,4		358.408,4		716.816,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		282.999,0		141.500,0		141.499,6		282.999,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		999.815,8		499.908,4		499.908,0		999.816,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		999.816		499.908		499.908		999.816		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		716.817		358.408		358.408		716.817		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		282999		141499,6363		141499,6363		282999,2726		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**999.816**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA
OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		JUAN AMARILLO F5 2														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		56,4	$ 9.982,80	28,2	$ 4.991,40	28,2	$ 4.991,40	56,4	$ 9.982,80	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		716.816,8		358.408,4		358.408,4		716.816,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		282.999,0		141.500,0		141.499,6		282.999,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		999.815,8		499.908,4		499.908,0		999.816,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		999.816		499.908		499.908		999.816		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		716.817		358.408		358.408		716.817		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		282999		141499,6363		141499,6363		282999,2726		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**999.816**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		JUAN AMARILLO F5 3														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		56,4	$ 9.982,80	28,2	$ 4.991,40	28,2	$ 4.991,40	56,4	$ 9.982,80	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		716.816,8		358.408,4		358.408,4		716.816,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		282.999,0		141.500,0		141.499,6		282.999,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		999.815,8		499.908,4		499.908,0		999.816,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		999.816		499.908		499.908		999.816		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		716.817		358.408		358.408		716.817		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		282999		141499,6363		141499,6363		282999,2726		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**999.816**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		JUAN AMARILLO F5 4														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		56,4	$ 9.982,80	28,2	$ 4.991,40	28,2	$ 4.991,40	56,4	$ 9.982,80	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		716.816,8		358.408,4		358.408,4		716.816,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		282.999,0		141.500,0		141.499,6		282.999,3		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		999.815,8		499.908,4		499.908,0		999.816,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		999.816		499.908		499.908		999.816		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		716.817		358.408		358.408		716.817		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		282999		141499,6363		141499,6363		282999,2726		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**999.816**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**499.908**		**499.908**		**999.816**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		JUAN AMARILLO F8 1														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		96	$ 16.992,00	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	96	$ 16.992,00	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		723.826,0		361.913,0		361.913,0		723.826,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		285.767,0		142.883,0		142.883,3		285.766,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.009.593,0		504.796,0		504.796,3		1.009.592,5		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.009.593**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		723.826		361.913		361.913		723.826		**0,01%**
		AIU			39,48%	0		285767		142883,2524		142883,2524		285766,5048		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.009.593**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		JUAN AMARILLO F8 2														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		96	$ 16.992,00	48	$ 8.496,00	48	$ 8.496,00	96	$ 16.992,00	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		723.826,0		361.913,0		361.913,0		723.826,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		285.767,0		142.883,0		142.883,3		285.766,5		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.009.593,0		504.796,0		504.796,3		1.009.592,5		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.009.593**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		723.826		361.913		361.913		723.826		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		285767		142883,2524		142883,2524		285766,5048		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.009.593**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**504.796**		**504.796**		**1.009.593**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		METROPOLIS														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		1	$ 353.417,00		$ -	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		36	$ 6.372,00		$ -	36	$ 6.372,00	36	$ 6.372,00	0,00%	0,00%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		359.789,0		-		359.789,0		359.789,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		142.045,0		-		142.044,7		142.044,7		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		501.834,0		-		501.833,7		501.833,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		501.834		-		501.834		501.834		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		359.789		-		359.789		359.789		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		142045		0		142044,6972		142044,6972		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**501.834**		-		**501.834**		**501.834**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**501.834**		**501.834**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BONANZA														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		213,88	$ 37.856,76	106,94	$ 18.928,38	106,94	$ 18.928,38	213,88	$ 37.856,76	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		744.690,8		372.345,4		372.345,4		744.690,8		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		294.004,0		147.002,0		147.002,0		294.003,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.038.694,8		519.347,4		519.347,3		1.038.694,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.038.695**		**519.347**		**519.347**		**1.038.695**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		744.691		372.345		372.345		744.691		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		294004		147001,956		147001,956		294003,912		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.038.695**		**519.347**		**519.347**		**1.038.695**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**519.347**		**519.347**		**1.038.695**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		BACHUE														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.05	12.482	05 Cepillado de Campo Sintético**	UN		$ 353.417,00		2	$ 706.834,00	1	$ 353.417,00	1	$ 353.417,00	2	$ 706.834,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.04.04	12.454	04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		$ 177,00		207,6	$ 36.745,20	103,8	$ 18.372,60	103,8	$ 18.372,60	207,6	$ 36.745,20	0,00%	0,00%
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)**			CDCTO>>	-		743.579,2		371.789,6		371.789,6		743.579,2		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		293.565,0		146.783,0		146.782,5		293.565,1		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.037.144,2		518.572,6		518.572,1		1.037.144,3		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**1.037.144**		**518.573**		**518.572**		**1.037.144**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		743.579		371.790		371.790		743.579		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		293565		146782,5341		146782,5341		293565,0682		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.037.144**		**518.572**		**518.572**		**1.037.144**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**518.572**		**518.572**		**1.037.144**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PRD ESTADIO														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		3	$ 653.601,00	2	$ 435.734,00	1	$ 217.867,00	3	$ 653.601,00	0,00%	0,01%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		4	$ 44.412,00	2	$ 22.206,00	2	$ 22.206,00	4	$ 44.412,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		7	$ 2.124.353,00	5	$ 1.517.395,00	2	$ 606.958,00	7	$ 2.124.353,00	0,00%	0,04%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		2.822.366,0		1.975.335,0		847.031,0		2.822.366,0		0,05%
		A.I.U			39,48%	-		1.114.270,0		779.862,0		334.407,8		1.114.270,1		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		3.936.636,0		2.755.197,0		1.181.438,8		3.936.636,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**3.936.636**		**2.755.197**		**1.181.439**		**3.936.636**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		2.822.366		1.975.335		847.031		2.822.366		**0,05%**
		AIU		39,48%		0		1114270		779862,258		334407,8388		1114270,097		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**3.936.636**		**2.755.197**		**1.181.439**		**3.936.636**		0,08%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**2.755.197**		**1.181.439**		**3.936.636**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VISOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PRD ALTERNA 3														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		1	$ 217.867,00		$ -	1	$ 217.867,00	1	$ 217.867,00	0,00%	0,00%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		1	$ 11.103,00		$ -	1	$ 11.103,00	1	$ 11.103,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		2	$ 606.958,00		$ -	2	$ 606.958,00	2	$ 606.958,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		835.928,0		-		835.928,0		835.928,0		0,02%
		A.I.U			39,48%	-		330.024,0		-		330.024,4		330.024,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		1.165.952,0		-		1.165.952,4		1.165.952,4		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		1.165.952		-		1.165.952		1.165.952		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		835.928		-		835.928		835.928		**0,02%**
		AIU		39,48%		0		330024		0		330024,3744		330024,3744		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.165.952**		-		**1.165.952**		**1.165.952**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**1.165.952**		**1.165.952**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YOGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TABORA														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		3	$ 653.601,00	2	$ 435.734,00	1	$ 217.867,00	3	$ 653.601,00	0,00%	0,01%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		4	$ 44.412,00	2	$ 22.206,00	2	$ 22.206,00	4	$ 44.412,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		3	$ 910.437,00	1	$ 303.479,00	2	$ 606.958,00	3	$ 910.437,00	0,00%	0,02%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			CDCTO>>	-		1.608.450,0		761.419,0		847.031,0		1.608.450,0		0,03%
		A.I.U			39,48%	-		635.016,0		300.608,0		334.407,8		635.016,1		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		2.243.466,0		1.062.027,0		1.181.438,8		2.243.466,1		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**2.243.466**		**1.062.027**		**1.181.439**		**2.243.466**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		1.608.450		761.419		847.031		1.608.450		**0,03%**
		AIU		39,48%		0		635016		300608,2212		334407,8388		635016,06		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**2.243.466**		**1.062.027**		**1.181.439**		**2.243.466**		0,04%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**1.062.027**		**1.181.439**		**2.243.466**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		EL CAJON ATAHUALPA														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		1	$ 217.867,00		$ -	1	$ 217.867,00	1	$ 217.867,00	0,00%	0,00%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		1	$ 11.103,00		$ -	1	$ 11.103,00	1	$ 11.103,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		1	$ 303.479,00		$ -	1	$ 303.479,00	1	$ 303.479,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		532.449,0		-		532.449,0		532.449,0		0,01%
		A.I.U			39,48%	-		210.211,0		-		210.210,9		210.210,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		742.660,0		-		742.659,9		742.659,9		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**742.660**		**-**		**742.660**		**742.660**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		532.449		-		532.449		532.449		**0,01%**
		AIU		39,48%		0		210211		0		210210,8652		210210,8652		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**742.660**		-		**742.660**		**742.660**		0,01%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**742.660**		**742.660**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YOGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
POR PAGAR	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TIMIZA ESTADIO														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		2	$ 435.734,00	1	$ 217.867,00	1	$ 217.867,00	2	$ 435.734,00	0,00%	0,01%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		3	$ 33.309,00	1	$ 11.103,00	2	$ 22.206,00	3	$ 33.309,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		3	$ 910.437,00	1	$ 303.479,00	2	$ 606.958,00	3	$ 910.437,00	0,00%	0,02%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		1.379.480,0		532.449,0		847.031,0		1.379.480,0		0,03%
		A.I.U			39,48%	-		544.619,0		210.211,0		334.407,8		544.618,7		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		1.924.099,0		742.660,0		1.181.438,8		1.924.098,7		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**1.924.099**		**742.660**		**1.181.439**		**1.924.099**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
POR PAGAR	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
POR PAGAR	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		1.379.480		532.449		847.031		1.379.480		**0,03%**
		AIU		39,48%		0		544619		210210,8652		334407,8388		544618,704		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.924.099**		**742.660**		**1.181.439**		**1.924.099**		0,04%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**742.660**		**1.181.439**		**1.924.099**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR REMAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TUNAL FUTBOL														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		2	$ 435.734,00	1	$ 217.867,00	1	$ 217.867,00	2	$ 435.734,00	0,00%	0,01%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		2	$ 22.206,00	1	$ 11.103,00	1	$ 11.103,00	2	$ 22.206,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		2	$ 606.958,00	1	$ 303.479,00	1	$ 303.479,00	2	$ 606.958,00	0,00%	0,01%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.04.08	12.352	08 Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2		$ 602,00		3241	$ 1.951.082,00	1620,5	$ 975.541,00	1620,5	$ 975.541,00	3241	$ 1.951.082,00	0,00%	0,04%
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		3.015.980,0		1.507.990,0		1.507.990,0		3.015.980,0		0,06%
		A.I.U			39,48%	-		1.190.709,0		595.354,0		595.354,5		1.190.708,9		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		4.206.689,0		2.103.344,0		2.103.344,5		4.206.688,9		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				**-**		**4.206.689**		**2.103.344**		**2.103.344**		**4.206.689**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		3.015.980		1.507.990		1.507.990		3.015.980		0,06%
		AIU		39,48%		0		1190709		595354,452		595354,452		1190708,904		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		4.206.689		2.103.344		2.103.344		4.206.689		0,08%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		2.103.344		2.103.344		4.206.689		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YEGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SAN CRISTOBAL														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		3	$ 653.601,00	2	$ 435.734,00	1	$ 217.867,00	3	$ 653.601,00	0,00%	0,01%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		3	$ 33.309,00	2	$ 22.206,00	1	$ 11.103,00	3	$ 33.309,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		5	$ 1.517.395,00	4	$ 1.213.916,00	1	$ 303.479,00	5	$ 1.517.395,00	0,00%	0,03%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		2.204.305,0		1.671.856,0		532.449,0		2.204.305,0		0,04%
		A.I.U			39,48%	-		870.260,0		660.049,0		210.210,9		870.259,6		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		3.074.565,0		2.331.905,0		742.659,9		3.074.564,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**3.074.565**		**2.331.905**		**742.660**		**3.074.565**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		2.204.305		1.671.856		532.449		2.204.305		**0,04%**
		AIU		39,48%		0		870260		660048,7488		210210,8652		870259,614		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**3.074.565**		**2.331.905**		**742.660**		**3.074.565**		0,06%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**2.331.905**		**742.660**		**3.074.565**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		SERENA														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		1	$ 217.867,00		$ -	1	$ 217.867,00	1	$ 217.867,00	0,00%	0,00%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		1	$ 11.103,00		$ -	1	$ 11.103,00	1	$ 11.103,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		2	$ 606.958,00		$ -	2	$ 606.958,00	2	$ 606.958,00	0,00%	0,01%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		835.928,0		-		835.928,0		835.928,0		0,02%
		A.I.U			39,48%	-		330.024,0		-		330.024,4		330.024,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		1.165.952,0		-		1.165.952,4		1.165.952,4		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**1.165.952**		**-**		**1.165.952**		**1.165.952**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		835.928		-		835.928		835.928		**0,02%**
		AIU		39,48%		0		330024		0		330024,3744		330024,3744		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**1.165.952**		-		**1.165.952**		**1.165.952**		0,02%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		-		**1.165.952**		**1.165.952**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	**XI)**	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ YGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		PARQUE NACIONAL														
01		**01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024**														
01.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**														
01.01.02	12.522	02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN		$ 217.867,00		3	$ 653.601,00	2	$ 435.734,00	1	$ 217.867,00	3	$ 653.601,00	0,00%	0,01%
01.01.04	12.484	04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN		$ 11.103,00		3	$ 33.309,00	2	$ 22.206,00	1	$ 11.103,00	3	$ 33.309,00	0,00%	0,00%
01.01.14	16.225	14 Corte césped canchas fútbol	UN		$ 303.479,00		5	$ 1.517.395,00	4	$ 1.213.916,00	1	$ 303.479,00	5	$ 1.517.395,00	0,00%	0,03%
01.02		**02 BASES Y RELLENOS**														
01.03		**03 MAQUINARIA Y EQUIPOS**														
01.04		**04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**														
01.05		**05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS**														
01.06		**06 OTRAS ACTIVIDADES**														
01.07		**07 REDES HIDRÁULICAS**														
01.08		**08 RED DE RIEGO MANUAL**														
01.09		**09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**														
01.10		**10 TANQUE PREFABRICADO**														
01.11		**11 RED DRENAJES**														
01.12		**12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.01		**01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA**														
01.12.02		**02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL**														
01.12.02.07		**07 GRAMA SINTÉTICA**														
I)	**I)**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**			CDCTO>>	-		2.204.305,0		1.671.856,0		532.449,0		2.204.305,0		0,04%
		A.I.U			39,48%	-		870.260,0		660.049,0		210.210,9		870.259,6		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		3.074.565,0		2.331.905,0		742.659,9		3.074.564,6		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**-**		**3.074.565**		**2.331.905**		**742.660**		**3.074.565**		**0**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		2.204.305		1.671.856		532.449		2.204.305		**0,04%**
		AIU		39,48%		0		870260		660048,7488		210210,8652		870259,614		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**3.074.565**		**2.331.905**		**742.660**		**3.074.565**		0,06%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**2.331.905**		**742.660**		**3.074.565**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** 2

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		COUNTRY														
01		01 MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES Y ARENA PARA PARQUES 2024														
01.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
01.01.12	12.483	12 CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UN		$ 1.624.689,00		2	$ 3.249.378,00	1	$ 1.624.689,00	1	$ 1.624.689,00	2	$ 3.249.378,00	0,00%	0,06%
01.02		02 BASES Y RELLENOS														
01.03		03 MAQUINARIA Y EQUIPOS														
01.04		04 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
01.05		05 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS														
01.06		06 OTRAS ACTIVIDADES														
01.07		07 REDES HIDRÁULICAS														
01.08		08 RED DE RIEGO MANUAL														
01.09		09 RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
01.10		10 TANQUE PREFABRICADO														
01.11		11 RED DRENAJES														
01.12		12 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.01		01 MANTENIMIENTO CAMPOS GRAMA SINTETICA														
01.12.02		02 REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFTBOL, BEISBOL														
01.12.02.07		07 GRAMA SINTÉTICA														
I)	I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>>	-		3.249.378,0		1.624.689,0		1.624.689,0		3.249.378,0		0,06%
		A.I.U			39,48%	-		1.282.854,0		641.427,0		641.427,2		1.282.854,4		
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		4.532.232,0		2.266.116,0		2.266.116,2		4.532.232,4		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				-		4.532.232		2.266.116		2.266.116		4.532.232		0

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1														
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	0,00%
II)	II)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-		0,00%
		A.I.U			39,48%	-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				-		-		-		-		-		
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES **N.º** **2**

FECHA

30	DICIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO IDRD No 4041 (No Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

ÁREA AREA ADMINISTRATIVA DE ESCENARIOS□

OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO 1: " CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir:

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.200.000.000,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 5.200.000.000,00 **No. final parques intervenidos:**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		
				[a]	[b]	[c]	[f] [a]+[d]	[g]					[h]	[i]	[j]	[k]
		TOTALES DEL CONTRATO														
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				-		3.249.378		1.624.689		1.624.689		3.249.378		**0,06%**
		AIU		39,48%		0		1282854		641427,2172		641427,2172		1282854,434		
		DISEÑOS				-		-		-		-		-		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-		
		VALORES REEMBOLSABLES														
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				-		**4.532.232**		**2.266.116**		**2.266.116**		**4.532.232**		0,09%
		VR APROBADO DEL CONTRATO														
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)				0		0		0		0		0		
		IVA														
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**0**		**0**		**2.266.116**		**2.266.116**		**4.532.232**		
										PAGADO		POR PAGAR				
XI)	XI)	**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**														

Vº Bº INTERVENTORIA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES