OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA		
CONDICIONES CONTRACTUALES:			
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.962.962.275,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA	DURACIÓN INICIAL	SIETE (7) MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA	FECHA DE TERMINACIÓN	20 de septiembre de 2025
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	18 de septiembre de 2025
		FECHA DE INICIACIÓN	22 de enero de 2025

En el Municipio de Cajicá, a los DIECIOCHO (18) días del mes de SEPTIEMBRE del Año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron las siguientes personas: El Ingeniero JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO, Representante Legal de la UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA; en calidad de Contratista, La Ingeniera VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR, Representante Legal (S) de la Empresa CONSORCIO DISEÑOS PLAZA el ingeniero HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, La ingeniera YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ, Directora de Construcciones y Supervisión, para dejar constancia de la presente **acta 9 de mayores y menores de cantidades 3**, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación:

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA 6 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1 2/09/2025			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS: 18/09/2025	
				CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
CAP 1		PRELIMINAR				$ 45.086.158,00						
1,01	ICCU 1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.673,387	$ 2.673.387,00	0,00	0,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.673.387,00
1,02	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	3021,47	$ 12.935	$ 39.082.740,00	70,39	910.552,86	0,00	$ -	2951,08	$ 38.172.187,46
1,03	ICCU 1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	295,29	$ 11.277	$ 3.330.031,00	0,00	0,00	0,00	$ -	295,29	$ 3.330.031,28
CAP 2		CIMIENTOS				$ 19.492.686,00						
2,01	ICCU 2,7	VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	18,78	$ 762,705	$ 14.325.202,00	0,00	0,00	0,00	$ -	18,78	$ 14.325.201,58
2,02	ICCU 2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3000PSI	M3	7,00	$ 738,212	$ 5.167.484,00	0,00	0,00	0,00	$ -	7,00	$ 5.167.484,00
CAP 3		DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				$ 1.723.264,00						
3,01	ICCU 3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	0,00	$ 565,198	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
3,02	ICCU 3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	0,00	$ 340,456	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
3,03	ICCU 3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	4,00	$ 430,816	$ 1.723.264,00	0,00	0,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.723.264,00
CAP 4		ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 165.245.938,00						
4,01	ICCU 4,3	COLUMNAS 3000 PSI	M3	10,29	$ 1.012.267	$ 10.416.227,00	0,00	0,00	0,00	$ -	10,29	$ 10.416.227,43
4,02	ICCU 4,25	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	75,63	$ 453,553	$ 34.302.259,00	0,00	0,00	0,00	$ -	75,63	$ 34.302.258,75
4,03	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4958,24	$ 7.500	$ 37.186.823,00	0,00	0,00	0,00	$ -	4958,24	$ 37.186.822,62
4,04	ICCU 4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	6263,35	$ 12.000	$ 75.160.200,00	0,00	0,00	1384,53	$ 16.614.360,00	7647,88	$ 91.774.560,00
4,05	ICCU 4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	24,16	$ 338,650	$ 8.180.429,00	13,71	4.642.502,05	0,00	$ -	10,45	$ 3.537.927,35
CAP 5		MAMPOSTERIA				$ 0,00						
5,01	ICCU 5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	0,00	$ 16,908	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
5,02	ICCU 5,54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	0,00	$ 28,818	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
5,03	ICCU 5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	0,00	$ 78,976	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
5,04	ICCU 5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	0,00	$ 49,765	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 6		PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				$ 0,00						
6,01	ICCU 6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	0,00	$ 29,035	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
6,02	ICCU 6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	0,00	$ 18,335	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 7		CUBIERTAS				$ 0,00						
7,01	ICCU 7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	0,00	$ 58,233	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 8		CARPINTERIA METALICA				$ 0,00						
8,01	ICCU 10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0,00	$ 101,780	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 9		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO				$ 15.143.298,00						
9,01	ICCU 7,5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	0,00	$ 47,748	$ 0,00	0,00	0,00	48,00	$ 2.291.904,00	48,00	$ 2.291.904,00
9,02	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	0,00	$ 94,277	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
9,03	ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	0,00	$ 19,586	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
9,04	ICCU 11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	0,00	$ 12,136	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
9,05	ICCU 11,24	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	0,00	$ 23,691	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
9,06	ICCU 11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	0,00	$ 35,037	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
9,07	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	129,80	$ 64,033	$ 8.311.483,00	0,00	0,00	0,35	$ 22.411,55	130,15	$ 8.333.894,95
9,08	ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	57,43	$ 118,959	$ 6.831.815,00	0,00	0,00	0,00	$ -	57,43	$ 6.831.815,37
9,09	ICCU 11,41	REVENTILACIÓN 2"	ML	0,00	$ 25,278	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
9,1	ICCU 14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UND	0,00	$ 20,359	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS				$ 0,00						
10,01	ICCU 12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	0,00	$ 6,384	$ 0,00	0,00	0,00	404,99	$ 2.585.456,16	404,99	$ 2.585.456,16
10,02	ICCU 12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	0,00	$ 9,608	$ 0,00	0,00	0,00	116,40	$ 1.118.371,20	116,40	$ 1.118.371,20
10,03	ICCU 12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	0,00	$ 61,260	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
10,04	APU C 12,36	SALIDA TOMA DOBLE PVC GFCI	UN	0,00	$ 178,364	$ 0,00	0,00	0,00	40,00	$ 7.134.560,00	40,00	$ 7.134.560,00
10,05	APU C 12,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 120X30 DE 45 W	UN	0,00	$ 229,999	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
10,06	APU C 12,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS 4 No 4+4T	ML	0,00	$ 82,901	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
10,07	APU C 12,63	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DOBLE ACCIÓN	UN	0,00	$ 462,000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
10,08	APU C 12,64	PANEL DE CONTROL INTELIGENTE CON PUERTO ETHERNET	UN	0,00	$ 4.500,000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 11		DETECCION DE INCENDIO				$ 0,00						
11,01	APU C 12,27	SALIDA DETECTOR FOTOELÉCTRICO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4". CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	UND	0,00	$ 272.260	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
11,02	APU C 12,28	SALIDA SIRENA CON ESTROBO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4". CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	UND	0,00	$ 406.260	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
11,03	APU C 12,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA.	UND	0,00	$ 2.100.000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 12		APANTALLAMIENTO				$ 0,00						
12,01	APU U 8,32	PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 0.6MTS	UN	0,00	$ 57.000	$ 0,00	0,00	0,00	8,00	$ 456.000,00	8,00	$ 456.000,00
12,02	APU U 8,34	GRAPA BIMETÁLICA DE PARA APANTALLAMIENTO	UN	0,00	$ 67.000	$ 0,00	0,00	0,00	10,00	$ 670.000,00	10,00	$ 670.000,00
12,03	APU U 8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE EN COBRE 2/0 PARA ANILLO PERIMETRAL	ML	0,00	$ 80.000	$ 0,00	0,00	0,00	60,00	$ 4.800.000,00	60,00	$ 4.800.000,00
CAP 13		PISOS BASES				$ 0,00						
13,01	ICCU 13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	0,00	$ 47.799	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 14		ENCHAPE DE PISOS				$ 0,00						
14,01	ICCU 14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0,00	$ 78.221	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
14,02	ICCU 14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	0,00	$ 47.461	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
14,03	ICCU 14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	0,00	$ 65.921	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
14,04	ICCU 14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	0,00	$ 26.938	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
14,05	ICCU 14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	0,00	$ 100.336	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 15		URBANISMO				$ 183.721.690,00						
15,01	ICCU 16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	623,10	$ 20.306	$ 12.652.678,00	0,00	0,00	456,15	$ 9.262.668,48	1079,25	$ 21.915.346,22
15,02	ICCU 16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	252,83	$ 68.255	$ 17.256.918,00	0,00	0,00	169,92	$ 11.597.555,15	422,75	$ 28.854.473,63
15,03	ICCU 16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	139,68	$ 27.497	$ 3.840.727,00	0,00	0,00	0,00	$ -	139,68	$ 3.840.726,52

15.04	ICCU 3.2	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	634,03	$ 120.335	$ 76.296.069,00	0,00	0,00	309,02	$ 37.185.478,87	943,05	$ 113.481.547,98
15.05	ICCU 3.3	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	399,57	$ 129.373	$ 51.693.821,00	25,25	3.266.661,39	0,00	$ -	374,32	$ 48.427.160,11
15,06	ICCU 1,6 V	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	13138,96	$ 1.673	$ 21.981.477,00	0,00	0,00	62218,75	$ 104.091.965,45	75357,71	$ 126.073.442,60
CAP 16		INSTALACIONES RED GASES				$ 0,00						
16.01	ICCU 20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 23.828	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
16.02	ICCU 20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	0,00	$ 33.340	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
16.03	ICCU 20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	0,00	$ 23.834	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
16.04	ICCU 20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	0,00	$ 349.769	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
16.05	APU C 11.19	ESTACIONES REGULADORAS	UN	0,00	$ 7.000.000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 17		INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS				$ 0,00						
17.01	ICCU 21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	0,00	$ 291.080	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
17.02	ICCU 21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	0,00	$ 137.450	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
17.03	ICCU 21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	0,00	$ 38.319	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
17.04	ICCU 21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	0,00	$ 804.318	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 18		ANDENES Y SARDINELES				$ 868.910,00						
18.01	ICCU 5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	0,00	$ 94.258	$ 0,00	0,00	0,00	475,25	$ 44.796.208,76	475,25	$ 44.796.208,76
18.02	ICCU 5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0,00	$ 71.129	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
18.03	ICCU 5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	0,00	$ 120.125	$ 0,00	0,00	0,00	109,14	$ 13.110.442,50	109,14	$ 13.110.442,50
18.04	ICCU 6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	10,00	$ 86.891	$ 868.910,00	10,00	868.910,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 19		SENALIZACION				$ 0,00						
19.01	ICCU 7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0,00	$ 5.115	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
19.02	ICCU 7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	0,00	$ 626.801	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 20		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				$ 94.621.627,00						
20.01	ICCU 3.5 V	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2		$ 5.683	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
20.02	ICCU 3.10 V	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		$ 1.027.117	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
20,03	ICCU 3,19 V	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR- 41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	118,28	$ 799.999	$ 94.621.627,00	0,00	0,00	46,15	$ 36.916.788,98	164,42	$ 131.538.416,38
CAP 21		OBRAS DE ARTE				$ 0,00						
21,01	ICCU 4,42 V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0,00	$ 11.400	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 22		ITEMS				$ 443.453.005,00						
22.01	APU C 13.5	PLACA BASE CONCRETO 0.15 3000 PSI	M3	0,00	$ 82.636	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.02	APU C 10.16	ESTRUCTURA METALICA ASTM A500 GR C	KG	19508,28	$ 16.292	$ 317.828.836,00	0,00	0,00	3204,42	$ 52.206.411,62	22712,70	$ 370.035.247,47
22,03	APU C 14,18	MESÓN EN ACERO INOXIDABLLE, ENTREPAÑOS SUPERIOR E INFRERIOR ACERO INOXIDABLE (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	M2	0,00	$ 1.989.999	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.04	APU C 14,19	AFINADO IMPERMEABILIZADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	0,00	$ 97.982	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22,05	APU C 10,18	PT-03 MARCO METÁLICO, 3 HOJAS ENTAMBORADAS EN LAMINA METALICA ACABADO COLOR VERDE ILUSTRE CON REJILLA FIJA REF. ALN-315. EN LÁMINA METÁLICA. DEBE CUMPLIR NORMA NSR10. FALLEBA INFERIOR.	M2	0,00	$ 1.020.000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.06	APU C 14,20	BALDOSA TIPO CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES	M2	0,00	$ 98.143	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22,07	APU C 7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA EN TEJIDO EN POLIESTER RECUBRIMIENTO CON PVC	M2	537,00	$ 233.937	$ 125.624.169,00	537,00	125.624.169,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22,08	APU C 10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBERIA AN TUBERÍA DE 50MM Y 40MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	0,00	$ 302.000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.09	ICCU 4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=10 CM, CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00	$ 156.390	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.1	APU C 11.34	SOPORTE TIPO PERA 3/4"	UND	0,00	$ 17.500	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.11	APU C 11.35	SOPORTE TIPO PERA 1/2"	UND	0,00	$ 17.106	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.12	APU C 11.36	ACCESORIO RANURADO 1 1/2 "	UN	0,00	$ 19.175	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.13	APU C 11.37	ACOPLE RANURADO 1 1/2 "	UND	0,00	$ 21.111	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.14	APU C 11.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ROJA ACERO NEGRO SCH 10 1 1/4 "	ML	0,00	$ 64.999	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.15	APU C 11.39	ACCESORIO RANURADO 1 1/4 "	UND	0,00	$ 15.710	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.16	APU C 11.40	ACOPLE RANURADO 1 1/4 "	UND	0,00	$ 21.160	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.17	ICCU 4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UND	0,00	$ 2.395.722	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.18	ICCU V 6.7	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	0,00	$ 20.006	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.19	ICCU 5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UND	0,00	$ 748.526	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22.20	APU C 12.79	SUMINISTRAR E INSTALAR LUMINARIAS ALUTRAFIC ALURBAN DE 35W.	UND	0,00	$ 2.200.000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22,21	APU C 12,80	SUMINISTRAR, INSTALAR Y DERIVAR PARCIAL TRIFASICA EN DUCTO PVC DE 3" CON DUCTO DE RESERVA DEL MISMO DIAMETRO, CON CABLE DE ALUMINIO AISLADO 3X6 AWG	ML	0,00	$ 142.000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
22,22	APU C 12,81	SUMINISTRAR E INSTALAR MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE CAJA TIPO NORMA CS274 PARA DERIVACION ELECTRICA DE LUMINARIAS	UND	0,00	$ 890.000	$ 0,00	0,00	0,00	4,00	$ 3.560.000,00	4,00	$ 3.560.000,00
22.23	ICCU 12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METALICOS DE 6 METROS	UN	0,00	$ 1.684.307	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
CAP 23		INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 0,00						
23,01	APU C 12,15	SALIDA TOMA MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA EN MURO O PISO. CABLE Cu 2No 12+1No.12T, INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	0,00	$ 175.000	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
23.02	APU C 12.82	TUBERÍA PVC CONDUIT 2" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	ML	0,00	$ 11.399	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
23,03	APU C 12,83	SALIDA ILUMINACIÓN CABLE Cu 3X12 AWG EN EMT , INCLUYE TUBO EMT, CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO 5800/2400,, HASTA 5 M INCLUYE TODOS TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN		$ 161.000	$ 0,00	0,00	0,00	32,00	$ 5.152.000,00	32,00	$ 5.152.000,00
23,04	APU C 12,84	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU 2NO.12+1NO.12T CU LIBRE DE HALOGENOS LSZH INCLUYE APARATO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Un	0,00	$ 178.000	$ 0,00	0,00	0,00	8,00	$ 1.424.000,00	8,00	$ 1.424.000,00
23,05	APU C 12,85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	0,00	$ 24.800	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
23,06	APU C 12,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI (CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA PARA ZONAS HÚMEDAS), INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	0,00	$ 87.000	$ 0,00	0,00	0,00	32,00	$ 2.784.000,00	32,00	$ 2.784.000,00
23.07	APU C 12.87	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INPECCIÓN NORMA CODENSA CS-274	Un	0,00	$ 890.000	$ 0,00	0,00	0,00	4,00	$ 3.560.000,00	4,00	$ 3.560.000,00
23.08	APU C 12.88	RAMAL EN 2X#4 + #8 AWG EN TUBERIA PVC 1" RIGIDA	ML	0,00	$ 78.999	$ 0,00	0,00	0,00	210,30	$ 16.613.094,71	210,30	$ 16.613.094,71
23.09	APU C 12.89	RAMAL EN 2X#10 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4" RIGIDA	ML	0,00	$ 24.999	$ 0,00	0,00	0,00	421,48	$ 10.536.453,53	421,48	$ 10.536.453,53
23.10	APU C 12.90	RAMAL EN 2X#8 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4" RIGIDA	ML	0,00	$ 33.999	$ 0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
23,11	APU C 12,91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE 12 BREAKER TIPO RIEL	UN	0,00	$ 418.999	$ 0,00	0,00	0,00	1,00	$ 418.999,00	1,00	$ 418.999,00
23.12	APU C 12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS WALL PACK DE 38 W	UN	0,00	$ 420.000	$ 0,00	0,00	0,00	16,00	$ 6.720.000,00	16,00	$ 6.720.000,00
CAP 24		ITEMS NO PREVISTOS				$ 540.614.403,00						
INP 01	ICCU 1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	175,00	$ 30.558,00	$ 5.347.650,00	0,01	305,58	0,00	$ -	174,99	$ 5.347.344,42
INP 02	APU	BORDILLO DE 10X20 CM FUNIDIO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	26,60	$ 49.769,00	$ 1.323.855,40	0,00	0,00	270,29	$ 13.452.063,01	296,89	$ 14.775.918,41
INP 03	ICCU 7.25	TEJA TERMOACUSTICA	M2	454,32	$ 72.558,00	$ 32.964.419,96	0,00	0,00	0,00	$ -	454,32	$ 32.964.419,96
INP 04	ICCU 7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	M2	42,42	$ 84.146,00	$ 3.569.473,32	0,00	0,00	0,00	$ -	42,42	$ 3.569.473,32
INP 06	COT	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAMA DE ARENA LAVADA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUPERFICIES PEATONALES	M3	6,72	$ 196.926,00	$ 1.322.635,75	0,00	0,00	17,05	$ 3.356.828,18	23,76	$ 4.679.463,92
INP 07	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 18 Ds 0.60 m	ML	63,63	$ 135.814,00	$ 8.641.844,82	0,00	0,00	0,00	$ -	63,63	$ 8.641.844,82
INP 08	ICCU 16.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	44,99	$ 100.010,00	$ 4.499.090,86	0,00	0,00	0,00	$ -	44,99	$ 4.499.090,86
INP 09	ICCU 3.22 VIAS	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE	M3	307,22	$ 118.241,00	$ 36.326.009,48	0,00	0,00	33,05	$ 4.144.812,45	342,27	$ 40.470.821,93

INP 10	IDU COD 5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0,6 X 1,0 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB: ENTRE 850N Y 980 N).	ML	179,31	$ 287.931,00	$ 51.628.907,61	0,00	0,00	0,00	$ -	179,31	$ 51.628.907,61
INP 11	ICCU 1,27 CONS	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15 M	M2	45,00	$ 39.050,00	$ 1.757.302,72	0,00	0,00	79,70	$ 3.112.089,75	124,70	$ 4.869.392,47
INP 12	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CIMENTACIÓN (PEDESTALES)	UND	22,00	$ 1.019.617,00	$ 22.431.574,00	0,00	0,00	0,00	$ -	22,00	$ 22.431.574,00
INP 13	COT	PLACA BASE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E:0,15 M DILATADA CADA 2,5 MTS EN X y Y CON SELLADOR POLIURETANO ELASTOMERICO, INCLUYE CORTE DE LOSA Y CORDON DE YUMBOLO EN LAS DILATACIONES	M2	1145,04	$ 306.513,00	$ 350.969.737,47	0,00	0,00	118,23	$ 36.237.928,54	1263,27	$ 387.207.666,02
INP 14	ICCU 5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	33,46	$ 67.288,00	$ 2.251.456,48	0,00	0,00	100,61	$ 6.769.711,10	134,07	$ 9.021.167,58
INP 15	ICCU 6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29,26	$ 27.240,00	$ 797.042,40	0,00	0,00	197,91	$ 5.391.068,40	227,17	$ 6.188.110,80
INP 16	COT	CERCA EN TEJA DE ZINC H=2,14 M	ML	148,46	$ 113.050,00	$ 16.783.403,00	1,00	113.050,00	0,00	$ -	147,46	$ 16.670.353,00
INP 17	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPLEMENTO PARA ANCLAJE DE CUBIERTA	ML	0,00	$ 30.541,00	$ 0,00	0,00	0,00	504,00	$ 15.392.664,00	504	$ 15.392.664,00
INP 18	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	0,00	$ 2.848,00	$ 0,00	0,00	0,00	31171,45	$ 88.776.289,60	31171,45	$ 88.776.289,60
INP 19	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA RECUBIERTA BLACKOUT INCLUYE TENSORES Y ACCESORIOS DE FIJACION	M2	0,00	$ 355.004,00	$ 0,00	0,00	0,00	537,00	$ 190.637.148,00	537	$ 190.637.148,00
INP 20	COT	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA MEMBRANA	UND	0,00	$ 198.015,00	$ 0,00	0,00	0,00	135,00	$ 26.732.025,00	135	$ 26.732.025,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 1.509.970.979,00		$ 135.426.150,61	$ 789.631.757,97		$ 2.164.176.588,25
ADMINISTRACION	25%	$ 377.492.744,75		$ 33.856.537,65	$ 197.407.939,49		$ 541.044.147,06
IMPREV ISTOS	2,0%	$ 30.199.419,58		$ 2.708.523,01	$ 15.792.635,16		$ 43.283.531,76
UTILIDAD	3%	$ 45.299.129,37		$ 4.062.784,52	$ 23.688.952,74		$ 64.925.297,65
				176.053.995,79	$ 1.026.521.285,36		$ 2.813.429.564,72
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A.I.U)		$ -		0,00	$ -		$ -
TOTAL COSTOS OBRA		**$ 1.962.962.275,00**		176.053.995,79	$ 1.026.521.285,36		$ 2.813.429.564,72
				VALOR TOTAL ADICION + MODIF 2		$ 850.467.289,72	

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio de Cajicá. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoria y el ejecutor realizaron las mediciones en el campo y la revisión efectuada por parte de la Interventoria.

NOMBRE: JHONATHAN PARRADO	NOMBRE: ALEJANDRO GOMEZ	NOMBRE: JULIO ROBERTO MONTENEGRO	NOMBRE: VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR	NOMBRE: YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ	NOMBRE: HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES**	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**