ACTA DE INICIO		
CONTRATO	NUMERO	CMA-001-2025
	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION Y DOTACION DE LA CASA DE LA CULTURA LURUACO - ATLANTICO	
ENTIDAD CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE LURUACO-ATLANTICO**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO PERSEVERAR CASA CULTURAL**	
VALOR	SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/C ($ 71.675.909,00)	
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2025	
SUPERVISOR	NOMBRE	**GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO**
	CARGO	**SECRETARIA DE PLANEACION**
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	CDP No.	20250523002
	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No	20250523003
	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZAS		10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA		**10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Esta información es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los que se refiere. Mediante la suscripción de la presente acta de Inicio el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Se deja constancia que a la fecha se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el contrato.

Las partes que suscriben la presente acta de inicio acordamos como fecha de inicio de las actividades contempladas dentro del objeto del contrato 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron

LURUACO

GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACION

LINA OSIO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner