Anexo 1 plan operativo de actividades

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CVC No.0081 - 2024
FUNDACION ESER
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - Versión 1

Fecha de Elaboración: 4 de febrero

ITEM	UNID	CANTID	DEDICACION	NO PROFESIONAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	PONDERACIÓN GLOBAL	EJECUTADO	% EJECUTADO	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
										S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1. GESTION TECNICA Y PROFESIONAL																									
Coordinador del proyecto	Mes	4	1	1	$ 7.119.844	$ 28.479.376	3,98%	1	5,31%	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
Profesional de Apoyo SUPERVISOR DE CUADRILLA	Mes	4	1	1	5.933.204	$ 23.732.816	3,32%	1	4,43%	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
Auxiliar SST	Mes	4	1	1	$ 4.746.563	$ 18.986.252	2,66%	1	3,54%	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
Biólogo	Mes	4	0,25	1	$ 5.545.050	$ 5.545.050	0,78%	1	1,03%	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
Auxiliar administrativo y/o contable	Mes	4	1	1	$ 3.210.000	$ 12.840.000	1,80%	1	2,40%	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
Costo total Gestión técnica y profesional						$ 89.583.494	12,53%		16,71%																
2. ACCIONES DE SOCIALIZACION, CONCERTATION Y EDUCACION AMBIENTAL										S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Evento socialización	Evento	3			2.500.000	7.500.000	1,05%	3	1,05%			1	1		1										
Elaboración de Spots promocionales de la importancia de hacer un manejo recuperación e intervención adecuada del arbolado urbano de Cali con énfasis en la necesidad de disponer adecuadamente los árboles que significan riesgo alto los SPOT van en calidad para redes sociales que incluye: Elaboración de guion presentación de story board Locución Musicalización Edición; animación copias de los spots en memoria digital. Duración aproximada de dos minutos por referencia	Video	2			3.000.000	6.000.000	0,84%	2	0,84%				1						1						
Sistematización e informes (Fichas)	Informe	2			8.000.000	16.000.000	2,24%	2	2,24%							1				1					
Subtotal de educación ambiental y comunicaciones						$ 29.500.000	4,13%		4,13%																
3. ACTIVIDADES SILVICULTURALES										S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
3.1. TALA																									
Avanzada de verificación y microlocalizacion de los individuos forestales en riesgo que se van a intervenir (logística del equipo técnico social y operativos que además de ratificar cada a árbol a disponer hace el primer acercamiento con la comunidad del entorno)	Mes	4			7.551.534	30.206.134	4,23%	4	4,23%	1				1				1			1				
Árbol con altura máxima de 12 m	UNO	67			1.139.691	76.359.297	10,68%	67	10,68%	8	12	8	9	11	9	10									
Árbol con altura máxima de 12 m y 18 m	UNO	81			2.851.989	231.011.109	32,32%	81	32,32%	13	9	10	14	12	13	10									
Arbol con altura mayor a 18 m	UNO	9			3.593.505	32.341.545	4,53%	9	4,53%	1	2	1	1	2	1	1									
3. 2 Extracción de raices																									
tocón menor 0,6	UNO	53			1.252.119	66.362.307	9,29%	53	9,29%	9	5	7	9	6	7	10									
tocón mayor 0.6	UNO	53			2.389.218	126.628.554	17,72%	53	17,72%	3	2	1	1	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	2
3.3 SIEMBRA Y MANTENIMIENTOS																									
Siembra	UNO	106			228.488	24.219.728	3,39%	106	3,39%							10	11	45	40						
Subtotal						$ 587.128.674	82,15%		82,15%																
GEOREFERENCIACION										S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Georreferenciación y Procesamiento SIG (incluye entrega de ficha paquete de geodatos fotos actualización de base de datos)	Global	1			8.512.604	8.512.604	1,19%	1	1,19%													1			
Subtotal (SIG)						$ 8.512.604	1%		1,19%																
TOTAL COSTOS CONVENIO						$ 714.724.772	100%		104,18%																

ANGELICA COLMENARES MARTINEZ
Representante Legal
FUNDACION ESER

Hector Bonilla C

HECTOR BONILLA GUZMAN
Supervisor del proyecto
CVC CONVENIO 081

1224

FUNDACIÓN ESER
Camino al éxi

CERTIFICACION PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Santiago de Cali, 4 de febrero del 2025

Referencia: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURIDICAS.

Yo, ANGELICA SOLEDAD COLMENARES MARTINEZ, identificado con Cedula de ciudadanía N° 1.144.159.980 expedida en la ciudad de Cali - Valle, en mi calidad de Representante Legal, de la FUNDACION ESER., identificada con el NIT N° 805.022.830-1, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y aquellas normas que la adicionan o modifican, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro a paz y salvo en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y me sean exigibles por Ley, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de recepción de propuestas del proceso de selección del asunto.

Igualmente declaro que he efectuado la verificación del reporte del pago de todos los colaboradores directos e indirectos, subcontratistas y personal de apoyo a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, cuando a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de recepción de propuestas del proceso de selección del asunto.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

NOMBRE DE QUIEN DECLARA
ANGELICA SOLEDAD COLMENARES MARTINEZ
CC: 1144159980 de Cali

VICTOR MANUEL GARZON
C.C 1.144.063.632
CONTADOR PUBLICO
T.P 243836

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166936050

(415)7707212489984(8020) 000014116693605 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 2 8 3 0	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social
FUNDACION ESER

36. Nombre comercial	37. Sigla
FUNDACION ESER	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0

41. Dirección principal
CL 5 85 29

42. Correo electrónico eserfundacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 8 1 4 7 0 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 9 0 1 2 9	8 1 3 0	2 0 0 9 0 1 2 1	8 5 6 0	0 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovació

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre COLMENARES MARTINEZ ANGELICA SOLEDAD

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONVENIO CVC No. 81 de 2024

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para la recuperación el arbolado urbano e intervención de árboles de alta complejidad en gestión del riesgo, para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 1, 9, 22 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali

CONTRATISTA: FUNDACION ESER

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024

VALOR: QUINIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($500,307,340.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2298

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 01 de Octubre del 2024

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 10 de Marzo del 2025, siendo las 10:08 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANGELICA SOLEDAD COLMENARES MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1144159980 quien actúa en nombre y representación de la empresa FUNDACION ESER; y HECTOR BONILLA GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12132030, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONVENIO CVC No. 81 de 2024, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO No. 81 de 2024, HECTOR BONILLA GUZMAN, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Informe final con los parámetros exigidos por el protocolo de recepción de información geográfica, en el cual se demuestra el cumplimiento del cien por ciento (100%) de las acciones previstas en el convenio y una ejecución presupuestal del 100% del desembolso anterior y entrega del informe financiero con los respectivos soportes. Por

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

lo tanto, se considera procedente el último pago por valor de CINCUENTA MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($50,030,734.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 10 de Marzo del 2025

EL SUPERVISOR,

HECTOR BONILLA GUZMAN

POR EL CONTRATISTA,

ANGELICA SOLEDAD COLMENARES MARTINEZ

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 10/03/2025

Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Número** 81 **Año** 2024

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para la recuperación el arbolado urbano e intervención de árboles de alta complejidad en gestión del riesgo, para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 1, 9, 22 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali

Fecha de Inicio: 01 de octubre de 2024 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2024

Plazo inicial: A partir de la firma del actad e inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024

Valor Inicial: $500,307,340 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $500,307,340

Valor pagado a la fecha: $500,307,340 **Saldo:** $0

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION ESER

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/01/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/01/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/06/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/06/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	31/12/2027
ASEGURADORA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2026

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 10/03/2025
Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR
Tipo CONVENIO **Número** 81 **Año** 2024

SOLIDARIA DE COLOMBIA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/01/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/01/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
Realizar el manejo del arbolado urbano. Tala, extracción de raiz, siembra por reposición	UNIDAD	56	56	100%	La fundación ESER realizó la siembra 56 individuos con el fin de reponer los árboles en riesgo intervenidos, estos procesos de reposición se realizaron en las mismas comunas donde se talaron árboles. Esta actividad se desarrolló siguiendo los lineamientos de trabajo interinstitucional entre CVC, DAGMA y la Organización, se inició con los recorridos de campo con acompañamiento de la comunidad en los casos que se pudo concretar con el objetivo de identificar los puntos, se verificó los parámetros de cada uno de los emplazamientos. Con esta información se seleccionaron las especies recomendadas en el manual de silvicultura urbana 2023, en relación a su análisis de sitio, condiciones de los emplazamientos, caracteristicas fenotipicas de la especie y valor ecosistémico. Para establecer estos árboles se desarrolló el hueco de 60 * 60, se procedió con la colocación del plantón seleccionado en el hoyo con el respectivo cespedón en su raiz. Posteriormente se realizó el relleno de tierra negra, donde se apisonó suavemente, sacando las cámaras de aire para evitar que la tierra se absorba y genere huecos o encharcamientos. Se continuo con un plateo, estaquillado, fertilización y riego, además, se desarrollaron dos mantenimientos a estos plantones en los tiempos y bajo los parámetros técnicos establecidos, para lograr mejorar la adaptación y establecimiento de los arboles sembrados

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Informe No. **1-2025**
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 10/03/2025
Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR
Tipo CONVENIO **Número** 81 **Año** 2024

Realizar socializaciones	JORNADAS	3	3	100%	Para el cumplimiento de esta actividad la Fundación ESER, desarrollo TRES (3) jornadas de socialización y divulgación de las acciones en la comuna 1, 2 Y 22 contempladas del convenio, con comunidades priorizadas, actores institucionales (operadores de las redes de servicio público) actores sociales locales (J.A.L, J.A.C., Comites Ambientales y Gestores Ambientales entre otros) se convocó a mediante el C.A.L.I., J.A.C, J.A.L y en el desarrollo de los procesos de socialización con la comunidad y lideres sociales, se dieron a conocer cada uno de las metas establecidas en el convenio brindando a la comunidad la información sobre los requerimientos de intervención en la Ciudad de Santiago de Cali Enfocado en la socialización de los componentes tecnicos referente a la intervención de árboles en gestión del riesgo, su proceso de intervención, extracción de la raíz, adecuación de los emplazamientos y siembra de reposición
Elaborar el Plan operativo de actividades - POA.	ELABORACION DE PLANES	1	1	100%	La Fundación Eser elaboró El POA de la ejecución, el cual contiene como los siguientes aspectos: componentes y actividades previstas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades.
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ELABORACION DE PLANES	1	1	100%	La Fundación ESER, elaboró el Plan de Seguridad Industrial y Salud ocupacional, en este se determinaron los lineamientos para el seguimiento de las acciones de manejo de la seguridad industrial de los trabajadores y el cumplimiento por parte de estos en el uso de los implementos de seguridad industrial del equipo de trabajo, de igual manera ha desarrollado diferentes actividades como capacitaciones, charlas de SST, pausas activas, revisión de pago de planillas de seguridad social, revisión de matriz de peligros y nesgos, matriz de elementos de protección personal, entrega de elementos de protección personal, inspecciones planeadas de seguridad y salud en el trabajo, acompañamiento en la ejecución de actividades
EXTRACCIÓN DE TOCONES Y RAÍCES DE ARBOLES EN RIESGO	UNIDAD	106	106	100%	La organización realizo la extracción de 106 raices correspondientes a los árboles en riesgo intervenidos y a tocones preexistentes, 53 extracciones de raices con un diámetro de 60 cm y 53 extracciones de raices con un diámetro mayor a 60 cm. Para realizar la extracción de

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 10/03/2025
Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR
Tipo CONVENIO **Número** 81 **Año** 2024

					raíz se siguieron los lineamientos de operación, el cual constó del aislamiento del área de intervención, excavación alrededor de la raíz con cuidado de no afectar redes de servicio público, luego generan el corte del tocón y proceden a extraer la raíz hasta donde sea posible, rellenando el sitio intervenido con tierra negra, extracción de los residuos vegetales resultantes de la intervención, así mismo la disposición final de los residuos en sitios autorizados
REALIZAR LA TALA DE ÁRBOLES EN RIESGO	UNIDAD	157	157	100%	La fundación intervino 157 árboles en gestión del riesgo en Santiago de Cali, para identificar los individuos arbóreos en gestión del riesgo priorizados por el DAGMA, se realizaron avanzadas de microlocalización e con lo cual se hizo la respectiva programación. Luego de realizar el cronograma de trabajo, se verificó el equipo operativo, herramientas y demás requerimiento para proceder a realizar las intervenciones correspondientes, esta actividad se realizó con todas las medidas de seguridad necesarias para una óptima ejecución, sin que se presentara ninguna novedad, Una vez identificaron los árboles en riesgo para la tala o apeo se procedió a intervenir, se realizó de manera controlada y seccionada, iniciando por las ramas y finalizando por el fuste, las cuales son cortadas a nivel del suelo, luego se desarrolló acopio y repique, para facilitar la disposición de los residuos vegetales en sitios autorizados
REALIZAR LA SIEMBRAS DE MATERIAL VEGETAL	UNIDAD	50	50	100%	La fundación ESER realizó la siembra 106 individuos con el fin de reponer los árboles en riesgo intervenidos, estos procesos de reposición se realizaron en las mismas comunas donde se talaron árboles. Esta actividad se desarrolló siguiendo los lineamientos de trabajo interinstitucional entre CVC, DAGMA y la Organización, se inició con los recorridos de campo con acompañamiento de la comunidad en los casos que se pudo concretar con el objetivo de identificar los puntos, se verificó los parámetros de cada uno de los emplazamientos. Con esta información se seleccionaron las especies recomendadas en el manual de silvicultura urbana 2023, en relación a su análisis de sitio, condiciones de los emplazamientos, caracteristicas fenotipicas de la especie y valor ecosistémico. Para establecer estos árboles se desarrolló el hueco de 60 * 60, se procedió con la colocación del plantón seleccionado en el hoyo con el respectivo cespedón en su raiz. Posteriormente

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 10/03/2025
Nombre del Supervisor: BONILLA GUZMAN HECTOR
Tipo CONVENIO **Número** 81 **Año** 2024

					se realizó el relleno de tierra negra, donde se apisonó suavemente, sacando las cámaras de aire para evitar que la tierra se absorba y genere huecos o encharcamientos. Se continuo con un plateo, estaquillado, fertilización y riego, además, se desarrollaron dos mantenimientos a estos plantones en los tiempos y bajo los parámetros técnicos establecidos, para lograr mejorar la adaptación y establecimiento de los arboles sembrados. En el presente informe se separaron las siembras por un error en la construcción del primer informe que se corrige agregando a la actividad anterior, el faltante

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Informe final con los parámetros exigidos por el protocolo de recepción de información geográfica, en el cual se demuestre el cumplimiento del cien por ciento (100%) de las acciones previstas en el convenio y una ejecución presupuestal del 100% del desembolso anterior y entrega del informe financiero con los respectivos soportes.

Firma del Supervisor: Hector Bonillo G

BONILLA GUZMAN HECTOR

10/03/2025

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0702-911342024

FECHA: Santiago de Cali, Marzo 10 de 2025

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Desembolso Convenio CVC No. 081 de 2024

De manera atenta, solicitamos tramitar el Último desembolso del Convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	**FUNDACION ESER**
IDENTIFICACIÓN	805.022.830
OBJETO:	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO URBANO E INTERVENCIÓN DE ARBOLES DE ALTA COMPLEJIDAD EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS COMUNAS 1, 9, 22 Y CORREDORES VIALES PRIORIZADOS EN SANTIAGO DE CALI*
CONCEPTO:	**Último desembolso** equivalente al diez por ciento (10%) de los aportes de la CVC, una vez entregado el Informe final con los parámetros exigidos por el protocolo de recepción de información geográfica, en el cual se demuestra el cumplimiento del cien por ciento (100%) de las acciones previstas en el convenio y una ejecución presupuestal del 100% del desembolso anterior y entrega del informe financiero con los respectivos soportes.
VALOR:	CINCUENTA MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($50,030,734.00).

HECTOR BONILLA GUZMAN
Supervisor Convenio No. 081-2024

ANGELICA SOLEDAD COLMENARES MARTINEZ
Representante Legal Fundación ESER

PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 10-03-2025

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2298

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0081-2024

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: Ultimo desembolso Correspondiente al diez por ciento (10%) de los aportes de la CVC - FUNDACION ESER

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	1090301	050050200020056008	$ 50,030,734.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $50,030,734.00

FIRMA AUTORIZADA
Pedro Nel Montoya Montoya
Director Gestión ambiental

REVISOR PRESUPUESTO

12MAR2025 7:34AM

CVC CALI