INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ALEXANDER DÍAZ PEÑA

CONTRATO CTO 117-2025 – OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA SALÓN COMUNAL DEL BARRIO HIPÓDROMO – MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA

Fecha: AGOSTO 26
Contratista: Alexander Díaz Peña
Municipio: Puerto Tejada, Cauca
Contrato: CTO 117-2025

1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo detallar las actividades ejecutadas por el contratista Alexander Díaz Peña durante el período comprendido entre el 8 de septiembre de 2025 y el 26 de agosto de 2025. Dichas actividades corresponden a la ejecución de las obras de construcción del muro de cerramiento del lote de terreno destinado para el salón comunal del barrio Hipódromo, conforme al contrato CTO 117-2025 celebrado entre [Nombre de la entidad contratante] y el contratista.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1. Preparación del terreno



- Se llevó a cabo la limpieza y nivelación del terreno para asegurar una base adecuada para la cimentación del muro de cerramiento.


- Se retiraron escombros y vegetación en las áreas donde se ubicaría la estructura.

2.2. Excavación y cimentación



- Se realizó la excavación de zanjas para la cimentación del muro, conforme a las especificaciones del proyecto.
- Se colocó la base de cimentación con materiales de acuerdo a las normativas establecidas.

2.3. Construcción del muro






- Se retiraron escombros y vegetación en las áreas donde se ubicaría la estructura.

2.2. Excavación y cimentación



- Se realizó la excavación de zanjas para la cimentación del muro, conforme a las especificaciones del proyecto.
- Se colocó la base de cimentación con materiales de acuerdo a las normativas establecidas.

2.3. Construcción del muro











4. CONCLUSIÓN

Las actividades ejecutadas durante este periodo se desarrollaron conforme a lo estipulado en el contrato CTO 117-2025.

Firma del Contratista

Alexander Díaz Peña