ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 117 JULIO DE 2025 PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-017-2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. 117 DEL 3 DE JULIO DE 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA

CONTRATISTA: ALEXANDER DIAZ PEÑA

SUPERVISOR: WILSON VENTÉ VIVEROS

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

OBJETO: "OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA SALÓN COMUNAL DEL BARRIO HIPODROMO"

CUANTÍA: TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($13.300.000)

FECHA DE INICIO: 8 DE JULIO DEL 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PLAZO: SESENTA (60) DÍAS

En Puerto Tejada, a los Veintinueve (29) días del mes de agosto del dos mil veinticinco (2025), se reunieron, el Doctor. **WILSON VENTÉ VIVEROS** obrando en calidad de **SUPERVISOR** del presente contrato y **ALEXANDER DÍAZ PEÑA** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.843.482 de Jamundí Valle del Cauca, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir ACTA DE TERMINACÓN del Contrato de Obra No. 117 del 3 de julio de 2025, cuyo objeto es: **"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO DEL LOTE DE TERRENO DESTINADO PARA SALÓN COMUNAL DEL BARRIO HIPODROMO."** en virtud de lo anterior, el contratista ejecutó el cien por ciento (100%) del contrato.

PRIMERA. El día 3 de julio de 2025, con observancia del trámite de la ley 1150 de 2007 y decreto 0734 de 2012, la alcaldesa del municipio de Puerto Tejada la Dra. **LUZ ADIELA SALAZAR GOMEZ**, suscribió el Contrato de Obra No.117, con el señor **ALEXANDER DIAZ PEÑA,** identificado con la Cedula de Ciudadanía 16.843.482, por valor de $13.300.000.

SEGUNDA. Se realizó adicional al contrato 117 de 2025 por valor de $6.650.000 soportado en solicitud por parte de la J.A.C. del barrio Hipódromo, Justificación de la Secretaría de Planeación e Infraestructura y en el CDP 569 del 21 de julio de 2025 expedido por la secretaria Financiera del municipio

TERCERA. El contratista, presento todos los documentos exigidos por la administración municipal para la contratación pública exigidos legalmente.

CUARTA. El plazo inicial del contrato fue fijado en Sesenta días contados a partir del inicio del contrato.

QUINTA. El contratista presentó informe satisfactorio de actividades correspondientes a los trabajos ejecutados.

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR
Valor del Contrato	$13.300.000
Valor Adicional No 1	$ 6.650.000
Valor total contratado	$19.950.000
Valor a pagar presente acta	$19.950.000

Que en la presente Acta de Terminación se autoriza cancelar al contratista la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CIENCUENTA MIL PESOS ($19.950.000) MCTE por concepto de ejecución del contrato No 117 de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron en Puerto Tejada – Cauca a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025.

WILSON VENTÉ VIVEROS Secretario de Planeación e Infraestructura Supervisor	**ALEXANDER DÍAZ PEÑA** Contratista

LUZ ADIELA SALAZAR GÓMEZ
Alcaldesa Municipal

Elaboró: Wilson Venté Viveros, secretario de Planeación e Infraestructura
Revisó- aprobó: Wilson Venté Viveros, secretario de Planeación e Infraestructura