ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

# Seguimiento semanal Convenio de Cooperación Internacional No. 416 – 2025 British Council - ATENEA 17 de julio de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

BOGOTÁ

# Agenda

1. Avance operativo de las actividades del convenio
    a. Actividad 1 y 4: EwB para entornos laborales y evaluación de resultados
    b. Actividad 2: Acceso a licencias de herramientas para aprendizaje auodirigido
    c. Actividad 3: Bola de exámenes
    d. Actividad 5: Transferencia técnica
2. Varios

# Actividad 1 y 4: English without Borders para entornos laborales

**Avance Operativo Actividad 1 y 4: English without Borders (EwB) para entornos laborales y evaluación de resultados**

## 1. Conformación del equipo base

•El equipo base responsable de la implementación de la actividad EwB ya se encuentra contratado.

**Contrataciones**:

- **Academic Lead**
  - Contratada: Larissa Tatiana Rico (desde 02 de junio de 2025)
- **Comunicaciones. Ya tenemos plantilla para EwB**
  - Líder de Comunicaciones: inició 02 de julio de 2025
  - Diseñadora Gráfica: inicia 16 de julio de 2025
- **Master Teachers (MT)**
  - Ronda de entrevistas completada
  - 1 MT contratado; quedan 2 posiciones abiertas
  - Cierre previsto del proceso: 25 de julio de 2025
- **Remote Teachers (RT)**
  - Proceso de contratación en marcha
  - Objetivo: contratos firmados para el 01 de agosto de 2025
- **Datos**

•Ya tenemos la persona seleccionada. Tati nos esta ayudando con los TDR. Le vamos a pasar esto a Yaki

# Actividad 1 y 4: English without Borders para entornos laborales

**Avance Operativo Actividad 1 y 4: English without Borders (EwB) para entornos laborales y evaluación de resultados**

## 2. Proveedores & Contratos

- **English Score (Pruebas Estandarizadas) envió mal la cotización tenemos que ajustar**
  - Contrato redactado.
  - Firma prevista: 22 de julio de 2025
- **Invoga (Mesa de Ayuda – Logística) ya esta firmado falta que nos la devuelvan**
  - Contrato redactado
  - Firma prevista: 18 de julio de 2025
- **Richmond (Material Didáctico) ya esta firmado**
  - Contrato firmado: 04 de julio de 2025
- **Universidad de los Andes ya envio propuesta Jacky**
  - Reunión exploratoria realizada
  - Propuesta en elaboración para Actividad 4

# Actividad 1 y 4: English without Borders para entornos laborales

**Avance Operativo Actividad 1 y 4: English without Borders (EwB) para entornos laborales y evaluación de resultados**

## 3. Plataforma & Contenidos

- **Portal InglésSinFronteras.co**
  - Curso cargado en espera de publicación - Pendiente registro de beneficiarios
- **Plan de Monitoreo y Evaluación**
  - Diseño del marco de indicadores en desarrollo
- **Plan de Retención**
  - Trabajo conjunto entre Academic Lead y Comunicaciones
  - Versión final prevista: 31 de julio de 2025.
- Diseño curricular
  - Avance en diseño. El cronograma del curso se propone implementar en 14 semanas.

# Actividad 1 y 4: English without Borders para entornos laborales

**Avance Operativo Actividad 1 y 4: English without Borders (EwB) para entornos laborales y evaluación de resultados**

- **Solicitudes**
  - Reporte de avances en proceso de selección de beneficiarios y caracterización preliminar de participantes/beneficiarios EwB.
  - Revisión y aprobación de plantilla PPT para EwB.

# Actividad 2. Acceso a licencias de herramientas en línea para aprendizaje autodirigido

- La licitación se encuentra abierta y se recibirán propuestas hasta el 31 de julio del presente año.
- BC enviará ficha técnica de licitación para revisión de Atenea.

# Actividad 3: Bolsa de exámenes de competencia o certificación de inglés y/o cursos de preparación para beneficiarios de la Agencia

- BC revisará información enviada por Atenea para definir criterios de bolsa de exámenes (requisitos de IES TEINCO y base de datos de jóvenes).

# Actividad 5: Transferencia Técnica: Fortalecimiento del Marco de Cualificaciones y del Programa de Competencias de la Agencia Atenea

- Pendiente confirmación sobre pasos posteriores para planeación de visita técnica a Reino Unido – fecha estimada octubre 2025.

# Varios

- Avance en contratación de equipo pendiente de selección: líder operativo y coordinador administrativo y financiero
- Fecha de entrega productos

| | Fecha de preparación | Fecha de primera entrega | Revisión | Ajustes | Radicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos Primer Desembolso 30% | 30 July 2025 | 08 August 2025 | 11 August 2025 | 13 August 2025 | 15 August 2025 |
| Productos Segundo Desembolso 40% | 10 October 2025 | 24 October 2025 | 28 October 2025 | 30 October 2025 | 01 November 2025 |
| Productos Tercer Desembolso 30% | 22 December 2025 | 06 January 2026 | 09 January 2026 | 13 January 2026 | 15 January 2026 |

# Varios

- Pendiente confirmar reunión sobre impuesto de timbre.
- Presentación Estrategia de comunicaciones 24/07
- Proceso de radicación SIGA – Atenea
- BC entregará actas de reuniones de seguimiento pasadas.

# GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

BOGOTÁ