

Seguimiento semanal Convenio de cooperación internacional No. 416 – 2025 British Council – Atenea

24 de julio de 2025

Talento CAPITAL FORMACIÓN

BRITISH COUNCIL

English Without Borders

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

BOGOTÁ

Agenda

1. Avance operativo de las actividades del convenio
    a. Actividad 1 y 4: EwB para entornos laborales y evaluación de resultados
    b. Actividad 2: Acceso a licencias de herramientas para aprendizaje auodirigido
    c. Actividad 3: Bolsa de exámenes
    d. Actividad 5: Transferencia técnica
2. Varios

Actividad 1 y 4: English without Borders para entornos laborales

1. Conformación del equipo base

- **Master Teachers (MT)**
  - Todas las posiciones cubiertas.

- **Oficial de datos, monitoreo y evaluación.**
  - Ya se seleccionó.
  - En proceso de contratación.
  - Se prevé que comience el 01 de agosto.

2. Proveedores & Contratos

- **Universidad de los Andes**
  - Se está adelantando todo el tema contractual.
  - Fecha de inicio estimada: 08 de agosto

3. Inicio de clases: se propone comenzar clases el 01 de septiembre



Actividad 2: Acceso a licencias de herramientas en línea para aprendizaje autodirigido

- Se envió ficha técnica de la licitación publicada.
- Se actualizaron las fechas del cierre de la licitación para garantizar que la firma del contrato se consiga lo más pronto posible.
- Equipo British Council envió invitación a dos sesiones que se llevarán a cabo para el proceso de selección del proveedor.

Cronograma sugerido

Actividad	Fecha	Responsable
Fecha límite de recepción de propuestas	7/28/2025	BC
Revisión de propuestas	7/29/2025	BC
Presentación de proveedores**	7/30/2025	BC - Invitación extendida a representante(s) de Atenea
Diligenciamiento de matrices de evaluación	7/31/2025	BC
Panel de moderación	01/08/2025	BC - Invitación extendida a representante(s) de Atenea
Proceso de Due diligence	08/01/2025	BC
Decisión final	08/01/2025	BC
Preparación de contrato con proveedor seleccionado	08/07/2025	BC
Inicio de contrato	08/11/2025	BC

*Las presentaciones serán en inglés

Actividad 3: Bolsa de exámenes de competencia o certificación de inglés y/o cursos de preparación para beneficiarios de la Agencia



- Se revisó la información enviada por Atenea para identificar posibles exámenes que permitirán acreditar el nivel de inglés de estudiantes de la IES TEINCO – pendiente confirmar número final de pruebas requeridas (245 cifra inicial informada).
- Recibimos base de datos enviada de 1,049 jóvenes priorizados.
  - *Pendiente recibir información complementaria de IES para hacer una revisión detallada sobre las opciones de exámenes que se puedan ofrecer y puedan cubrirse dentro de la bolsa.*
- Se revisará información con equipo técnico para iniciar la planeación de una propuesta inicial para esta actividad y distribución del presupuesto disponible para esta actividad.

Actividad 5: Transferencia Técnica: Fortalecimiento del Marco de Cualificaciones y del Programa de Competencias de la Agencia Atenea



- El equipo del British Council estará presente en reunión el martes 29 de julio con la embajada del Reino Unido con el fin de articular la planeación de la misión con la agenda CTeI desde Atenea.

Varios

- Presentaciones, acta y grabaciones de Kick Off y reuniones de seguimiento semanal han sido cargadas en el Sharepoint de Atenea – pendientes de revisión.
- Pendiente compartir grabación de reunión 17/07.
- Pendiente recibir información complementaria sobre anexos para radicación así como especificaciones para presentación de productos.
- Cambiar citación de reuniones semanales para ser enviadas por equipo British Council – esto con el fin de poder tener acceso a las grabaciones de manera inmediata.

¡Gracias!