S-2025-001261-GENDSA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE: 07/08/2025 al 06/09/2025 CONTRATO No. 543

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0204-A1

FECHA INICIACIÓN:07/02/2025 FECHA TERMINACIÓN: 21/12/2025

CONTRATISTA: WILBER ESTIBENSON RUGE HURTADO INTERVENTOR: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO 1,06.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓNDE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Apoyar en la elaboración de diagnóstico de estructuras evaluación de riesgos y realización de estudios de los bienes inmuebles del departamento	Se realiza diagnostico y prespuesto de acuerdo a las actividades del ITEM 2 del presente informe.	X			
2	Apoyar las actividades de ejecución y la realización de visitas técnicas a los municipios, 1de acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos en lo relacionado con su profesión	El día 20 de agosto de 2025 se realizó una visita a la Casa del Menor "Marco Fidel Suárez" con el propósito de inspeccionar una sección del muro de cerramiento que presenta problemas estructurales. Durante la visita se llevó a cabo una osculación visual en la zona afectada, evidenciándose fisuras longitudinales, desprendimiento parcial del recubrimiento y presencia de humedad, lo que sugiere posibles fallas en la estabilidad del muro. Ante estos hallazgos, se recomienda realizar una evaluación técnica más profunda por parte de un profesional especializado, con el fin de determinar la causa de los daños y establecer las acciones correctivas necesarias. Asimismo, se sugiere implementar medidas preventivas de seguridad en el área intervenida, para evitar riesgos a los menores y al personal que transita por la zona, hasta tanto se ejecute la reparación correspondiente.	X			

S-2025-001261-GENDSA

		]De igual manera se realiza visita con un agente de la aseguradora para determinar los daños ocasionados durante el motin.				
3	Apoyar la inspección a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas del archivo general de las instalaciones físicas de los inmuebles propiedad del Departamento de Boyacá	Se realiza la inspección a los sistemas de almacenamiento donde se vienen adelantando las pertinentes actividades de mantenimiento en los diferentes inmuebles a cargo de la Gobernación de Boyacá.	X			
4	Apoyar en el seguimiento de las condiciones ambientales adecuadas en las diferentes instalaciones físicas de propiedad del departamento de Boyacá	Se realiza visita el dia 11/08/2025 a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Boyacá, ubicadas en la Carrera 8 #19-10 de la ciudad de Tunja, donde se efectuó el levantamiento arquitectónico de los pisos primero, cuarto y quinto. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de proyectar futuras adecuaciones que permitan mejorar las condiciones espaciales y funcionales de las áreas de trabajo, optimizando así el entorno laboral para los funcionarios de la entidad. Se realia una visita técnica el dia 28/08/2025 al muro colindante entre la sede de la DIAN y la Gobernación de Boyacá, en conjunto con funcionarios de la misma, con el propósito de evaluar la afectación estructural presente en dicho cerramiento. Durante la inspección se analizaron las condiciones actuales del muro y se discutieron posibles causas del deterioro, con el fin de determinar las acciones correctivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de ambas infraestructuras. Así mismo, se establecieron compromisos entre las partes para buscar una solución conjunta y oportuna a la situación identificada	X			
5	Establecer estrategias de prevención de emergencia y atención a desastres frente a eventos naturales no deseados de las unidades documentales.	Se realizan estrategias para las obras contempladas en los mantenimientos correctivos y preventivos a los inmuebles a cargo de la Dirección de Servicios administrativos descritos en los ITEMS 2 y 4 del presente informe.	X			
6	Coadyuvar en la sensibilización concerniente a los factores de deterioro físico, químico y bilógico, presentes en los ciclos vitales de los documentos, así como en los diferentes espacios físicos de propiedad del departamento de Boyacá	Se realizan recomendaciones de las actividades descritas en las actividades 1 y 4 del presente informe.	X			

S-2025-001261-GENDSA

Firma: _____
Nombre: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: WILBER ESTIBENSON RUGE HURTADO
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2025-001261-GENDSA**

WILBER ESTIBENSON

RUGE HURTADO

CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049618012		RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 3 #39-41	TUNJA-BOYACA	7440089	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	25133336	9490520020	I	2025/09/03	2025/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	9	$454,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,556,536	$249,100			$1,556,536	$194,600			$0	$0			$1,556,536	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 0522 (1 Afiliados)					$1,556,536	$249,100			$1,556,536	$194,600			$0	$0			$1,556,536	$8,200		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,556,536	$249,100			$1,556,536	$194,600			$0	$0			$1,556,536	$8,200		$0	$0
1	CC	1049618012 RUGE WILBER	230301	30	$1,556,536	$249,100	EPS005	30	$1,556,536	$194,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,556,536	$8,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,556,536	$249,100			$1,556,536	$194,600			$0	$0			$1,556,536	$8,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049618012		RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 3 #39-41	TUNJA-BOYACA	7440089	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	25133336	9490520020	I	2025/09/03	2025/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	9	$454,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,100	$1,500	$0	$250,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$249,100	$1,500	$0	$250,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$100	$0	$8,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$100	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,600	$1,200	$0	$195,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$194,600	$1,200	$0	$195,800
TOTAL				**1**	**$451,900**	**$2,800**	**$0**	**$454,700**

S-2025-001259-GENDSA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	7		
FECHA PRESENTE ACTA	15/09/2025		
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	543	DE FECHA: 06/02/2025	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO 1,06.		
CONTRATISTA	WILBER ESTIBENSON RUGE HURTADO		NIT:1049618012-1
			C.C:1049618012
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA		C.C:1052391917
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	$ 27.239.380,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1 _____	VALOR	$ 13.619.685,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 40.859.065,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° 1____	Tiempo: TRES (3) MESES Y QUINCE (15)DÍAS		De Fecha: 05/09/2025.
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	07/02/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	06/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	21/12/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	07/08/2025 al 06/09/2025		
RBPP N°	2024 00415 0204-A1		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1160 AÑO: 2025, RPC No_7088_____ AÑO____2025_____.

En las oficinas de__DESPACHO DEL GOBERNADOR___ se reunieron los señores, __CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA__ Interventor / Supervisor y el señor ___WILBER ESTIBENSON RUGE HURTADO__ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9490520020 del mes (es) agosto de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 40.859.065,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 3.891.340,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 23.348.040,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 13.619.685,00
Sumas iguales	$ 40.859.065,00	$ 40.859.065,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 60600017015	BANCO: Bancolombia S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. **S-2025-001259-GENDSA**

Firma: _____
Nombre: WILBER ESTIBENSON RUGE HURTADO
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

S-2025-001259-GENDSA

WILBER ESTIBENSON RUGE HURTADO
CONTRATISTA