Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024

Doctora
Verónica Claros Romero
Representante Legal
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT
Cartagena del Chairá (Caquetá)

Asunto: Concepto informe mensual noviembre de 2024
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.7003708 de 2024
Conviniente: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT

Respetada doctora Verónica:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT, remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, Extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de paz y salvo en el pago de seguridad social y parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_201224_72 del 20 de diciembre de 2024, en respuesta a la solicitud de información con radicado No. ASI_111224_23 del 11 de diciembre de 2024.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de noviembre de 2024, el conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos de la siguiente manera:

1.1 Recursos de cofinanciación:

El Conviniente no reporta ejecución de recursos de cofinanciación:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 57.888.000,00	$ 0,00	0,00%
R 1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 6.750.000,00	$ 0,00	0,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 41.850.000,00	$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 4.725.000,00	$ 0,00	0,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 8.554.000,00	$ 0,00	0,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 3.853.500,00	$ 0,00	0,00%
R 5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 648.000,00	$ 0,00	0,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 150.000,00	$ 0,00	0,00%
R 5.2.4 -	Marcadores por grupo de formación	$ 792.000,00	$ 0,00	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	$ 1.022.344,00	$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 39.285.000,00	$ 0,00	0,00%
R 5.3	Insumos para la formación práctica	$ 3.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 32.550.000,00	$ 0,00	0,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 3.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	$ 2.388.000,00	$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.2.2	Impresión de Folletos De 101 unidades en adelante	$ 231.000,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 206.686.844,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R10	POLIZAS	$ 1.528.989,00	$ 1.324.966,77	86,66%
R12	TRANSFERENCIA	$ 2.527.255,00	$0.00	0,00%
R7	GASTOS DE OPERACIÓN	$ 1.583.756,00	$0.00	0,00%
TOTALES		**$ 5.640.000,00**	**$ 1.324.966,77**	**23,49%**

1.3 . Recursos de contrapartida en especie.

El conviniente no realizó reporte de ejecución de recursos de contrapartida en especie.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 45.000.000,00	**$ 0,00**	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	$ 1.038.656,00	**$ 0,00**	0,00%
R7	GASTOS DE OPERACIÓN	$ 48.961.344,00	**$ 0,00**	0,00%
TOTALES		**$ 95.000.000,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

Resumen ejecución

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 206.686.844,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida en dinero	$ 5.640.000,00	$ 1.324.966,77	$ 0,00	$ 1.324.966,77	23,49%
Contrapartida en especie	$ 95.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 100.640.000,00	$ 1.324.966,77	$ 0,00	$ 1.324.966,77	1,32%
TOTAL	**$ 307.326.844,00**	**$ 1.324.966,77**	**$ 0,00**	**$ 1.324.966,77**	**0,43%**

De acuerdo con lo anterior, el conviniente al corte del 30 de noviembre de 2024, presentó una ejecución financiera del 0.43%, teniendo en cuenta que no se había recibido el valor del primer desembolso emitido por la interventoría.

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante legal de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT, Verónica Claros Romero, identificada con cédula de ciudadanía No. 1006528013 y la contadora pública señora Merly Pinto Delgado con tarjeta profesional No. T.P. 191281-T, manifestaron mediante certificación del 19 de diciembre de 2024 que: "*Que se ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral, y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que están vinculados por contrato de trabajo; por lo que declaro estar a paz y salvo con los últimos (6) seis meses a las empresas promotoras de salud.- EPS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y PENSIONES-AFP, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES- ARP, Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional; igualmente no estamos obligados al cumplimiento de contratos de aprendizaje; y a realizar los aportes al SENA y ICBF, de conformidad con los establecido en el decreto*

862 del 2013. Esta información se suministra bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad".

3. Certificado de Impuestos

El convenio no remitió certificación de encontrarse al día en el pago de los impuestos derivados de la ejecución del convenio.

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT, presentó extracto de la cuenta de ahorros No. 84710807760 del BANCOLOMBIA S.A del mes de noviembre de 2024, cuenta exclusiva para el manejo de los recursos de cofinanciación del convenio, el extracto presenta un saldo $ 4,599,567.68.

Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio "pagos en línea" ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

5. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio reportó un porcentaje de ejecución financiera del 0,43%, teniendo en cuenta que no se había recibido el primer desembolso del convenio.

Se remitió de igual forma la certificación de estar a paz y salvo con el Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que están vinculados por contrato de trabajo.

El convenio no remitió la certificación de estar a paz y salvo por concepto de pago de impuestos generados en la ejecución del convenio.

También se presentó el extracto bancario, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes”.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUCIA INES CARRILLO ALVAREZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dr. David Andrés Urrego Ramírez– Coordinador encargado del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa