Bogotá D.C., 23 de enero de 2025

Doctora
Verónica Claros Romero
Representante Legal
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT
Cartagena del Chairá (Caquetá)

Asunto: Concepto informe mensual – Diciembre 2024
Convenio No.: CO1.PCCNTR.7003708 de 2024.
Conviniente: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT

Respetado doctor Amariles:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDITremitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos no CIN_150125_1861 del 15 de enero de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de diciembre de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $ 206.686.844,00. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 57.888.000,00	$ 39.632.000,00	$ 0,00	$ 39.632.000,00	68,46%
R 1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 6.750.000,00	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 4.500.000,00	66,67%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 41.850.000,00	$ 28.350.000,00	$ 0,00	$ 28.350.000,00	67,74%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 4.725.000,00	$ 4.725.000,00	$ 0,00	$ 4.725.000,00	100,00 %
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 8.554.000,00	$ 8.554.000,00	$ 0,00	$ 8.554.000,00	100,00 %
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 3.853.500,00	$ 3.853.500,00	$ 0,00	$ 3.853.500,00	100,00 %
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 648.000,00	$ 648.000,00	$ 0,00	$ 648.000,00	100,00 %
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 150.000,00	100,00 %
R 5.2.4 -	Marcadores por grupo de formación	$ 792.000,00	$ 792.000,00	$ 0,00	$ 792.000,00	100,00 %
R 8.2	Elaboración podcast	$ 1.022.344,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	$ 39.285.000,00	$ 24.300.000,00	$ 0,00	$ 24.300.000,00	61,86%
R 5.3	Insumos para la formación práctica	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	100,00 %
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$ 32.550.000,00	$ 21.700.000,00	$ 0,00	$ 21.700.000,00	66,67%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios(Incluido video beam y conectividad).	$ 2.388.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.2.2	Impresión de Folletos De 101 unidades en adelante	$ 231.000,00	$ 231.000,00	$ 0,00	$ 231.000,00	100,00 %
TOTALES		**$ 206.686.844,00**	**$ 72.482.000,00**	**$ 0,00**	**$ 72.482.000,00**	**35,07%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $xxxx. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R10	POLIZAS	$ 1.528.989,00	$ 1.324.966,77	$ 0,00	$ 1.324.966,77	86,66%
R12	TRANSFERENCIA	$ 2.527.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R7	GASTOS DE OPERACIÓN	$ 1.583.756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 5.640.000,00**	**$ 1.324.966,77**	**$ 0,00**	**$ 1.324.966,77**	**23,49%**

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $xxxx. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 45.000.000,00	**$ 0,00**	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	$ 1.038.656,00	**$ 0,00**	0,00%
R7	GASTOS DE OPERACIÓN	$ 48.961.344,00	**$ 0,00**	0,00%
TOTALES		**$ 95.000.000,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 206.686.844,00	$ 72.482.000,00	$ 72.482.000,00	35,07%
Contrapartida en dinero	$ 5.640.000,00	$ 1.324.966,77	$ 1.324.966,77	23,49%
Contrapartida en especie	$ 95.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 100.640.000,00	$ 1.324.966,77	$ 1.324.966,77	1,32%
TOTAL	**$ 307.326.844,00**	**$ 73.806.966,77**	**$ 73.806.966,77**	**24,02%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	MANEJO AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN EN ZONA GANADERA DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, PARA ESTRATEGIAS SOCIO-AMBIENTALES DE LAS ASOCIACIONES.	120	45	181	58,48	32,26 %	48,73%	15,72 %
2	ASOCIATIVIDAD Y LIDERAZGO PARA GRUPOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA.	120	45	30	18,54	32,26 %	15,45%	4,98 %
3	FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVO-AMBIENTALES PARA GRUPOS CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ	120	45	30	18,34	32,26 %	15,28%	4,93 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CON LOS ASOCIADOS DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS CON ENFOQUE GANADERO.	12	105	30	24	3,23 %	200,00%	6,45 %
TOTALES		**372**	**240**	**271**		**100,00%**		**32,09 %**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante legal de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT, Verónica Claros Romero, identificada con cédula de ciudadanía No. 1006528013 y la contadora pública señora Merly Pinto Delgado con tarjeta profesional No. T.P. 191281-T, manifestaron mediante certificación del 07 de enero de 2025 que:

"Que se ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral, y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleado que están vinculados por contrato de trabajo; por lo que declaro estar a paz y salvo con los últimos (6) seis meses a las empresas promotoras de salud.- EPS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y PENSIONES-AFP, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES- ARP, Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional; igualmente no estamos obligados al cumplimiento de contratos de aprendizaje; y a realizar los aportes al SENA y ICBF, de conformidad con los establecido en el decreto 862 del 2013. Esta información se suministra bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad".

4. Certificado de Impuestos

La representante legal de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT, Verónica Claros Romero, identificada con cédula de ciudadanía No. 1006528013 y la contadora pública señora Merly Pinto Delgado con tarjeta profesional No. T.P. 191281-T, manifestaron mediante certificación del 07 de enero de 2025 que:

"*Que se hace co mpletamente responsable de todos los impuestos, tasas y contribuciones fiscales que pudieran generarse como consecuencia de la ejecución del mencionado proyecto.*

Que cubrirá puntualmente todos los pagos fiscales que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente Que mantendrá a la autoridad fiscal informada de cualquier movimiento que imp lique obligación tributaria derivada de la realización del proyecto.

Este certificado tiene como finalidad garantizar que los impuestos generados por el desarrollo del p royecto serán asumidos íntegramente por ASOCUDIT, sin que ello implique obligación alguna de pago por parte de otras partes involucradas en el mismo."

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT no presento movimientos ni extracto bancario de la cuenta de ahorros No. 84710807760 del BANCOLOMBIA S.A.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio "pagos en línea" ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

Que al 31 de diciembre de 2024 el convenio tenia un avance financiero del 24.02% y académico del 32,09%.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

SERGIO MONTENEGRO VASQUEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa