CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATO GGC-095-2022

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y VETERINARIO DE IBAGUÉ – TOLIMA"

VALOR: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($435.069.857) INCLUIDOS EL A.I.U. Y DEMÁS IMPUESTOS, GASTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

ENTIDADES: ICA - COMPAÑÍA ABC SAS

Yo, **VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO** en mi calidad de coordinador del grupo de infraestructura física y mantenimiento, con el objeto de proceder a al cierre financiero del contrato, certifico que:

Mediante los soportes encontrados en la plataforma SECOP II y la base de datos del grupo de infraestructura, en los cuales se encuentra acta de inicio, cuenta 1, cuenta 2, cuenta final, informe de obra 1, informe de obra 2, informe de obra 3, informe avance y supervisión 1, informe avance y supervisión 2, informe avance y supervisión 3, y acta de recibo; se evidencia que las partes ejecutaron el objeto del contrato. Así mismo, que el supervisor Andrés Albeiro Otero Fajardo realizó el seguimiento del contrato según lo establecido en la cláusula de supervisión de este, por lo tanto, no existen controversias pendientes por resolver entre las partes y/o terceros participantes en la ejecución de las actividades adscritas al contrato

INDICADORES:

% de avance físico real	% de avance presupuestal real
100%	100%

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con lo estipulado en el estudio previo, el Contratista tiene la obligación de presentar a la supervisión, mediante oficio, los soportes y facturas que demuestren la necesidad y justificación del valor destinado a los imprevistos, relacionados con los costos del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad). Dichos documentos deben incluir un descargo o justificativo que acredite el uso de estos recursos frente a la Interventoría.

En este caso, se hace constar que el monto destinado a imprevistos no cuenta con la justificación requerida y aun así fue pagado, motivo por el cual se solicitó al contratista, mediante oficio No. 20232110815 entregar los soportes correspondientes que detallen la inversión de los imprevistos o realizar la devolución del valor cancelado.

Finalmente, se informa que mediante acta de recibo firmada el 31 de octubre de 2022 por parte del supervisor Andrés Albeiro Otero Fajardo y el contratista, la obra se recibió a entera satisfacción.

OBSERVACIÓN: La presente certificación se expide con fines administrativos, y con base en la información técnica, jurídica y financiera que reposa en el expediente del contrato, sin embargo, no hace parte del recibo del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los: diecisiete (29) días del mes de agosto de 2025



Nombre: VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
COORDINADOR DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y MANTENIMIENTO