ACTA DE REINICIO No 2

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	046 DE 2023
OBJETO.	INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA VEREDA LAS NUBES, CORREGIMIENTO TODO LOS SANTOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA.	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S. R/.JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ.
SUPERVISORA	ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ SEGÚN RESOLUCION 157 DEL 07 DE MARZO DEL 2024.
VALOR CONTRATO.	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILTRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 50.841.336,80 M/cte.)
FECHA DE INCIO.	08 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO INICIAL.	CUATRO (4) MESES
SUSPENSION No.001	17 DE JUNIO DEL 2024 POR DOS (02) MES.
ACTA DE REINICIO	16 DE AGOSTO DE 2024
ACTA ADICIONAL DE PLAZO	4 DE SEPTIEMBRE 2024
ACTA DE SUSPENSION	21 DE OCTUBRE DE 2024 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 2	20 DE NOVIEMBRE 2024 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 2	20 DE DICIEMBRE 2024 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 3 A LA SUSPENSION No 2	20 DE ENERO 2025 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 4 A LA SUSPENSION No 2	20 DE FEBRERO 2025 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 5 A LA SUSPENSION No 2	20 DE MARZO 2025 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 6 A LA SUSPENSION No 2	20 DE ABRIL 2025 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No7 A LA SUSPENSION No 2	20 DE MAYO 2025 POR UN MES

ACTA DE PRORROGA No 8 A LA SUSPENSION No 2	20 DE JUNIO 2025 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 9 A LA SUSPENSION No 2	20 DE JULIO 2025 POR UN MES
ACTA DE PRORROGA No 10 A LA SUSPENSION No 2	20 DE AGOSTO 2025 POR UN MES
ACTA DE REINICIO No2	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	3 OCTUBRE DEL 2025

En la ciudad de Arauca a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ, en calidad de contratista y representante de DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S. y ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ profesional universitario SIM, en calidad de Supervisora del contrato de consultoría 046 del 2023 mediante resolución No 157 del 07 de marzo del 2024, con el fin de suscribir la presente Acta de reinicio No 2 a la Suspensión N°. 02.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de consultoría No OA-046 de 2024 el cual debe concluir el 5 de septiembre 2024.

Mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de la fecha.

Así mismo se deja claridad de que los periodos suspendidos y el actual no generan mayor costo a la administración municipal.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025.

DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S
R/ JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
Interventor Externo

ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIM
SUPERVISOR SEG. RES. 153 DEL 07 DE MARZO DEL 2024.