ACTA DE REINICIO

NOMBRE CONTRATISTA:	CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS JOHN FREDY ORTEGA - Representante Legal C.C. 80.798.752 de Bogotá D.C.		
IDENTIFICACIÓN:	900.739.500-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7112	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X_	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL– SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-011	**FECHA:** 03/06/2025	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PRINCIPAL DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será **UN (01) MES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, termino dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025.		
VALOR:	El valor del contrato será la suma de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($28.759.920) MCTE**, equivalente a 20,20 SMLMV del año 2025. Incluye todas las deducciones, se tendrá en cuenta los valores presentados por el contratista, oferta que hace parte integral del proceso contractual.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7924730		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00331	**FECHA:** 28/03/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00678	**FECHA:** 04/06/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.02.008: SERVICIOS PRESTADOS LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		

	2.3.2.02.02.008.01: LE:1 SOCORRO UN GOBIERNO SOCIAL 2.3.2.02.02.008.01.22: EDUCACION 2.3.2.02.02.008.01.22.2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 2.3.2.02.02.008.01.22.2201.2201062: Infraestructura educativa mantenida (estudios – consultoría)	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	14-46-101142608
	COMPAÑÍA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	FECHA EXPEDICIÓN:	10/06/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	11/06/2025
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará una vez se suscriba el acta de recibo de la siguiente manera: UNICO PAGO una vez cumplidas la totalidad de actividades objeto del contrato, previo certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y presentación del informe respectivo de actividades realizadas.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/06/2025	
FECHA DE SUSPENSION N°1	16/07/2025	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	20/09/2025	

Reunidos en el despacho del Municipio de socorro – Santander, **CAMILO JOSE BLANCO RANGEL** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA y **JOHN FREDY ORTEGA**, identificado con cedula de ciudadanía numero 80.798.752 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal de persona jurídica que contrata, para suscribir el acta de Reinicio No. 1 por mutuo acuerdo de: **CONTRATO DE CONSULTORIA** numero MC-SOC-2025-011, previas a las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES

Que **JOHN FREDY ORTEGA** en calidad de representante legal de **CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS** solicita el reinicio del contrato de consultoría numero MC-SOC-2025-011 teniendo en cuenta que ya se superó la causa que genero la suspensión.

ACUERDAN

Reiniciar el contrato de consultoría número MC-SOC-2025-011 y estipular como nueva fecha de terminacion el día 20 de septiembre de 2025.

Las partes declaran que se dará inicio a las actividades de acuerdo a la programación de obra elaborada por el contratista

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 19 de septiembre de 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

Contratista

JOHN FREDY ORTEGA
C.C. 80.798.752
RL. CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Nit. 900.739.500-9