1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modifica

Modifica

incógnita

Ref. d

ón previa

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 16/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28 días de tiempo transcurrido *(21/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde el 16/11/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta el 21/02/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 3 hasta 6
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28 días de tiempo transcurrido *(20/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 97
- El documento GCS-3959-08 aprobación solicitud de prorroga obra.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento Solicitud prorroga obra 3960-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV -2.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA MODIFICACION CANT OBRA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG OBRA-2.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento MINUTA PRORROGA 1 CTO 3960-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *VALERIA ALEXANDRA ZAPATA MUÑOZ 21-04-2025 17:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI 21-04-2025 16:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

CO1.CTRMOD.18184864	Modificar el contrato	02/03/2025 8:16 a. m. *(UTC -5 horas)*	02/03/2025 8:17 a. m. *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.18184863	Reactivar el contrato	02/03/2025 8:15 a.m. *(UTC -5 horas)*	02/03/2025 8:15 a.m. *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	
CO1.CTRMOD.18072095	Suspender el contrato	20/01/2025 10:22 *(UTC -5 horas)*	20/01/2025 12:31 *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	
CO1.CTRMOD.18072093	Modificar el contrato	20/01/2025 10:20 *(UTC -5 horas)*	20/01/2025 10:21 *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.18072088	Reactivar el contrato	20/01/2025 10:19 *(UTC -5 horas)*	20/01/2025 10:19 *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.17612392	Suspender el contrato	12/10/2024 16:06 *(UTC -5 horas)*	12/10/2024 18:59 *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.17612634	Modificar el contrato	12/10/2024 16:01 *(UTC -5 horas)*	12/10/2024 16:05 *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver

Volver

Modifica