Fecha: 2025-09-17 10:16:05
Radicado: 2025I-VMET-071530
Destino: William Molano Rodriguez
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VMET-071530
Fecha: 2025-09-17 10:16:05

PARA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DE: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
1000017 DIRECCION TERRITORIAL META

Asunto: SOLICITUD PRORROGA 2 CTO 3960-2024

Respetado ingeniero, reciba un cordial saludo

Conforme a la solicitud de prórroga del contrato de obra 3960-2024 hasta el 31 de octubre de 2025, y teniendo en cuenta que la interventoría y la supervisión avalan la misma, me permito remitir la documentación requerida para dicho trámite.

Mediante el siguiente enlace PRORROGA 2 GUAINIA se podrá acceder a toda la información relacionada con el trámite. Esta carpeta contiene los siguientes documentos:

- Expediente contrato obra 3960-2024 (incluye documentos iniciales, suspensión 1 con sus 4 ampliaciones, prorroga 1, suspensión 2 y ampliación 1)
- Documentos prorroga (formatos MEPI)
- Antecedentes obra

Cabe resaltar que aunque actualmente las pólizas conforme a la suspensión 2 y la ampliación 1 de la suspensión 2 no cuentan con aprobación SECOP II, ya que no se encuentran cargadas y al estar suspendido el contrato no está habilitada la opción para el cargue, se aclara que mediante memorando 2025I-VBOG-071270 la subdirección de Gestión Contractual y procesos administrativos emitió concepto favorable a la revisión de las mismas y solo está a la espera del cargue en plataforma SECOP II para su aprobación. Dicho memorando se encuentra en la carpeta para su conocimiento.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
DIRECTOR TERRITORIAL META

Proyectado por: ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: