INFORME ENTREGA SUPERVISION DE CONTRATO

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
108 de 2025	ECOAMBIENTES S.A.S	901.043.049-3
Objeto:	"Prestar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos producto de las actividades administrativas y judiciales de la Rama Judicial a nivel nacional.	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	4 de junio de 2025
Fecha de inicio	28 de julio de 2025
Plazo inicial	127 días
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Prórrogas	NA
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 18.904.100
Adiciones	$0
Valor total del contrato	$18.904.100
Valor ejecutado a corte 30 de agosto	$ 0
Valor por ejecutar	$18.904.100
Porcentaje de ejecución física	27%
Porcentaje de ejecución financiera	0%

El contrato cuenta con una asignación presupuestal de $16.860.700 para el Lote 1 correspondiente a la región Caribe y de $2.043.400 para el Lote 4 correspondiente a la región Oriente del país. A la fecha se cuenta con la preliquidación, sin embargo, esta se encuentra pendiente debido a que las cantidades reportadas por el contratista y las que se encuentran en el acta de entrega no coinciden, razón por la cual el 3 de septiembre se requirió al contratista y a la seccional que realizó la entrega de los residuos, las aclaraciones del caso.

LOTE 1 REGION CARIBE					
Fecha de recolección	**Lugar de recolección**	**Tipo de residuo**	**Cantidad kg**	**Valor por kg**	**Valor total**
15-ago-25	Santa Marta	Tóner	287,54	3.000	$ 862.620,00
15-ago-25	Santa Marta	Baterías	61,74	3.000	$ 185.220,00
15-ago-25	Santa Marta	RAEE	1.602	0	$ -
21-ago-25	Riohacha	Tóner	142	3.000	$ 426.000,00
21-ago-25	Riohacha	RAEE	17.971	0	$ -
28-ago-25	Mompox	Archivo Contaminado	4.318	3.400	$ 14.681.200,00
				valor total	**$ 16.155.040,00**

A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte de la Seccional de Cartagena para la aprobación de las cantidades reportadas en la preliquidación. Una vez se cuente con este concepto se deberá realizar el respectivo pago.

Los Registros Presupuestales que respaldan la ejecución de este contrato son los siguientes:

RP	FECHA DE EXPEDICIÓN	RUBRO	UNIDAD	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR
217925	2025-06-10	A-02-02-02-009-004	200	10	CSF	$18.904.100

Recolecciones de Residuos

A la fecha el contratista ha realizado tres recolecciones de residuos peligrosos en la Región Caribe, la cual corresponde a entregas efectuadas por las seccionales de Santa Marta, Riohacha y Cartagena.

Se tiene pendiente la recolección de los residuos peligrosos generados por la Seccional Bucaramanga, cuya solicitud fue realizada el 8 de septiembre de 2025, y la cual no se ha podido realizar debido a inconsistencias identificadas en los certificados de capacitación de los conductores que los habilita para realizar el transporte de residuos peligrosos. Razón por la cual se efectuó requerimiento de aclaración mediante oficio DEAJADO25-793 y la respuesta fue remitida por el contratista el 18 de septiembre. Razón por la cual se deberá revisar la respuesta y una vez subsanada la solicitud se procederá a coordinar la respectiva recolección.

Publicidad Documentos SECOP Y/O TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del contrato, véase el link:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7948042&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

Comentarios Adicionales.

El contrato finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN
Supervisor Contrato 108 de 2025
Unidad Administrativa