EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	230 / 25	2. FECHA	10/01/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	295		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	ANA RAMOS MORA	C.C. 52972305					
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE ENFERMERIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE CIENTIFICO						
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI
12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI						

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	10/01/2025	
	14. DESDE	10/01/2025	
	15. HASTA	31/10/2025	
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	295	Fecha de Corte
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	184	30/04/2025

HACE REFERENCIA LA FECHA DE CORTE DE LA FACTURACION RADICADA

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA	
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA	
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA	

EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS PRORROGAS

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 56.585.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 56.585.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 5.658.500	230-01	DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	31 DE ENERO DE 2025		$ 50.926.500
$ 5.658.500	230-02	DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	28 DE FEBRERO 2025		$ 45.268.000
$ 5.658.500	230-03	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	31 DE MARZO 2025		$ 39.609.500
$ 5.658.500	230-04	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025	30 DE ABRIL 2025		$ 33.951.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS FACTURAS

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	56.585.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	22.634.000	40,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	33.951.000	60,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		295	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		111	37,63%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		184	62,37%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
SUBGERENCIA CIENTIFICA (APLICA A ACTIVIDADES TRANSVERSALES)	Z00B	51	$ 5.658.500,00	1	$ 5.658.500	100,00%
TOTAL				1	$ 5.658.500	100,00%

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	30/04/2025
50. Firma Supervisor	51. Fecha