EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**SEGUIMIENTO A CONTRATOS**		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**230 / 25**	**2. FECHA**	**10/01/2025**	**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**295**		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**ANA RAMOS MORA**	**C.C. 52972305**					
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE DE ENFERMERIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE CIENTIFICO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	10/01/2025					
	14. DESDE	10/01/2025					
	15. HASTA	31/10/2025					
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**295**					
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**123**					

18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**	**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**	**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**	
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**	
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**	

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 56.585.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**SIN ADICIONES**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 56.585.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 5.658.500	230-01	DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	31 DE ENERO DE 2025		**$ 50.926.500**
$ 5.658.500	230-02	DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	28 DE FEBRERO 2025		**$ 45.268.000**
$ 5.658.500	230-03	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	31 DE MARZO 2025		**$ 39.609.500**
$ 5.658.500	230-04	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025	30 DE ABRIL 2025		**$ 33.951.000**
$ 5.658.500	230-05	DEL 01 DEL 31 DE MAYO 2025	31 DE MAYO 2025		**$ 28.292.500**
$ 5.658.500	230-06	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	30 DE JUNIO 2025		**$ 22.634.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 56.585.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 33.951.000	**60,00%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 22.634.000	**40,00%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	295	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	172	**58,31%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	123	**41,69%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
SUBGERENCIA CIENTIFICA (APLICA A ACTIVIDADES TRANSVERSALES)	**Z00B**	**51**	$ 5.658.500,00	1	**$ 5.658.500**	**100,00%**
TOTAL				**1**	**$ 5.658.500**	**100,00%**

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	30/06/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**

Fecha de Corte	HACE REFERENCIA LA FECHA DE CORTE DE LA FACTURACION RADICADA
30/06/2025	

EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS PRORROGAS

EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS FACTURAS