ACTA No. 4
Contrato interno No. 1459 del 25 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 - Contratista: DANERY PUPIALES ZAPATA

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En la ciudad de Pereira a los 16 días del mes de septiembre de 2025 se reunieron en calidad de Interventor y/o Supervisor **LUZ DARY SEPULVEDA MOSQUERA** (E) y **DANERY PUPIALES ZAPATA** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta Parcial No. 04 del Contrato de prestación de servicios profesionales No interno: 1459 del 19 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 del 25 de marzo de 2025 conforme a lo siguiente:

No CONTRATO INTERNO	CPS 1459 DEL 19 DE MARZO DE 2025
No CONTATO SECOP II	CO1.PCCNTR.7668011 DEL 25 DE MARZO DE 2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TECNICAMENTE EN LOS PROGRAMAS Y PLANES DE MITIGACION Y ATENCION DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	DANERY PUPIALES ZAPATA
NIT O CEDULA	66.682003
IMPUTACIONES	Rubro 2.3.2.02.02.008 Costo: 0308 Fondo 20 CDP: No.1729 del 10/03/2025 COMPROMISO PRESUPUESTAL: 2046 DEL 25 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA (S)	0
SUSPENSION (S)	0
REINICIACION (S)	0
FECHA DE TERMINACION	0
VALOR INICIALCONTRATO	$ 32.251.368

ACTA No. 4
Contrato interno No. 1459 del 25 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 - Contratista: DANERY PUPIALES ZAPATA

VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 32.251.368
ANTICIPO	No aplica
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Se realizará mediante actas con cortes mensuales vencidas por valor **CUATRO MILLONES TREINTA Y UNMIL, CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($4.031.421)** y /o proporcional según los días de efectivamente prestado el servicio y el porcentaje de cumplimiento de las actividades, previa presentación de informe de prestación de servicios a satisfacción del supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	16 de septiembre de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$32.251.368**
Valor Adición		**$ 0**
Valor total de actas pagadas	**$12.094.263**	
Valor presente acta	**$ 4.031.421**	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$16.125.684**	
SUMAS IGUALES	**$32.251.368**	**$32.251.368**

VALOR TOTAL PARA PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 4.031.421

PERÍODO DE PAGADO DESDE EL 25 DE JUNIO DEL 2025 HASTA EL 24 DE JULIO DE 2025

ACTA No. 4
Contrato interno No. 1459 del 25 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 - Contratista: DANERY PUPIALES ZAPATA

NOTA: El suscrito interventor hace constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual **"**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TECNICAMENTE EN LOS PROGRAMAS Y PLANES DE MITIGACION Y ATENCION DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

El Contratista DANERY PUPIALES ZAPATA declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). **Planilla de pago número 33660824 del mes junio de 2025.**

Firma
Danery Pupiales Zapata
Contratista

Firma
Luz Dary Sepúlveda Mosquera
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento(E)

Nombre de quien elaboró: Luz Dary Sepúlveda Mosquera.