| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | 27 de agosto de2025 |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. – FECHA** | LP SAPSB-03782-2024 del 30 de mayo del 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Secretaria de agua y saneamiento básico. |
| **CONTRATISTA** | INGPRA SAS |
| **C.C. o N.I.T.** | NIT. 900.937.767-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Fabián Alberto Prato Duarte<br>30 mayo hasta el 30 de junio de 2025<br>Miguel Ángel Flórez Araujo<br>A partir del 01 de julio del 2025 |
| **C.C. o N.I.T.** | 88.241.027 de Cúcuta (representante legal anterior)<br>13.257.946 de Cúcuta (Actual representante Legal) |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Construcción De Alcantarillado De Aguas Lluvias Del Barrio Colinas, Municipio De San Cayetano, Departamento Norte De Santander. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Mil Setecientos Cincuenta Y Tres Millones Doscientos Veintinueve Mil Ciento Treinta Y Cuatro pesos M/Cte. **($1.753.229.134,00).** |
| **PLAZO O DURACIÓN** | El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir del inicio estipulado en la plataforma de contratación SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. |
| **FORMA DE PAGO** | **El DEPARTAMENTO** pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así:<br><br>a). Un primer desembolso a manera de anticipo correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la constitución de la fiducia mercantil para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, en los términos previstos en las normas aplicables; con el fin de garantizar que dicho recurso se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.<br><br>b). El Cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagarán mediante Actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra con la respectiva amortización del anticipo, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoría del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico y con el Visto Bueno del Secretario de Agua Potable. |

COPIA

y Saneamiento Básico del Departamento.
Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor del contrato, y supervisor de interventoría previa revisión del cumplimiento de requisitos para pago efectuada por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico la factura o cuenta de cobro correspondiente.

Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y probado.

Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y especificaciones técnicas del proyecto.

**NOTA 1.** Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista mensualmente según la ejecución de la obra a la fecha.

**NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO:** El CONTRATISTA deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, debidamente aprobados por el interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas, 3. Relación de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en el pago de salarios, 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a satisfacción por el interventor del contrato y supervisor de interventoría, con la respectiva amortización del anticipo.

**PARÁGRAFO 1.** De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables.

**PARÁGRAFO 2**. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo

**Reglas comunes a todas las opciones:**
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---|
| | se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Municipio De San Cayetano, Departamento Norte De Santander. |
| **RUBRO** | Fuente PA FIA- SGP-SAPSB |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad de Recursos:<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL** |

| CDR N° | FUENTE | VALOR DE CDR | VALOR A AFECTAR |
|---|---|---|---|
| 17328 | SGP – DEPARTAMENTO | $964.754.026,00 | $964.754.026,00 |
| 17329 | SGP – DEPARTAMENTO | $900.000.000,00 | $788.475.108,00 |
| **TOTAL** | | **$1.864.754.026,00** | **$1.753.229.134,00** |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR** | **MARTIN VEGA SUAREZ** según acto administrativo de fecha 15 de julio del 2025. |
| **INTERVENTOR (Externo)** | **ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS**<br>NIT.901.221.652-9<br>R.L ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA |

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

### 2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

| REQUISITO | FECHA |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 30 de mayo del 2025 |
| **Registro Presupuestal** | N/A |

### 2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

**REQUISITO**

**Garantía Única.**
No. CCT-100011110
ANEXO: 1
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Expedición: 31-07-2025
Fecha de aprobación: 27-08-2025

| Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | $262.984.370,10 | 30-05-2025 hasta 30-01-2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $262.984.370,10 | 30-05-2025 hasta 30-09-2028 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $350.645.826,80 | 30-05-2025 hasta 30-01-2026 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $525.968.740,20 | 30-09-2025 hasta 30-09-2030 |

| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. CCT-100002509<br>ANEXO: 1<br>Aseguradora:<br>Fecha de Expedición: 15-08-2025<br>Fecha de aprobación: 27-08-2025 | Valor asegurado | Vigencia |
|---|---|---|
| | $284.700.000,00 | 30-05-2025<br>hasta<br>30-09-2026 |
| **Otros (según el contrato):** | N/A | |

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: **JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA**, en calidad de Ordenador del Gasto por delegación; **MARTIN VEGA SUAREZ** en calidad de Supervisor; **MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAUJO** con cedula de ciudadanía N° C.C. 13.257.946 de Cúcuta, en condición de representante legal de **INGPRA SAS** con Nit. 900.937.767-7, en calidad de contratista y **ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA** con cedula de ciudadanía N° 60.396.923, en condición de representante legal de **ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS** Con Nit. 901.221.652-9, en calidad de Interventor, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| Se anexa acta N° 008 de fecha 01 de julio del 2025, con la cual, se realiza el cambio de represéntate legal de INGPRA SAS con Nit. 900.937.767-7; por lo cual, el señor MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAUJO con cedula de ciudadanía N° 13.257.946 de Cúcuta, asume el cargo de represéntate legal desde la fecha 01 de julio del 2025. |

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA**
JEFE DE DESPACHO
Secretaria de agua potable y Saneamiento Básico

**INGPRA SAS**
NIT.900.937.767-7
**R.L MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAUJO**
C.C. No. 13.257.946 de Cúcuta
Contratista

**MARTIN VEGA SUAREZ**
Profesional especializado
Supervisor

**ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS**
NIT. 901.221.652-9
R.L ADRIANA CAROLINA LIZARAZO H
C.C. No. 60.396.923
Interventor

***Nota 1:*** *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

| Trazabilidad | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Sandra Patricia Laguado | Apoyo contratación-SAPSB | |
| Revisión jurídica | Zayda Xiomara Sandoval Rangel | Abogado Externo-SAPSB | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.