ACTA DE INICIO DE LA MÍNIMA CUANTÍA No. MC-067-2025 DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 222 de 2025 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS Y DICOMO SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A.S.

ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA: 16/ septiembre/2025

NÙMERO DE CONTRATO U ORDEN: OPS-222-2025

NÙMERO DE PROCESO: MC-067-2025

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSULTORIA TECNICA DE DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXISTENTE, ESTUDIO DE LA POTENCIA Y CALIDAD DE ENERGÍA CON EVALUACIÓN DE LA PREFACTIBILIDAD PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOGENERADOR A PEQUEÑA ESCALA - AGPE COMO SOLUCIÓN SOSTENIBLE DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA IES CINOC EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA DEPARTAMENTO DE CALDAS.

VALOR DEL CONTRATO: ***DIECISÉIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($16.038.975) M/L.***

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/septiembre/2025

PLAZO: La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto el plazo para la ejecución del presente contrato se establece un plazo máximo de 35 días calendarios a partir del inicio de contrato, distribuidos en los siguientes tiempos de ejecución de actividades técnicas descritas en necesidad:

- Conexión de Analizador de Redes, Levantamiento de Información para Estudio de Prefactibilidad: siete (7) días, contados a partir de la aprobación de la oferta. Registro de datos: Siete (7) días.
- Presentación de Informe de Calidad de Energía: Ocho (8) días, contados a partir de la fecha de retiro del equipo de registro.

Presentación de Informe de Prefactibilidad de AGPE: Veinte (20) días, contados a partir de la fecha de visita al sitio

FECHA DE TERMINACIÒN: 20/ octubre /2025

PARTICIPANTES

Por parte de la IES

ORIGINAL FIRMADO
Nombre Completo: **GERSON ORIOL TAPASCO ALZATE**
Cargo: JEFE DE TALENTO HUMANO
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
Nombre Completo: **JORGE MARIO SOTO ROMÁN**
Cargo: CONTRATISTA INGENERIERO CIVIL
Apoyo al Supervisor

Por parte del Contratista

ORIGINAL FIRMADO
Nombre Completo: **DICOMO SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A.S.**
NIT: 900302940-1
Representante Legal
JUAN CARLOS NOREÑA VARON
3147978166
CRRA 17C #71-09
MANIZALES-CALDAS
GERENCIA@DICOMOSAS.COM.CO

Nota: Con la firma del presente documento el supervisor del contrato manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra inmerso (a) en ninguna cláusula de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

Redactó y Transcribió: Carlos González - Contratista
Revisó y Ajustó: Katherin Johanna Morales Acosta – Asesora Jurídica